

# Executive Mastère

Direction de Grands Projets  
Internationaux (EPC)

**M D G P I**



## Executive Mastère Direction de Grands Projets Internationaux (EPC)

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne
- » Dirigé aux: Diplômés et professionnels ayant une expérience dans des domaines logistiques

Accès au site web: [www.techtute.com/fr/ecole-de-commerce/master/master-direction-grands-projets-internationaux-epc](http://www.techtute.com/fr/ecole-de-commerce/master/master-direction-grands-projets-internationaux-epc)

# Sommaire

01

Accueil

---

*page 4*

02

Pourquoi étudier chez TECH?

---

*page 6*

03

Pourquoi notre programme?

---

*page 10*

04

Objectifs

---

*page 14*

05

Compétences

---

*page 18*

06

Structure et contenu

---

*page 24*

07

Méthodologie

---

*page 34*

08

Profil de nos étudiants

---

*page 42*

09

Direction de la formation

---

*page 46*

10

Impact sur votre carrière

---

*page 50*

11

Bénéfices pour votre  
entreprise

---

*page 54*

12

Diplôme

---

*page 58*

# 01 Accueil

Grâce à ce programme, le professionnel étudiera en profondeur tous les points qui doivent être pris en compte dans les projets clés en main (EPC) au niveau international, afin qu'ils soient développés conformément aux exigences maximales du marché, tant en termes de délais que de coûts. Il s'agit d'un secteur en plein essor qui nécessite des experts pour gérer, depuis les types existants en fonction du type de contrat ou de service, l'analyse et le développement de chacune des étapes du projet, jusqu'au contrôle des principaux aspects qui permettent de le mener à bien. En même temps, les étudiants apprendront à gérer les services liés à la conception du projet, les fournitures nécessaires et les principes fondamentaux de la construction adaptés au monde des affaires. Ainsi, l'étudiant maîtrisera tous les aspects impliqués dans la gestion d'un cycle de projet EPC.



**Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC).**  
**TECH Université Technologique**





“

*Le secteur du EPC est en plein essor et a besoin d'experts comme vous. Formez-vous avec TECH et vous gérerez avec succès des projets internationaux clés en main"*

02

# Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande École de Commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle des plus hauts standards académiques. Un centre international de perfectionnement des compétences en gestion intensive et en haute performance.



“

*TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise”*

## À TECH Université Technologique



### Innovation

L'université offre un modèle d'apprentissage en ligne qui combine les dernières technologies éducatives avec la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, mondialement reconnue, qui vous procurera les clés afin d'être en mesure d'évoluer dans un monde en constante mutation, où l'innovation doit être le principale défi de tout entrepreneur.

"*Microsoft Europe Success Story*" pour avoir intégré dans nos programmes l'innovant système de multi-vidéos interactives.



### Les plus hautes exigences

Les critères d'admission pour TECH ne sont pas économiques. Il ne faut pas faire un grand investissement pour étudier dans cette université. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

**95%**

des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès



### Networking

Des professionnels de tous les pays collaborent avec TECH, ce qui vous permettra de créer un vaste réseau de contacts qui vous sera particulièrement utile pour votre avenir.

**+100.000**

dirigeants formés chaque année

**+200**

nationalités différentes



### Empowerment

L'étudiant évoluera aux côtés des meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

**+500**

accords de collaboration avec les meilleures entreprises



### Talents

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de faire connaître leurs préoccupations et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.



### Contexte Multiculturel

Les étudiants qui étudient à TECH bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Grâce à un programme à vision globale, vous découvrirez différentes manières de travailler dans différentes parties du monde. Vous serez ainsi en mesure de sélectionner ce qui convient le mieux à votre idée d'entreprise.

Nous comptons plus de 200 nationalités différentes parmi nos étudiants.



TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:



### Analyse

---

TECH explore le côté critique de l'apprenant, sa capacité à remettre les choses en question, ses aptitudes à résoudre les problèmes et ses compétences interpersonnelles.



### Excellence académique

---

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode Relearning (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l'Étude de cas. Un équilibre difficile entre tradition et avant-garde, dans le cadre d'un itinéraire académique des plus exigeants.



### Économie d'échelle

---

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10.000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, **volume + technologie = prix de rupture**. Ainsi, les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.



### Apprenez auprès des meilleurs

---

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.



*À TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique”*

03

# Pourquoi notre programme?

Suivre le programme TECH, c'est multiplier les possibilités de réussite professionnelle dans le domaine de la gestion supérieure des affaires.

C'est un défi qui implique des efforts et du dévouement, mais qui ouvre les portes d'un avenir prometteur. Les étudiants apprendront auprès de la meilleure équipe d'enseignants et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante.



“

*Nous disposons d'une corps enseignant hautement qualifié et du programme didactique le plus complet du marché, ce qui nous permet de vous offrir une formation du plus haut niveau académique”*

Ce programme offrira une multitude d'avantages professionnels et personnels, dont les suivants:

01

### Donner un élan définitif à la carrière de l'étudiant

En étudiant à TECH, les étudiants seront en mesure de prendre en main leur avenir et de développer tout leur potentiel. À l'issue de ce programme, vous acquerez les compétences nécessaires pour apporter un changement positif à votre carrière en peu de temps.

*70% des participants à cette spécialisation réalisent un changement positif dans leur carrière en moins de 2 ans.*

02

### Vous développerez une vision stratégique et globale de l'entreprise

TECH offre une vision approfondie de la gestion générale pour comprendre comment chaque décision affecte les différents domaines fonctionnels de l'entreprise.

*Notre vision globale de l'entreprise améliorera votre vision stratégique.*

03

### Consolider les étudiants en gestion supérieure des affaires

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner comme des managers de haut niveau, avec une vision large de l'environnement international.

*Vous travaillerez sur plus de 100 cas réels de cadres supérieurs.*

04

### Vous assumerez de nouvelles responsabilités

Au cours du programme, les dernières tendances, évolutions et stratégies sont présentées, afin que les étudiants puissent mener à bien leur travail professionnel dans un environnement en mutation.

*À l'issue de cette formation, 45% des stagiaires sont promus en interne.*

05

### **Vous aurez accès à un important réseau de contacts**

TECH met ses étudiants en réseau afin de maximiser les opportunités. Des étudiants ayant les mêmes préoccupations et le désir de se développer. Ainsi, ils peuvent partager des partenaires, des clients ou des fournisseurs.

*Vous trouverez un réseau de contact essentiel à votre développement professionnel.*

06

### **Développer des projets d'entreprise de manière rigoureuse**

Les étudiants acquerront une vision stratégique approfondie qui les aidera à élaborer leur propre projet, en tenant compte des différents domaines de l'entreprise.

*20% de nos étudiants développent leur propre idée entrepreneuriale.*

07

### **Améliorer les *soft skills* et les compétences de gestion**

TECH aide les étudiants à appliquer et à développer les connaissances acquises et à améliorer leurs compétences interpersonnelles pour devenir des leaders qui font la différence.

*Améliorez vos compétences en communication ainsi que dans le domaine du leadership pour booster votre carrière professionnelle.*

08

### **Vous ferez partie d'une communauté exclusive**

L'étudiant fera partie d'une communauté de managers d'élite, de grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde: la communauté TECH Université de Technologie.

*Nous vous donnons la possibilité de vous spécialiser auprès d'une équipe de professeurs de renommée internationale.*

# 04

# Objectifs

Ce programme est conçu pour que les étudiants renforcent leurs compétences dans la gestion des grands projets internationaux (EPC), en développant de nouvelles compétences et en améliorant leurs aptitudes pour une croissance académique et professionnelle axée sur un secteur en plein essor. Ainsi, à l'issue du programme, le professionnel sera en mesure de prendre des décisions globales avec une perspective innovante et une vision internationale.





“

*Avec TECH, vous développerez les compétences nécessaires pour coordonner tous les travaux d'un projet avec un contrat EPC, consolidant ainsi votre leadership dans le secteur"*

Vos objectifs sont les nôtres.

**TECH travaille pour l'aider à les atteindre.**

Le **Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC)** vous permettra de:

01

Effectuer une analyse complète des projets EPC

04

Analyse approfondie des garanties, litiges et assurances dans la construction

02

Gestion des différentes étapes des projets EPC

05

Maîtrise de la gestion de projets globaux

03

Gestion contractuelle de projets de grande envergure

06

Analyse des coûts, du calendrier et des ressources



07

Bonne connaissance des phases d'intégration d'un projet.

08

Gestion d'un projet avec une vision globale interdépartementale.

09

Capacité d'analyser la valeur acquise des projets

# 05

# Compétences

Tout au long de ce programme, l'étudiant développera la capacité de comprendre les bases et les principes de la gestion de grands projets EPC internationaux, en étant capable de les appliquer stratégiquement. Ainsi, vous maîtriserez l'environnement global de la grande construction clé en main, du contexte international à la situation du marché, en étant responsable de la gestion dans son intégralité.





“

*Nous vous offrons les ressources dont vous avez besoin pour développer les compétences qui vous permettront de travailler avec succès dans ce secteur”.*



01

Maîtriser l'environnement global des grandes constructions clés en main, depuis le contexte international, les marchés, jusqu'au développement des projets, les plans d'exploitation et de maintenance et les secteurs tels que l'assurance et la gestion des actifs.

04

Savoir communiquer les concepts de conception, de développement et de gestion des différents systèmes d'ingénierie.

02

Appliquer les connaissances acquises et les compétences en matière de résolution de problèmes dans des environnements actuels ou peu familiers dans des contextes plus larges liés aux projets EPC.

03

Être capable d'intégrer des connaissances et d'acquérir une compréhension approfondie des différentes utilisations des projets clés en main et de l'importance de leur utilisation dans le monde d'aujourd'hui.

05

Comprendre et internaliser la portée de la transformation numérique et industrielle appliquée aux systèmes de projets EPC pour leur efficacité et leur compétitivité sur le marché actuel.





06

Être capable d'analyser, d'évaluer et de synthétiser de manière critique des idées nouvelles et complexes liées au domaine de l'ingénierie.

08

Connaissance approfondie des aspects les plus importants d'un projet

09

Être capable de gérer des projets de ce type dans des environnements nationaux et internationaux.

07

Être capable de promouvoir, dans des contextes professionnels, le progrès technologique, social ou culturel dans une société fondée sur la connaissance.

10

Comprendre les points critiques qui peuvent affecter les délais et les coûts d'exécution d'un contrat.



11

Reconnaître les principaux acteurs impliqués dans la phase de construction d'un projet EPC.

14

Maîtriser les aspects importants de la gestion des contrats tels que les garanties, les assurances et les pénalités.

12

Être capable d'identifier les déviations et d'établir un plan pour atténuer ces déviations.



13

Savoir gérer un contrat de construction dans un environnement international, en accordant une attention particulière aux points critiques qui peuvent affecter les délais et les coûts d'exécution du contrat.

15

Être capable d'agir en tant que maître d'œuvre afin d'interagir avec le reste des départements du chantier et être capable de réaliser un contrôle exhaustif de leur travail.

16

Avoir des connaissances spécifiques dans le domaine de l'arbitrage et des litiges éventuels, afin d'être prêt à participer aux futurs processus des projets qu'ils gèrent.

18

Savoir comment agir en tant que chef de projet pour gérer la qualité, les communications et les non-conformités potentielles qui peuvent survenir dans le projet.

19

Avoir les compétences pour gérer et contrôler les achats et les ressources, afin de prendre des décisions qui lui permettent d'optimiser au maximum ces deux facteurs.

17

Obtenir les compétences nécessaires pour prendre des décisions pertinentes pour le développement du projet en temps voulu.

20

Savoir gérer l'un des aspects clés à prendre en compte, comme la maîtrise des coûts.



# 06

## Structure et contenu

Le Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC) comprend un programme structuré en dix modules avec un contenu de qualité afin que les professionnels puissent connaître toutes les exigences liées à sa gestion. Ainsi, vous maîtriserez, entre autres, la conception d'un projet international, la gestion et le contrôle des différentes étapes et la gestion des ressources et des coûts. Un programme complet avec des contenus de qualité préparés par des experts rigoureux du secteur pour vous permettre de booster votre carrière vers l'excellence.



“

*Le syllabus le plus complet avec un contenu de qualité élaboré par de véritables experts du secteur only TECH”.*

## Programme d'études

Le Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC) de TECH Université Technologique est un programme intensif qui vous prépare à diriger et à gérer la possibilité d'exécuter des travaux et des installations selon la modalité d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

Le contenu du Executive Mastère est conçu pour promouvoir le développement de compétences managériales permettant une prise de décision plus rigoureuse dans des environnements incertains, face aux défis commerciaux qui peuvent se présenter.

Au cours des 1.500 heures de préparation, les étudiants analysent une multitude de cas pratiques dans le cadre d'un travail individuel et en équipe. Il s'agit donc d'une véritable immersion dans des situations professionnelles réelles.

Ainsi, ce Executive Mastère aborde en profondeur le monde de la construction, depuis sa projection, ses ressources et ses coûts de production jusqu'à la gestion contractuelle nécessaire. Ainsi, il est destiné à spécialiser les professionnels de l'environnement des affaires pour les orienter vers ce secteur dans une perspective stratégique, internationale et innovante.

Un plan conçu pour l'étudiant, axé sur son perfectionnement professionnel, qui le prépare à atteindre l'excellence dans le domaine de la gestion et du management des affaires dans ce secteur. Un programme qui comprend vos besoins et ceux de votre entreprise grâce à un contenu innovant basé sur les dernières tendances, et soutenu par la meilleure méthodologie éducative et un corps professoral exceptionnel, qui vous fournira les compétences nécessaires pour gérer efficacement un projet EPC.

Ce Executive Mastère se déroule sur 12 mois et est divisé en 10 modules:

<b>Module 1</b>	Projets internationaux
<b>Module 2</b>	Projets clés en main (EPC)
<b>Module 3</b>	Gestion et contrôle des étapes des projets clés en main (EPC)
<b>Module 4</b>	<i>Contract Management</i> dans le projets
<b>Module 5</b>	Gestion des risques dans le <i>Contract Management</i>
<b>Module 6</b>	Gestion de projet dans le <i>Contract Management</i>
<b>Module 7</b>	<i>Project Management</i> en projet: Gestion de la portée et du calendrier
<b>Module 8</b>	<i>Project Management</i> En projet: Gestion des communications et de la qualité
<b>Module 9</b>	<i>Project Management</i> en Projets: Gestion des achats et des ressources
<b>Module 10</b>	<i>Project Management</i> en projet: Gestion des coûts



## Où, quand et comment se déroule la formation?

TECH vous offre la possibilité de développer ce programme de manière totalement *online*. Pendant les 12 mois de formation, vous pourrez accéder à moment à l'ensemble des contenus de ce programme, ce permettra de gérer vous-même votre temps d'étude.

*Une expérience  
éducative unique, clé et  
décisive pour stimuler  
votre développement  
professionnel.*



## Module 1 Projets internationaux

<b>1.1. Projets et contexte organisationnel</b> 1.1.1. Projet dans l'organisation 1.1.2. Éléments du projet 1.1.3. Importance du projet dans l'organisation	<b>1.2. Types de projets selon le service</b> 1.2.1. Types de projets 1.2.2. Analyse du projet 1.2.3. Orientation du projet	<b>1.3. Principaux processus de développement d'un projet</b> 1.3.1. Processus d'initiation et de planification 1.3.2. Exécution et suivi 1.3.3. Processus de clôture	<b>1.4. Analyse des contraintes de coût, de portée et de qualité</b> 1.4.1. Analyse des contraintes de coûts 1.4.2. Contrainte de portée 1.4.3. Contrainte de qualité
<b>1.5. Contraintes de temps, de ressources et de risques</b> 1.5.1. Analyse des contraintes de temps 1.5.2. Contraintes liées aux ressources 1.5.3. Contrainte de risque	<b>1.6. Analyse des types de contrats</b> 1.6.1. Contrat à prix unitaire 1.6.2. Contrat "Lump Sum" ou prix forfaitaire 1.6.3. Contrat de coût plus marge	<b>1.7. Gestion de projet par typologie</b> 1.7.1. Gestion de projet au prix unitaire 1.7.2. Gestion de projets à prix forfaitaire/forfaitaire 1.7.3. Gestion de projets à coûts et marges élevés	<b>1.8. Projet, programme et portefeuille</b> 1.8.1. Analyse du projet dans l'organisation 1.8.2. Analyse du programme dans l'organisation 1.8.3. Analyse du portefeuille dans l'organisation
<b>1.9. Les parties prenantes du projet</b> 1.9.1. Pyramide des parties prenantes du projet 1.9.2. Analyse des parties prenantes <i>Stakeholders</i> 1.9.3. Interaction avec les parties <i>Stakeholders</i>	<b>1.10. Analyse des actifs des processus organisationnels</b> 1.10.1. Analyse des actifs dans le cadre du démarrage et de la planification 1.10.2. Exécution et contrôle Analyse des actifs 1.10.3. Analyse des actifs à la fermeture		

## Module 2. Projets clés en main (EPC)

<b>2.1. Projet EPC</b> 2.1.1. Contexte du projet EPC 2.1.2. Composantes du projet 2.1.3. Analyse des besoins	<b>2.2. Étapes du projet EPC</b> 2.2.1. Identification des étapes du projet EPC 2.2.2. Identification des besoins initiaux par étapes 2.2.3. Le calendrier de chaque étape	<b>2.3. Gestion de la phase <i>d'e-Engineering</i></b> 2.3.1. Analyse de l'étape E 2.3.2. Calendrier de l'étape E 2.3.3. Ressources nécessaires pour la phase E	<b>2.4. Analyse de la phase <i>D4e-Engineering</i></b> 2.4.1. Structure nécessaire au développement de l'étape E 2.4.2. Restrictions 2.4.3. Difficultés et risques
<b>2.5. Gestion de l'étape <i>p-Procurement</i></b> 2.5.1. Analyse de l'étape p 2.5.2. Ligne du temps 2.5.3. Ressources nécessaires	<b>2.6. Analyse de l'étape <i>p-Procurement</i></b> 2.6.1. Structure nécessaire pour le développement de la phase p 2.6.2. Restrictions 2.6.3. Difficultés et risques	<b>2.7. Gestion de l'étape <i>c-Construction</i></b> 2.7.1. Analyse de l'étape C 2.7.2. Ligne du temps 2.7.3. Ressources nécessaires	<b>2.8. Analyse de l'étape <i>c-Construction</i></b> 2.8.1. Structure nécessaire pour le développement du stade C 2.8.2. Restrictions 2.8.3. Difficultés et risques
<b>2.9. Projets EPC: département RH</b> 2.9.1. Fonctions principales 2.9.2. Ressources nécessaires pour ce département 2.9.3. Coordination et communication avec le reste du projet	<b>2.10. Projets EPC: Service des contrats</b> 2.10.1. Fonctions principales 2.10.2. Ressources nécessaires pour ce département 2.10.3. Coordination et communication avec le reste du projet		

**Module 3. Gestion et contrôle des étapes des projets clés en main (EPC)**

<b>3.1. Coordination des étapes des projets EPC</b> 3.1.1. Planification des étapes 3.1.2. Communications inter-équipes 3.1.3. Étapes du processus de résolution des incidents	<b>3.2. Étape C: principaux éléments structurels: qualité</b> 3.2.1. Composant Q. Qualité 3.2.2. Analyse de la partie qualité du projet 3.2.3. Structure et importance	<b>3.3. Étape C: principaux éléments structurels: santé et sécurité</b> 3.3.1. Composante HSE. Santé et sécurité 3.3.2. Analyse de la partie santé et sécurité du projet 3.3.3. Structure et importance	<b>3.4. Étape C: principaux éléments structurels: coût</b> 3.4.1. Composante C. Coût 3.4.2. Analyse de la partie contrôle des coûts du projet 3.4.3. Structure et importance
<b>3.5. Étape C: principaux éléments structurels: calendrier</b> 3.5.1. Composant P. Date limite 3.5.2. Analyse de la partie contrôle des délais du projet 3.5.3. Structure et importance	<b>3.6. Gestion de Projets Internationaux EPC</b> 3.6.1. Gestionnaire de projet 3.6.2. Caractéristiques du chef de projet 3.6.3. Coordination et communication	<b>3.7. Analyse des projets EPC internationaux</b> 3.7.1. Analyse globale du projet de la part de la direction 3.7.2. Processus de rapports de gestion 3.7.3. Contrôle des principaux KPI du projet	<b>3.8. Déviations Projets EPC</b> 3.8.1. Principales déviations dans les projets EPC 3.8.2. Analyse des écarts 3.8.3. Procédure de notification des écarts au client
<b>3.9. Analyse et suivi des déviations économiques du projet par rapport au contrat</b> 3.9.1. Contrôle de la production 3.9.2. Contrôle des coûts 3.9.3. Suivi de la production vs. Coût	<b>3.10. Gestion des non-conformités dans les projets EPC</b> 3.10.1. Principales non-conformités dans les projets EPC 3.10.2. Procédures de gestion 3.10.3. Analyse et atténuation		

**Module 4. Contract management dans les projets**

<b>4.1. Contract Management dans les projets</b> 4.1.1. Analyses des <i>Contract Management</i> dans les projets 4.1.2. Nécessité du <i>Contract Management</i> 4.1.3. Objectifs de la gestion des contrats	<b>4.2. Contract Management dans les projets</b> 4.2.1. Analyses des <i>Contract Management</i> dans les projets 4.2.2. Nécessité du <i>Contract Management</i> 4.2.3. Objectifs de la gestion des contrats	<b>4.3. Processus de gestion des contrats</b> 4.3.1. Conception d'un plan de gestion des contrats 4.3.2. Les étapes du plan de gestion 4.3.3. Les inconvénients de la gestion des contrats	<b>4.4. Facteurs de succès dans la gestion des contrats</b> 4.4.1. Analyse des facteurs clés de succès 4.4.2. Planification et évolution de la gestion des contrats 4.4.3. Gestion des performances et relations entre les parties
<b>4.5. Principales étapes du Contract Management</b> 4.5.1. Planification et exécution 4.5.2. Contrôle et suivi pendant l'exécution 4.5.3. Contrôle et suivi post-mise en œuvre	<b>4.6. Facteurs à prendre en compte dans la gestion des contrats de construction</b> 4.6.1. Fixer des objectifs et des stratégies 4.6.2. Phase de conception et de construction dans les contrats de <i>Lump Sum</i> 4.6.3. Relations avec les contractants	<b>4.7. Défis pour le gestionnaire de contrat</b> 4.7.1. Gestion et administration réussies des contrats 4.7.2. Gestion des communications avec les clients 4.7.3. Analyse et exécution des contrats	<b>4.8. Aspects à résoudre</b> 4.8.1. Négociation et approbation des contrats 4.8.2. Contrôle pendant l'exécution 4.8.3. Contrôle du respect des obligations contractuelles
<b>4.9. Aspects à surveiller</b> 4.9.1. Négociation et approbation des contrats 4.9.2. Contrôle pendant l'exécution 4.9.3. Contrôle du respect des obligations contractuelles	<b>4.10. Gestion des facteurs du projet par le gestionnaire du contrat</b> 4.10.1. Gestion de la portée 4.10.2. Gestion des coûts 4.10.3. Gestion des coûts		

**Module 5** Gestion des risques dans le *Contract Management*

**5.1. *Contract Management International***

- 5.1.1. Gestion des contrats selon PMBOOK
- 5.1.2. Contrôle et gestion des achats selon PMBOOK
- 5.1.3. Importance et implication du gestionnaire du contrat

**5.2. *Contract Management & Project Management***

- 5.2.1. Relation entre *Contract Management* & *Project Management*
- 5.2.2. Collaboration entre CM et PM
- 5.2.3. Contrôle des principaux facteurs du site

**5.3. *Gestion de Risques pour Contract Manager***

- 5.3.1. Identification des risques dans le contrat
- 5.3.2. Classification des risques
- 5.3.3. Développement et mise en œuvre de la matrice

**5.4. *Analyse de Risques pour Contract Manager***

- 5.4.1. Identification des gestionnaires de risques
- 5.4.2. Suivi de l'évolution
- 5.4.3. Atténuation des risques

**5.5. *Types de garanties***

- 5.5.1. Classification
- 5.5.2. Importance de la gestion des garanties
- 5.5.3. Coûts et échéance

**5.6. *Analyse des pénalités***

- 5.6.1. Type de sanctions selon le contrat
- 5.6.2. Contrôle des pénalités par le *Contract Manager*
- 5.6.3. *Contract Management* efficace des contrats face aux pénalités

**5.7. *Gestion des assurances dans la construction***

- 5.7.1. Type d'assurance dans la construction
- 5.7.2. Délais d'assurance
- 5.7.3. Importance de l'assurance

**5.8. *Analyse de l'assurance construction***

- 5.8.1. *Contract Management* dans la gestion des assurances
- 5.8.2. Calculs et évaluation des coûts pour l'assurance construction
- 5.8.3. Validité de l'assurance

**5.9. *Contract Management et service juridique***

- 5.9.1. Connexion du *Contract Manager* et service juridique
- 5.9.2. Importance des connaissances juridiques du *Contract Manager*
- 5.9.3. La communication du point de vue juridique du *Contract Manager*

**5.10. *Contract Manager et entrepreneurs***

- 5.10.1. Les communications du *Contract Manager* avec l'entrepreneur
- 5.10.2. Suivi du contrat avec le contractant
- 5.10.3. Importance du contrôle de la traçabilité des communications

**Module 6. Gestion de projet dans le *Contract Management*****6.1. *Contract Management* et budget**

- 6.1.1. Objectifs de la gestion budgétaire par le *Contract Manager*
- 6.1.2. Principaux types de budgets
- 6.1.3. Budget selon la structure des coûts

**6.2. *Contract Management* et contrôle des travaux**

- 6.2.1. Objectifs de la gestion du contrôle du site
- 6.2.2. Passation de contrat avec l'organisme de contrôle
- 6.2.3. Vérification et suivi des travaux

**6.3. *Contract Management* et contrôle de la santé et de la sécurité sur le site**

- 6.3.1. Objectifs de la gestion du contrôle de la santé et de la sécurité sur le site
- 6.3.2. Aspects à prendre en compte lors de la réalisation du contrôle de la santé et de la sécurité
- 6.3.3. Vérification et contrôle sur place

**6.4. *Contract Management* et sous-traitance**

- 6.4.1. Importance de l'intervention du *Contract Manager* dans la gestion des contrats de sous-traitance
- 6.4.2. Types de contrats de sous-traitance
- 6.4.3. Analyse des contrats avec les sous-traitants

**6.5. Processus de sous-traitance à suivre par le *Contract Manager***

- 6.5.1. Appel d'offres et comparaison
- 6.5.2. Pré-sélection et pré-contrats
- 6.5.3. Attribution du contrat de sous-traitance

**6.6. Suivi des modifications des contrats de sous-traitance**

- 6.6.1. Importance du suivi des changements
- 6.6.2. Suivi de l'évolution des délais et des coûts
- 6.6.3. La nécessité de notification en temps et en forme

**6.7. *Contract Management* et contrat d'externalisation**

- 6.7.1. Les bases du contrat d'externalisation
- 6.7.2. *Contract Management* dans ce type de contrat
- 6.7.3. Points à prendre en compte

**6.8. *Contract Management* et litiges contractuels**

- 6.8.1. Intervention *Contract Manager* dans les litiges
- 6.8.2. Difficultés techniques et juridiques dans les affaires d'arbitrage international
- 6.8.3. Importance de la *Contract management* pour les litiges futurs

**6.9. Classification des litiges et arbitrage**

- 6.9.1. Types de litiges et d'arbitrages
- 6.9.2. Préparation de la documentation du litige
- 6.9.3. Importance de la traçabilité pour les litiges futurs

**6.10. *Contract Manager* et client**

- 6.10.1. Communications du *Contract Manager*
- 6.10.2. Suivi du contrat avec le client
- 6.10.3. Importance du contrôle de la traçabilité de communications

**Module 7. *Project Management* gestion de la portée et du calendrier****7.1. Contrôle de la portée**

- 7.1.1. Portée du projet
- 7.1.2. Base de référence de la portée du projet
- 7.1.3. L'importance du compte de contrôle

**7.2. Gestion des exigences**

- 7.2.1. Gestion des exigences
- 7.2.2. Catégories
- 7.2.3. Processus de gestion

**7.3. Gestion de la portée**

- 7.3.1. Planification de la gestion de la portée
- 7.3.2. Recueillir les besoins
- 7.3.3. Spécificités du champ d'application

**7.4. Étude du champ d'application**

- 7.4.1. Élaboration de l'OTP
- 7.4.2. Validation de la portée
- 7.4.3. Contrôle de la portée

**7.5. Contrôle des horaires**

- 7.5.1. Calendrier du projet
- 7.5.2. Calendrier de base
- 7.5.3. Analyse du chemin critique

**7.6. Elaboration du calendrier**

- 7.6.1. Diagramme de Gantt
- 7.6.2. Activités des prédécesseurs et successeurs
- 7.6.3. Contraintes entre les activités

**7.7. Gestion des horaires**

- 7.7.1. Planification de la gestion du calendrier
- 7.7.2. Description des activités
- 7.7.3. Séquence des activités

**7.8. Etude et analyse de l'emploi du temps**

- 7.8.1. Durée estimée des activités
- 7.8.2. Développement de l'horaire
- 7.8.3. Contrôle des horaires

**7.9. Plan d'accélération dans un projet de construction**

- 7.9.1. Analyse du plan d'accélération
- 7.9.2. Ligne du temps
- 7.9.3. Ressources

**7.10. Plan de redressement dans un projet de construction**

- 7.10.1. analyse du plan de reprise
- 7.10.2. Ligne du temps
- 7.10.3. Ressources

**Module 8** *Project Management* dans les projets: communication et gestion de la qualité

**8.1. Contrôle des communications**

- 8.1.1. Communications du projet
- 8.1.2. Les dimensions de la communication du projet
- 8.1.3. Compétences en communication

**8.2. Communications du projet**

- 8.2.1. Communications en réunion
- 8.2.2. Les canaux de communication dans les projets
- 8.2.3. Formes formelles de communication

**8.3. Gestion des communications**

- 8.3.1. Planification de la gestion des communications
- 8.3.2. Gestion de la communication des projets
- 8.3.3. Contrôle

**8.4. Contrôle de la qualité du projet**

- 8.4.1. Qualité du projet
- 8.4.2. Coût de la qualité dans le projet
- 8.4.3. Importance de la qualité

**8.5. Gestion de la qualité des services**

- 8.5.1. Planification de la gestion de la qualité
- 8.5.2. Gestion de la qualité
- 8.5.3. Contrôle

**8.6. Qualité: non-conformités dans le projet**

- 8.6.1. L'importance de la CN
- 8.6.2. Non-conformités des clients
- 8.6.3. Non-conformités de l'entrepreneur

**8.7. Gestion des parties prenantes du projet**

- 8.7.1. Gestion des attentes des parties prenantes
- 8.7.2. Compétences interpersonnelles et d'équipe
- 8.7.3. Gestion des conflits

**8.8. Analyse des parties prenantes du projet**

- 8.8.1. Identification des parties prenantes
- 8.8.2. Planification des parties prenantes
- 8.8.3. Gestion et suivi de l'engagement

**8.9. Gestion de l'intégration des projets**

- 8.9.1. Élaboration de la charte du projet
- 8.9.2. Développement du plan de gestion du projet
- 8.9.3. Pilotage et gestion des travaux du projet

**8.10. Contrôle de l'intégration des projets**

- 8.10.1. Gestion des connaissances du projet
- 8.10.2. Contrôle du travail
- 8.10.3. Contrôle intégré des changements et clôture du projet

**Module 9. Project Management en projet: Gestion des achats et des ressources**
**9.1. Contrôle des achats**

- 9.1.1. Achats dans les projets
- 9.1.2. L'acheteur
- 9.1.3. Le fournisseur

**9.2. Cycle d'achat dans les projets**

- 9.2.1. Analyse du cycle d'achat
- 9.2.2. Description des étapes
- 9.2.3. Étude par étapes

**9.3. Contrat d'achat**

- 9.3.1. Éléments du contrat
- 9.3.2. Terminologie du contrat dans le contrat
- 9.3.3. Contrôle des réclamations et des litiges

**9.4. Gestion de l'approvisionnement des projets**

- 9.4.1. Types de fournisseurs
- 9.4.2. Catégorie de marché
- 9.4.3. Types de contrats

**9.5. Analyse des marchés publics dans les projets**

- 9.5.1. Planification de la gestion des achats
- 9.5.2. Exécution des achats
- 9.5.3. Contrôle des achats

**9.6. Suivi des ressources**

- 9.6.1. Ressources du projet
- 9.6.2. Capacité de gestion des conflits
- 9.6.3. Niveaux de conflit et résolution

**9.7. Gestion des ressources par objectifs**

- 9.7.1. Gestion par objectifs (MBO)
- 9.7.2. Différents rôles dans les projets
- 9.7.3. Types de leadership

**9.8. Gestion des ressources dans les projets**

- 9.8.1. Planification de la gestion des Ressources
- 9.8.2. Estimation des ressources par activité
- 9.8.3. Obtenir les ressources nécessaires

**9.9. Analyse des ressources dans les projets**

- 9.9.1. Développement de l'équipe ressource
- 9.9.2. Gestion de l'équipe
- 9.9.3. Contrôle de l'équipe

**9.10. Analyse du processus d'entretien des ressources du PM**

- 9.10.1. Processus d'entretien
- 9.10.2. Analyse par le chef de projet
- 9.10.3. Facteurs à prendre en compte pour un résultat positif

**Module 10. Project Management dans les projets: gestion des coûts**
**10.1. Contrôle des coûts: marge du projet**

- 10.1.1. Coûts du projet
- 10.1.2. Calcul de la marge initiale
- 10.1.3. Contrôle financier

**10.2. Contrôle des coûts: Cash Flow**

- 10.2.1. Analyse *Cash Flow* de trésorerie du projet
- 10.2.2. Élaboration
- 10.2.3. Facteurs

**10.3. Estimation des coûts de l'activité**

- 10.3.1. Techniques d'estimation des coûts
- 10.3.2. Facteurs pour et contre l'estimation de l'activité
- 10.3.3. Aspects à prendre en compte dans l'estimation des coûts

**10.4. Contrôle et gestion de la valeur acquise du projet**

- 10.4.1. Principes fondamentaux de la valeur acquise
- 10.4.2. Processus
- 10.4.3. Le contrôle et son importance dans un projet

**10.5. Contrôle et gestion du temps gagné dans le projet**

- 10.5.1. Principes de base du temps gagné
- 10.5.2. Processus
- 10.5.3. Le contrôle et son importance dans un projet

**10.6. Gestion des coûts du projet**

- 10.6.1. Planification
- 10.6.2. Estimation des coûts
- 10.6.3. Détermination du budget

**10.7. Analyse des coûts du projet**

- 10.7.1. Contrôle des coûts
- 10.7.2. Contrôle de la production
- 10.7.3. Analyses de coût vs. Production

**10.8. Gestion de la courbe en S d'un projet**

- 10.8.1. Principes fondamentaux de la courbe en S
- 10.8.2. Processus de gestion
- 10.8.3. Importance de la courbe en S

**10.9. Contrôle et élaboration de la courbe en S du projet**

- 10.9.1. Élaboration
- 10.9.2. Suivi
- 10.9.3. Contrôle et déviations

**10.10. Étude financière du projet**

- 10.10.1. VAN - Valeur actuelle nette
- 10.10.2. IRR- Taux de rendement interne du projet
- 10.10.3. Payback - Période de retour sur investissement



07

# Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***le Relearning***.

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.





“

*Découvrez le Relearning, un système qui laisse de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au profit des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme efficacité, notamment dans les matières dont la mémorisation est essentielle”*





TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser tout le contenu.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

*Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”*



*Notre programme vous prépare à relever les défis commerciaux dans des environnements incertains et à faire réussir votre entreprise.*



*Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière.*

## Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et commerciale la plus actuelle.

“

*Vous apprendrez, par le biais d'activités collaboratives et de cas réels, la résolution de situations complexes dans des environnements professionnels réels”*

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

## Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

*Notre système en ligne vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps. Vous pourrez accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile doté d'une connexion Internet.*

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.







Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

*Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre spécialisation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.*

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.



Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:



#### Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.



#### Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.



#### Stages en compétences de gestion

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.



#### Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.





#### Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



#### Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances. Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".



#### Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.



08

# Profil de nos étudiants

Ce Executive Mastère s'adresse aux diplômés de l'université et aux diplômés ayant précédemment obtenu l'un des diplômes suivants dans le domaine des sciences sociales et juridiques, de l'administration et de l'économie, ainsi qu'aux ingénieurs, aux architectes, aux diplômés ou aux diplômés ayant une expérience qui souhaitent approfondir et actualiser leurs connaissances dans le domaine des projets internationaux de construction clés en main dans une perspective commerciale.

La diversité des participants, avec des profils académiques différents et de multiples nationalités, constitue l'approche multidisciplinaire de ce programme.

Le Executive Mastère peut également être suivi par des professionnels qui, étant diplômés de l'université dans n'importe quel domaine, ont deux ans d'expérience professionnelle dans un domaine connexe.





“

*Faites partie de la communauté TECH et améliorez vos compétences au niveau supérieur”*


### Âge moyen

Entre **35** et **45** ans


### Années d'expérience




### Formation



### Profil Académique



### Distribution géographique



## Ignacio Fernandez

Ingénieur dans une entreprise de solutions et de services techniques

*"Grâce à ce cours, j'ai pu élargir mes connaissances en matière de gestion de projets de construction dans une perspective internationale, une question très demandée par mon entreprise compte tenu de l'expansion mondiale de notre marque"*



09

# Direction de la formation

Le corps enseignant du programme comprend des experts de premier plan dans le domaine des projets clés en main (EPC) au niveau international, qui appartiennent aux branches de l'ingénierie et du commerce, avec un intérêt particulier pour la *Project Management*. Ils ont intégré dans ce programme d'études leurs connaissances et leur vaste expérience dans leur carrière professionnelle, ainsi que d'autres experts de prestige reconnu dans des domaines connexes qui complètent le programme du Executive Mastère de manière interdisciplinaire, ce qui en fait une expérience académique unique pour l'étudiant.



“

*Ce n'est qu'en apprenant des meilleurs que vous acquerez les connaissances dont vous avez besoin pour gérer Cône avec succès de grands projets"*

## Direction



### **M. Ruiz Cid, Martin Joaquín**

- ◆ Directeur technique Groupe de projet EPC-EPC Chef de projet Leader chez Soltec Energías Renovables
- ◆ Ingénieur Technique Industriel Spécialisé en Mécanique/structures de l'Université polytechnique de Cartagena.
- ◆ Ingénieur Industriel Supérieur en Électricité de l'Université Polytechnique de Cartagena
- ◆ Master officiel en Électronique de Puissance et Contrôle Adaptatif
- ◆ MBA en Gestion Stratégique des Affaires de l'UNED (UNED)
- ◆ Maîtrise Officielle en Énergies Renouvelables et Environnement
- ◆ Cours de Project Manager Professional
- ◆ Cours sur la Gestion de Projets Clés en Main EPC
- ◆ Cours d'Instrumentation Industrielle





# 10

# Impact sur votre carrière

TECH est conscients qu'entreprendre un programme de cette nature représente un investissement financier, professionnel et, bien sûr, personnel important. L'objectif ultime de ce grand effort doit être de parvenir à une croissance professionnelle, afin que le placement ou la promotion du professionnel dans ce secteur soit conforme à ses attentes. TECH s'engage à atteindre cet objectif et le réalise en concevant des programmes compétitifs avec les meilleurs experts du secteur.



“

*Investissez en vous, pariez sur votre avenir professionnel et atteignez votre objectif avec TECH !”*



## Êtes-vous prêt à faire le grand saut ? Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC) de TECH est un programme intensif qui vous prépare à relever des défis commerciaux et à prendre des décisions au niveau financier, au niveau national et international. Son principal objectif est de favoriser votre épanouissement personnel et professionnel. Vous aider à réussir.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences, réaliser un changement positif au niveau professionnel et interagir avec les meilleurs, vous êtes au bon endroit.


*Ne manquez pas l'occasion de vous spécialiser avec nous et vous verrez que vous obtiendrez rapidement les résultats attendus.*

*Si vous souhaitez apporter un changement positif à votre carrière, notre programme vous aidera à y parvenir.*

### Le moment du changement



### Type de changement



## Amélioration du salaire

---

La réalisation de ce programme se traduit par une augmentation de salaire de plus de 25% pour nos stagiaires



11

# Bénéfices pour votre entreprise

Le Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC) à élever le talent de l'organisation à son potentiel maximal grâce à formation de leaders de haut niveau.

De plus, rejoindre la communauté éducative TECH est une occasion unique d'accéder à un puissant réseau de contacts dans lequel vous pourrez trouver de futurs partenaires professionnels, clients ou fournisseurs.





“

*Entrez dans le nouveau concept commercial de la construction, spécialisez-vous dans le secteur EPC avec TECH !”*

Développer et retenir les talents dans les entreprises est le meilleur investissement à long terme.

01

### Accroître les talents et le capital intellectuel le capital intellectuel

Vous apporterez à l'entreprise de nouveaux concepts, stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des changements significatifs dans l'organisation.

---

02

### Conserver les cadres à haut potentiel et éviter la fuite des talents

Ce programme renforce le lien entre l'entreprise et le manager et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

03

### Former des agents du changement

Vous serez en mesure de prendre des décisions en période d'incertitude et de crise, en aidant l'organisation à surmonter les obstacles.

---

04

### Des possibilités accrues d'expansion internationale

Grâce à ce programme, l'entreprise entrera en contact avec les principaux marchés de l'économie mondiale.

05

### Développement de projets propres

Vous pourrez travailler sur un projet réel ou développer de nouveaux projets dans le domaine de la R&D ou du développement commercial de votre entreprise.

---

06

### Augmentation de la compétitivité

Ce programme permettra à nos étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et faire progresser l'organisation.





# 12 Diplôme

Le Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC), en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme de Executive Mastère délivré par TECH Université Technologique.



“


*Finalisez cette formation avec succès et recevez votre Executive Mastère sans avoir à vous soucier des déplacements ou des démarches administratives”*

Ce **Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC)** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal\* avec accusé de réception son correspondant diplôme **d'Executive Mastère** délivré par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du Executive Mastère, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Executive Mastère en Direction de Grands Projets Internationaux (EPC)**  
N.º d'Heures Officielles: **1.500 h.**



\*Si l'étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.



## **Executive Mastère** Direction de Grands Projets Internationaux (EPC)

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

# Executive Mastère

Direction de Grands Projets  
Internationaux (EPC)