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Il Project Management è una disciplina trasversale, applicabile a tutte le aree 
tecnologiche. L'utilizzo di metodologie predittive in questo campo è finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo in considerazione le circostanze 
che possono verificarsi nell'ambiente e che possono influenzare il risultato finale. 
L'obiettivo di questo progetto di TECH è lo sviluppo completo delle competenze di 
un project manager professionista, preparato ad affrontare la sfida della gestione di 
grandi progetti in un ambiente multinazionale e, allo stesso tempo, capace di adattare 
la propria gestione ad ambienti di progetto più modesti e a breve termine. Vogliamo 
formare professionisti che possiedano capacità manageriali ed esecutive in termini di 
Project Management e che siano in grado di agire nell'ambiente di una grande azienda 
o organizzazione, con la capacità di relazionarsi e influenzare a diversi livelli, sia 
all'interno dell'azienda, sia come rappresentanti di clienti e fornitori. 

Benvenuto 
01

Executive Master Project Management con Metodologie Predittive 
 TECH Università Tecnologica



Un programma che ti permetterà di dirigere, in totale 
sicurezza, progetti di successo che costituiranno un 
grande vantaggio competitivo per la tua azienda" 
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Perché studiare in TECH?
02

TECH è la più grande scuola di business 100% online del mondo. Si tratta di una 
Business School d'élite, con un modello dotato dei più alti standard accademici. Un 
centro internazionale ad alto rendimento per la formazione intensiva di competenze 
manageriali.



TECH è l’università all'avanguardia della 
tecnologia, che agglomera tutte le risorse a 
sua disposizione con l’obiettivo di aiutare lo 
studente a raggiungere il successo aziendale”
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In TECH Università Tecnologica

Empowerment

Lo studente cresce di pari passo con le migliori aziende e 
professionisti di grande prestigio e influenza. TECH ha instaurato 
alleanze strategiche e una preziosa rete di contatti con i principali 
esponenti economici provenienti dai 7 continenti. 

Accordi di collaborazione con le 
migliori aziende +500 

+100.000 
manager specializzati ogni anno

+200
nazionalità differenti

Networking

In TECH partecipano professionisti provenienti da tutti i Paesi 
del mondo al fine di consentire allo studente di creare una 
vasta rete di contatti utile per il suo futuro.   

“Caso di Successo Microsoft Europa” per aver incorporato 
l'innovativo sistema multi-video interattivo nei nostri programmi. 

TECH si propone di aiutare gli studenti a mostrare al mondo il 
proprio talento grazie a questo programma. 

Gli studenti di TECH provengono da più di 200 nazioni differenti. 

Innovazione

L'università offre un modello di apprendimento online che 
combina le ultime tecnologie educative con il massimo rigore 
pedagogico Un metodo unico con il più alto riconoscimento 
internazionale che fornirà allo studente le chiavi per inserirsi in un 
mondo in costante cambiamento, in cui l'innovazione è concepita 
come la scommessa essenziale di ogni imprenditore.

degli studenti di TECH termina i suoi 
studi con successoIl 95% 

Massima esigenza

Il criterio di ammissione di TECH non è economico. Non è 
necessario investire eccessivamente per studiare in questa 
università. Tuttavia, per ottenere un titolo rilasciato da TECH, i 
limiti dell'intelligenza e della capacità dello studente saranno 
sottoposti a prova. I nostri standard accademici sono molto alti. 

Contesto Multiculturale 

Gli studenti che intraprendono un percorso con Tech possono 
godere di un'esperienza unica. Studierai in un contesto 
multiculturale. Lo studente, inserito in un contesto globale, potrà 
addentrarsi nella conoscenza dell’ambito lavorativo multiculturale 
mediante una raccolta di informazioni innovativa e che si adatta al 
proprio concetto di business. 

Talento

Il nostro programma è una proposta unica per far emergere il 
talento dello studente nel mondo imprenditoriale. Un'opportunità 
unica di affrontare i timori e la propria visione relativi al business. 
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TECH punta all'eccellenza e dispone di una serie di 
caratteristiche che la rendono unica:   

In TECH avrai accesso ai casi di 
studio più rigorosi e aggiornati 
del mondo accademico”

Eccellenza accademica 

Tech fornisce allo studente la migliore metodologia 
di apprendimento online. L’università unisce il metodo 
Relearning (una metodologia di apprendimento post-
laurea che ha ottenuto un’eccellente valutazione a livello 
internazionale) al Metodo Casistico. Un difficile equilibrio 
tra tradizione e avanguardia, visto l’esigente contesto 
accademico nel quale è inserito.

Economia di scala 

TECH è la più grande università online del mondo. Possiede 
più di 10.000 titoli universitari. Nella nuova economia, 
volume + tecnologia = prezzo dirompente. In questo modo, 
garantiamo che lo studio non sia eccessivamente costoso 
rispetto ad altre università.

Analisi 

In TECH esploriamo il tuo lato critico, la tua capacità di 
affrontare le incertezze, la tua competenza nel risolvere i 
problemi e risaltare le tue competenze interpersonali. 

Professori provenienti da 20 nazionalità differenti. 

Impara dai migliori del settore

Il personale docente di TECH contribuisce a mostrare agli studenti 
il proprio bagaglio di esperienze attraverso un contesto reale, vivo 
e dinamico.Si tratta di docenti impegnati in una specializzazione di 
qualità che permette allo studente di avanzare nella sua carriera e 
distinguersi in ambito imprenditoriale. 
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Studiare con TECH significa moltiplicare le tue possibilità di raggiungere il successo 
professionale nell’ambito dell’alta direzione aziendale.

È una sfida che comporta sforzo e dedizione, ma che apre le porte a un futuro 
promettente. Lo studente imparerà dai migliori insegnanti e con la metodologia 
educativa più flessibile e innovativa. 

03
Perché scegliere il 
nostro programma?



Possediamo il personale docente più 
prestigioso e il programma più completo del 
mercato, che ci permette di offrire un percorso 
educativo di altissimo livello accademico"  

Perché scegliere il 
nostro programma?
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Questo programma fornirà molteplici vantaggi professionali 
e personali, tra i quali:   

Dare una spinta decisiva alla carriera dello 
studente 

Gli studenti di TECH saranno in grado di prendere le redini del loro 
futuro e sviluppare il loro pieno potenziale. Grazie a questo programma 
acquisirai le competenze necessarie per ottenere un cambiamento 
positivo nella tua carriera e in un breve periodo di tempo.    

Il 70% dei partecipanti a questa 
specializzazione ottiene un cambiamento 

di carriera positivo in meno di 2 anni.

Consolidare lo studente nella gestione aziendale 
superiore   

Studiare in TECH significa aprire le porte ad un panorama 
professionale di grande rilevanza affinché gli studenti possano 
ottenere il ruolo di manager di alto livello e acquisiscano un'ampia 
visione dell'ambiente internazionale. 

Lavorerai con più di 100 casi reali di 
alta direzione.

Svilupperai una visione strategica e globale 
dell’azienda  

TECH offre una visione approfondita della gestione generale 
per comprendere come ogni decisione influenzi le diverse aree 
funzionali dell'azienda.   

La nostra visione globale di azienda 
migliorerà la tua visione strategica.

Il 45% degli studenti ottiene una 
promozione interna nel proprio lavoro.

Assumerai nuove responsabilità   

Durante il programma, verranno presentate le ultime tendenze, gli 
sviluppi e le strategie che consentono allo studente di lavorare in 
un contesto in continuo cambiamento. 

03

04

01

02
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Accesso a una potente rete di contatti   

TECH promuove l’interazione dei suoi studenti per massimizzare 
le opportunità. Si tratta di studenti che condividono le stesse 
insicurezze, timori e il desiderio di crescere professionalmente. 
Questa rete consentirà di condividere partner, clienti o fornitori.   

Migliorerai le soft skills e competenze direttive 

TECH aiuta gli studenti ad applicare e sviluppare le conoscenze 
acquisite e a migliorare le loro capacità interpersonali al fine di 
raggiungere una leadership che fa la differenza. 

Troverai una rete di contatti essenziali 
per la tua crescita professionale.

Svilupperai il progetto di business in modo 
rigoroso   

Lo studente acquisirà una profonda visione strategica che lo 
aiuterà a sviluppare il proprio progetto, considerando le diverse 
aree dell'azienda.      

Farai parte di una comunità esclusiva  

Ti offriamo l'opportunità di far parte di una comunità di manager 
d'élite, grandi aziende, istituzioni rinomate e professori qualificati 
delle Università più prestigiose del mondo: la comunità TECH 
Università Tecnologica.      

Il 20% dei nostri studenti sviluppa la 
propria idea di business.

05

06

Migliora le tue capacità di 
comunicazione e di leadership e 
dai una svolta alla tua professione.

Ti diamo l’opportunità di specializzarti 
con un personale docente di rinomato 

prestigio internazionale.

07
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Obiettivi
04 

Questo Executive Master di TECH è stato realizzato per rafforzare le competenze 
professionali del project manager, grazie alla conoscenza dei principali sviluppi 
nel campo delle metodologie predittive. Inoltre, gli consentirà di sviluppare nuove 
competenze e abilità che saranno essenziali per il suo sviluppo professionale. Dopo 
aver completato questo programma, lo studente sarà in grado di prendere decisioni di 
carattere generale in base a una prospettiva innovativa e a una visione internazionale, 
essenziale nell'ambiente economico globalizzato di oggi. 



Potenzia le tue competenze e raggiungi 
i tuoi obiettivi lavorativi grazie a questa 
specializzazione di alto livello offerta 
da TECH Università Tecnologica" 

Obiettivi | 15



I tuoi obiettivi sono anche i nostri. 
Lavoriamo insieme per aiutarti a raggiungerli.
Il Executive Master Project Management con Metodologie Predittive qualificherà lo studente per:
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Fornire una panoramica delle diverse aree 
funzionali di un'azienda o di un'organizzazione e del 
loro rapporto con il Project Management

Sviluppare conoscenze specialistiche sulla Gestione di Progetti, 
programmi e portafogli01

03

Determinare perché è buona norma dividere il 
progetto in fasi

Analizzare l’ambito dei processi applicabili in 
ciascuna fase

Determinare come il Project Management si inserisce 
nelle organizzazioni02

04

05
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Analizzare l’insieme delle tecniche essenziali per un Project 
Manager professionista

Determinare le modalità di comunicazione dei fatti relativi 
agli adempimenti al comitato di monitoraggio, in modo da 
prendere decisioni basate su dati concreti

Analizzare i principali framework di processi 
standardizzati a livello globale per la gestione di 
progetti predittivi

06

07

08

Esaminare i principali elementi di differenziazione 
tra i principali framework di processo

Determinare il ruolo del Business Analyst 
nei Progetti Predittivi

09

10
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Categorizzare gli strumenti applicabili al 
Project Management

Generare conoscenze specialistiche sugli strumenti 
e sulle tecniche pratiche più comunemente 
utilizzate dai Business Analysts

11

13

Approfondire in modo pratico gli strumenti rappresentativi

Sviluppare una comprensione globale del 
significato e dello scopo della leadership al fine 
di utilizzare consapevolmente gli strumenti di 
gestione delle persone e dei team

Considerare gli strumenti come un mezzo 
piuttosto che come un fine nel Project 
Management

12

14

15



Obiettivi | 19

Integrare e utilizzare questi strumenti nel lavoro quotidiano 
del project manager, così come i modelli di leadership e di 
gestione dei team, in modo da facilitare l’amministrazione 
dei progetti 

Fornire al project manager le linee guida necessarie per 
gestire bene le loro pratiche e per sapere come identificare i 
risultati positivi e negativi

Incoraggiare l'autocritica per ottenere migliori risultati 
nella gestione e per continuare a progredire 16

17

18

Analizzare la forma organizzativa di una multinazionale e la 
sua influenza nella gestione dei progetti

Generare conoscenze specialistiche sulle misure di 
sicurezza informatica che un project manager dovrebbe 
conoscere

19

20



Competenze
Il Executive Master Project Management con Metodologie Predittive è stato progettato 
per migliorare la competitività dei professionisti del settore. Pertanto, al termine degli 
studi, lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per sviluppare una prassi 
aggiornata di qualità, basata sulla metodologia didattica più innovativa. Un programma 
che aiuterà lo studente a migliorare le sue capacità e gli permetterà di essere più 
competitivo nel suo lavoro.

05



La gestione di un progetto di successo 
richiede professionisti con competenze 
specifiche. Per questo motivo, TECH ti offre la 
possibilità di partecipare a questo programma”  

Competenze | 21
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Avere una visione integrativa volta a massimizzare sempre 
i risultati e i benefici del progetto per l'azienda e i beneficiari 
della sua attuazione

Gestire progetti nel contesto delle grandi organizzazioni01

03

Gestire progetti in un contesto multinazionale 

Gestire le persone del team e gli Stakeholders del 
progetto

Lavorare come Line Manager nei reparti 
operativi o di supporto02

04

05
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Agire nell'ambiente di una grande azienda o 
organizzazione

07

Rappresentare l'azienda e il progetto presso clienti e 
fornitori08

Comprendere i diversi approcci e strategie di gestione per 
affrontare la sfida del raggiungimento degli obiettivi del 
progetto

10

Avere una conoscenza approfondita dell'ambiente e 
delle metodologie predittive che possono aiutare ad 
agire con certezza

09

Agire come un vero e proprio manager/catalizzatore del 
cambiamento nelle organizzazioni06



Il Executive Master Project Management con Metodologie predittive è un programma 
che si svolge in un formato 100% online, in modo che lo studente possa scegliere il 
momento e il luogo che meglio si adatta alle sue disponibilità, ai suoi orari e ai suoi 
interessi. È indubbiamente un'opportunità unica per chi ha poco tempo da dedicare allo 
studio. Un programma che vuole essere un'esperienza unica e stimolante, che getta le 
basi per il successo professionale nel Project Management. 

Struttura e contenuti
06



Questo programma ti permetterà di 
sviluppare le competenze necessarie per 
avere successo nel Project Management” 

Struttura e contenuti | 25



I Executive Master Project Management 
con Metodologie Predittive di TECH 
Università Tecnologica è un programma 
intensivo che prepara lo studente ad 
affrontare sfide e decisioni aziendali 
nel campo della gestione integrata 
dei progetti. Il contenuto è ideato per 
promuovere lo sviluppo di competenze 
manageriali che consentono un processo 
decisionale più rigoroso in ambienti 
incerti. 

Per tutta la durata del corso, lo studente 
affronterà una serie di casi pratici 
attraverso il lavoro individuale, che gli 
permetterà di acquisire le competenze 
necessarie per sviluppare con successo la 
sua attività quotidiana. Si tratta, dunque, 
di un apprendimento in contesti aziendali 
reali. 

Piano di studi

Questo programma si occupa in modo 
approfondito delle principali aree aziendali 
ed è stato ideato per i manager che 
vogliono comprendere la gestione dei 
progetti da una prospettiva strategica, 
internazionale e innovativa. 

Un piano progettato appositamente 
per lo studente, focalizzato sul suo 
miglioramento professionale e che 
lo prepara a raggiungere l'eccellenza 
nell’ambito del business management. 
Un programma che comprende le tue 
esigenze e quelle della tua azienda 
attraverso un contenuto innovativo 
basato sulle ultime tendenze; un ambiente 
supportato dalla migliore metodologia 
educativa e da un personale docente 
eccezionale, che ti fornirà le competenze 
per risolvere situazioni critiche in modo 
creativo ed efficiente. 

Si tratta di un programma che ha la durata 
di 12 mesi ed é suddiviso in 10 moduli: 
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Project Management con Metodologie PredittiveModulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Hard Skills per la Gestione dej Progetti 

Strumenti Tecnologici per la Gestione Predittiva dei Progetti

Modulo 4

Modulo 7

Modulo 5

Modulo 8

Modulo 6

Modulo 9

Modulo 10

Management: Organizzazione Aziendale e Project Management

Cicli di vita dei Progetti nelle Metodologie Predittive

Framework e Metodologie Predittive del Project Management

Leadership e Gestione del personale. Gestione dei Progetti e Gestione 
del Cambiamento nelle grandi organizzazioni

Competenze e Capacità (Soft Skills) per il Project Manager 

Aspetti legali del Project Management

Gestione dei requisiti nei Progetti Predittivi



TECH ti offre la possibilità di svolgere 
questo Executive Master Project 
Management con Metodologie Predittive 
completamente online. Durante i 12 mesi 
della specializzazione, lo studente potrà 
accedere a tutti i contenuti di questo 
programma in qualsiasi momento, il che 
gli consente di autogestire il suo tempo di 
studio.

Struttura e contenuti | 27

Un'esperienza formativa 
unica, chiave e decisiva 
per potenziare la tua 
crescita professionale e 
dare una svolta definitiva.

Dove, quando e come si realizza?
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1.1. Gestione dei Progetti 
1.1.1. Progetti vs. Operazioni. Processo e progetto
1.1.2. Il Project Management. Rilevanza 
1.1.3. Ambienti VUCA e Project Management 
1.1.4. Panoramica dell'ambiente: metodologie 

predittive e ambienti agili

1.2. Gestione dei Progetti, dei 
programmi e dei portafogli 

1.2.1. Differenze tra la Gestione dei Progetti, dei 
Programmi e dei Portafogli

1.2.2. Allineamento con l'attività e la strategia 
dell'organizzazione

1.2.3. Organizational Project Management (OPM) 

1.3. Struttura organizzativa del progetto 
1.3.1. Il ruolo del project manager, funzioni e 

attribuzioni
1.3.2. Funzioni e attribuzioni
1.3.3. il team di progetto
1.3.4. Orientamento al cliente e ai risultati

1.4. Il processo di Project Management: 
attività e aree di gestione

1.4.1. Sforzo di Gestione vs. Sforzo di Attuazione 
1.4.2. Aree di gestione in qualsiasi progetto 
1.4.3. Metodologia di Project Management 

nell'organizzazione

Modulo 1. Project Management con Metodologie Predittive

1.5. Ciclo di vita dei progetti 
nell'organizzazione

1.5.1. Cicli di vita nell'organizzazione a seconda 
del tipo di progetti (R&S, implementazione, 
product design, ecc.) 

1.5.2. Normalizzazione interna: ciclo di vita 
standard nell'organizzazione

1.5.3. Progetti e sottoprogetti, fasi e attività

1.6. Ambienti di imprenditorialità 
progettuale 

1.6.1. Ambienti e motivi per intraprendere progetti 
Selezione dei progetti

1.6.2. Progetti aziendali e progetti guidati 
dall'amministrazione. Processo di assunzione 
vs Appalto

1.6.3. Offerta e impegno nei confronti del cliente e 
del promotore. Definizione vs. Formulazione 
dei progetti

1.6.4. Relazione tra l'ambiente di esecuzione e la 
metodologia da utilizzare

1.7. La valutazione dei risultati del 
progetto 

1.7.1. Tecniche di valutazione dei risultati del 
progetto

1.7.2. Valutazione interna dei risultati per 
l’organizzazione

1.7.3. Conformità ai requisiti vs. Soddisfazione delle 
aspettative del cliente

1.7.4. Garanzia del valore ed effetti a lungo termine

1.8. Il Project Management nel contesto 
dei grandi sistemi 

1.8.1. Rapporto tra Project Management e 
Ingegneria dei Sistemi 

1.8.2. Visione sistemica del Project Mangement 
1.8.3. Influenza del grado di complessità sulla 

gestione del progetto

1.9. Il Project Management nel contesto 
delle piccole organizzazioni

1.9.1. Il Project Management applicato all'ambiente 
delle PMI

1.9.2. Microprogetti e adattamento della 
metodologia

1.9.3. Outsourcing della gestione del progetto

1.10. Tendenze attuali nel Project 
Management 

1.10.1. Né predittivo né agile: ibridazione
1.10.2. Lean Project Management 
1.10.3. Progetti e trasformazione digitale 
1.10.4. Impatto delle nuove tecnologie nel Project 

Management
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Modulo 2. Management: Organizzazione Aziendale e Project Management 

2.1. Organizzazione e aree funzionali di 
un'organizzazione 

2.1.1. Gestione dell'organizzazione: assemblea 
degli azionisti, comitato di gestione e 
amministratore delegato

2.1.2. Aree trasversali: finanze, risorse umane, 
qualità, acquisti, logistica 

2.1.3. Aree commerciali, prodotto e Marketing
2.1.4. Aree operative per processi e progetti. R&S, 

ingegneria di produzione, impianti, operazioni
2.1.5. Assistenza alle vendite (pre-vendita, post-

vendita), operazioni e manutenzione

2.2. Strutture organizzative orientate al 
Project Management 

2.2.1. Tipi di organizzazione nella struttura 
aziendale

2.2.2. Strutture organizzative a matrice orientate 
all’esecuzione del progetto

2.2.3. Complessità delle relazioni tra le aree 
funzionali Condivisione delle risorse

2.3. Finanza ed economia aziendale 
2.3.1. Informazione finanziaria e processo 

decisionale 
2.3.2. Stati finanziari. Lo stato patrimoniale e il 

conto economico 
2.3.3. Analisi degli investimenti. Variazione del 

valore monetario nel tempo

2.4. Gestione dei costi 
2.4.1. Classificazione e tipi di costi 
2.4.2. Allocazione dei costi diretti e indiretti
2.4.3. Gestione dei costi associata al Project 

Management

2.5. La qualità applicata al Project 
Management 

2.5.1. Qualità del prodotto e qualità del progetto
2.5.2. Relazione tra portata dell'impegno e la qualità
2.5.3. Controllo di qualità vs. Garanzia di qualità
2.5.4. Generazione del valore ed eliminazione degli 

sprechi

2.6. Project Management finanziaria 
2.6.1. Analisi della redditività del progetto 
2.6.2. Il progetto come investimento. Il ROI (Return 

on investment)
2.6.3. Finanziamento dei progetti 

2.7. Gestione del personale 
2.7.1. Funzioni e processi del dipartimento HR
2.7.2. La gestione del personale come elemento 

strategico nell'organizzazione
2.7.3. Sviluppo e pianificazione della carriera. 

Definizione del ruolo del project manager

2.8. L’Ufficio Project Management 
(PMO) 

2.8.1. Funzioni e tipi di PMO
2.8.2. Supporto alla direzione strategica 
2.8.3. Supporto alla gestione del personale
2.8.4. Supporto logistico e di approvvigionamento

2.9. Project Management e gestione del 
cambiamento 

2.9.1. Gestione del cambiamento (Change 
Management) 

2.9.2. I progetti come elemento di cambiamento 
nelle organizzazioni

2.9.3. Gestione del cambiamento alla gestione del 
progetto

2.10. Business Analisi e Project 
Management 

2.10.1. Processi di analisi del valore aziendale 
2.10.2. Relazioni tra il BA e la Gestione dei Progetti, 

dei Programmi e dei Portfolio
2.10.3. Il ruolo del project manager nel business plan



30 | Struttura e contenuti

3.1. Cicli di vita dello sviluppo dei 
progetti 

3.1.1. Cicli di Vita dello sviluppo dei progetti a 
cascata 

3.1.2. Cicli di Vita dello sviluppo dei progetti agili 
3.1.3. Cicli di Vita dello sviluppo dei progetti ibridi 

3.2. Il ciclo di vita generico del Project 
Management 

3.2.1. Ciclo di vita del prodotto vs. Progetto 
3.2.2. Fasi di un progetto 
3.2.3. Fasi di revisione 

3.3. Avvio del progetto 
3.3.1. Problemi di avvio e definizione dei progetti 
3.3.2. Atto di costituzione di un progetto predittivo 
3.3.3. Atto di costituzione di un progetto agile 

3.4. Modellare gli elementi della 
gestione dei progetti 

3.4.1. Pianificazione dei requisiti 
3.4.2. Pianificazione dei pacchetti di lavoro 
3.4.3. Pianificazione delle attività 

Modulo 3. Cicli di Vita dei Progetti nelle Metodologie Predittive

3.5. Modellare il progetto completo 
3.5.1. Linea base della portata 
3.5.2. Linea base della tabella di marcia 
3.5.3. Linea base dei costi e del finanziamento 

3.6. Piano di gestione del progetto 
3.6.1. Pianificazione della gestione degli 

stakeholder, delle comunicazioni e delle 
risorse 

3.6.2. Pianificazione della gestione della qualità e 
dell’acquisizione 

3.6.3. Pianificazione dei rischi 

3.7. Direzione e gestione della 
esecuzione del progetto 

3.7.1. Guidare il team 
3.7.2. Coinvolgere gli stakeholder 
3.7.3. Gestione della conoscenza 
3.7.4. Implementare la risposta ai rischi 
3.7.5. Gestire la qualità 
3.7.6. Effettuare le Acquisizioni 

3.8. Monitoraggio e controllo delle 
prestazioni tecniche del progetto 

3.8.1. Controllo delle linee di base 
3.8.2. Controllo delle risorse 
3.8.3. Controllo dei rischi 
3.8.4. Controllo di qualità 
3.8.5. Controllo degli approvvigionamenti 

3.9. Governance del progetto 
3.9.1. Strutture di governance dei progetti: PMO, 

comitato di monitoraggio e comitato di 
controllo dei cambiamenti 

3.9.2. Monitoraggio delle comunicazioni e il 
coinvolgimento degli stakeholder 

3.9.3. Funzioni del comitato di monitoraggio del 
progetto 

3.9.4. Funzioni del comitato di controllo dei 
cambiamenti del progetto 

3.10. Chiusura del Progetto o Fase 
3.10.1. Compiti essenziali nella chiusura 
3.10.2. Il registro delle lezioni apprese 
3.10.3. Errori comuni nella chiusura 
3.10.4. Chiusura amministrativa e chiusura con il 

cliente 
3.10.5. Chiusura e scioglimento del team di progetto 
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4.1. Linee del progetto: ambito, tempi e 
costi 

4.1.1. Linea base della portata 
4.1.2. Linea base della tabella di marcia 
4.1.3. Linea base dei costi 

4.2. Pianificazione dell'ambito, dei 
tempi e dei costi 

4.2.1. Tecniche di stima dei tempi e dei costi 
4.2.2. Pianificazione dei requisiti del finanziamento 
4.2.3. Metodo PERT 

4.3. Monitoraggio e controllo 
dell'ambito, dei tempi e dei costi 

4.3.1. Metodo del percorso critico 
4.3.2. Metodo della catena critica 
4.3.3. Metodo del valore aggiunto 

4.4. Dashboard per il Project 
Management 

4.4.1. Rappresentazione visiva delle informazioni 
sullo stato di avanzamento 

4.4.2. Dashboard qualitativi e quantitativi 
4.4.3. Indicatori chiave KPI e OKR 

Modulo 4. Hard Skills per la Gestione dej Progetti

4.5. Gestione dei rischi 
4.5.1. Incertezza, minaccia, opportunità e ipotesi 
4.5.2. Pianificare i rischi 
4.5.3. Controllare i rischi 

4.6. Gestione qualitativa dei rischi 
4.6.1. Strutture di decomposizione dei rischi 
4.6.2. Tecniche di identificazione dei rischi 
4.6.3. Matrice probabilità-impatto 

4.7. Gestione quantitativa dei rischi 
4.7.1. Metodo del valore monetario atteso 
4.7.2. Metodo dell'albero decisionale 
4.7.3. Metodo del diagramma a tornado 

4.8. Calcolo delle riserve 
4.8.1. Riserve a scadenza e budget 
4.8.2. Riserve di contingenza 
4.8.3. Riserve di gestione 

4.9. Monitoraggio del progetto 
4.9.1. Rapporti sulla stato del progetto 
4.9.2. Rapporti di avanzamento 
4.9.3. Registro dei cambiamenti 

4.10. Simulazione di Montecarlo 
4.10.1. Applicazione del metodo di simulazione di 

Monte Carlo 
4.10.2. Simulazione di intervalli di tempo e di costi 
4.10.3. Montecarlo con Excel 
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5.1. Differenze tra un quadro strutturale 
(Framework) e una metodologia di 
gestione 

5.1.1. Evoluzione storica delle metodologie 
predittive del Project Management 

5.1.2. Standard, framework e guide di buone 
pratiche 

5.1.3. I principali organismi che generano dottrina 
nel Project Mangement 

5.2. PMI (Project Management Institute) 
5.2.1. L’organizzazione PMI 
5.2.2. Il Project Manager Professionale (il Triangolo 

del Talento) 
5.2.3. Altre qualifiche del PMI 

5.3. Il framework di Project 
Management del PMI: la guida del 
PMBOK 

5.3.1. Persone nel Project Management 
5.3.2. Ambiente aziendale nel Project Management 
5.3.3. Processi di Project Management 

5.4. Altri framework di gestione del PMI 
5.4.1. Standard di gestione dei programmi 
5.4.2. Standard di gestione dei portafogli 
5.4.3. Standard di maturità del Project 

Management organizzativo 

Modulo 5. Framework e Metodologie Predittive del Project Management 

5.5. ISO-21500 
5.5.1. Gruppi dei processi di Project Management 
5.5.2. Gruppi di materie di Project Management 
5.5.3. Framework dei processi di Project 

Management 

5.6. PRINCE2 
5.6.1. Principi di Project Management 
5.6.2. Tematiche di Project Management 
5.6.3. Processi di Project Management 

5.7. Framework IPMA 
5.7.1. Prospettive di Project Management 
5.7.2. Persone nel Project Management 
5.7.3. Pratiche di Project Management 

5.8. Project Management Methodology 
(PM2) 

5.8.1. Governance e ciclo di vita del Project 
Management 

5.8.2. Processi di Project Management 
5.8.3. Artefatti di Project Management 

5.9. Logical Framework Approach (LFA) 
- Quadro Logico 

5.9.1. Ambiti di applicazione del LFA 
5.9.2. Matrice del progetto: obiettivi, risultati, attività 
5.9.3. Esempi pratici LFA 

5.10. PM4R 
5.10.1. Avvio del progetto 
5.10.2. Pianificazione del progetto 
5.10.3. Monitoraggio e controllo del progetto 
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6.1. Gestione dei requisiti nei Progetti 
Predittivi 

6.1.1. La Business Analysis nei progetti 
6.1.2. Requisiti del progetto e del Prodotto
6.1.3. Acquisizione dei requisiti del progetto 

6.2. Gestione dei requisiti 
6.2.1. La gestione inadeguata dei requisiti come 

causa del fallimento del progetto 
6.2.2. Il ruolo e la funzione del Business Analyst 

secondo il PMI® 
6.2.3. La certificazione PMI-PBA® 
6.2.4. Project Management Institute (PMI®): guida 

pratica di business analysis 
6.2.5. International Institute of Business Analysis 

(IIBA®): Business Analysis Body of 
Knowledge® (BABOK®)

6.2.6. Padronanza della gestione dei requisiti
6.2.7. Tipi dei requisiti del progetto

6.3. Valutazione delle esigenze 
aziendali 

6.3.1. Esigenza aziendale
6.3.2. La proposta di valore
6.3.3. Obiettivi del progetto
6.3.4. Identificazione degli stakeholder
6.3.5. Valore degli stakeholder

6.4. Pianificazione della gestione dei 
requisiti 

6.4.1. Contesto del progetto
6.4.2. Pianificazione della tracciabilità dei requisiti
6.4.3. Pianificazione della gestione dei requisiti
6.4.4. Pianificazione della gestione dei 

cambiamenti nei requisiti

Modulo 6. Gestione dei requisiti nei Progetti Predittivi

6.5. Analisi dei requisiti 
6.5.1. Raccolta dei requisiti
6.5.2. Analisi, scomposizione ed elaborazione dei 

requisiti
6.5.3. Confronto dei requisiti con l'ambito del 

prodotto
6.5.4. Ubicazione dei requisiti
6.5.5. Ottenimento dell’approvazione formale dei 

requisiti
6.5.6. Specifiche dei requisiti
6.5.7. Convalida dei requisiti
6.5.8. Specifiche dei criteri di accettazione

6.6. Tracciabilità e controllo dei requisiti 
6.6.1. Tracciabilità dei requisiti
6.6.2. Monitoraggio dello stato dei requisiti
6.6.3. Aggiornamento dello stato dei requisiti
6.6.4. Comunicazione dei requisiti
6.6.5. Gestione dei cambiamenti nei requisiti

6.7. Valutazione della gestione dei 
requisiti 

6.7.1. Convalida dei risultati dei test 
6.7.2. Analisi delle non conformità (solution gaps)
6.7.3. Ottenimento dell’approvazione formale della 

soluzione
6.7.4. Valutazione dei risultati della soluzione

6.8. Gestione dei rischi associati ai 
requisiti del progetto

6.8.1. Identificazione dei rischi in base ai requisiti 
del progetto e del prodotto

6.8.2. Rischi specifici legati alla gestione dei 
requisiti

6.8.3. Piano di gestione dei rischi associato alla 
tracciabilità dei requisiti

6.8.4. Opzioni reali di fronte a requisiti imprecisi

6.9. Gestione dei della qualità associata 
alla gestione dei requisiti

6.9.1. Qualità del progetto e requisiti di qualità
6.9.2. Gestione dei requisiti come fattore critico di 

successo del progetto 
6.9.3. Qualità del progetto vs. Conformità con i 

requisiti

6.10. Competenze associate alla 
gestione dei requisiti 

6.10.1. Visione aziendale 
6.10.2. Progetti complessi: gestione della 

complessità
6.10.3. Pensiero sistemico 
6.10.4. Conoscenza del contesto politico e sociale
6.10.5. Multiculturalismo
6.10.6. Capacità di facilitazione
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7.1. Esigenze tecnologiche 
nell'economia del progetto 

7.1.1. L’ economia dei progetti 
7.1.2. Il coefficiente tecnologico del project 

manager 
7.1.3. Nuove esigenze e soluzioni tecnologiche 

nell'economia del progetto 

7.2. Ruoli per la gestione collaborativa 
dei progetti 

7.2.1. Modalità di organizzazione dei progetti 
7.2.2. Ruoli di gestione della richiesta 
7.2.3. Ruoli di gestione degli approvvigionamenti 

7.3. Strumenti di analisi dei requisiti 
7.3.1. Strumenti di mappe mentali 
7.3.2. Strumenti di modellazione dei dati 
7.3.3. Strumenti di prototipazione

 

7.4. Strumenti di comunicazione nei 
team virtuali 

7.4.1. Strumenti per la condivisione di oggetti 
multimediali 

7.4.2. Strumenti di condivisione dei file 
7.4.3. Strumenti per le videoconferenze 

Modulo 7. Strumenti Tecnologici per la Gestione Predittiva dei Progetti 

7.5. Strumenti di messaggistica 
istantanea 

7.5.1. Pratiche con Telegram 
7.5.2. Pratiche con Teams 
7.5.3. Pratiche con Slack 

7.6. Strumenti di gestione dei compiti 
7.6.1. Pratiche con Trello 
7.6.2. Pratiche con Planner 
7.6.3. Pratiche con Asana 

7.7. Strumenti di programmazione dei 
progetti 

7.7.1. Pratiche di pianificazione delle date 
7.7.2. Pratiche di pianificazione dei costi 
7.7.3. Pratiche di controllo delle date e dei costi 

7.8. Strumenti di Reportistica 
7.8.1. Pratiche con grafici 
7.8.2. Pratiche con tabelle pivot 
7.8.3. Pratiche con Power BI 

7.9. Strumenti di governance dei 
progetti 

7.9.1. Pratiche con gestione di portafogli e 
programmi 

7.9.2. Pratiche di gestione di più progetti 
7.9.3. Pratiche con dashboard 

7.10. Il futuro dell'automazione dei 
progetti 

7.10.1. Intelligenza Artificiale applicata ai progetti 
7.10.2. Blockchain applicata ai progetti 
7.10.3. Big Data applicati ai progetti 
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8.1. Evoluzione del Management. 
Tipologie di leadership 

8.1.1. Dalla gestione del team alla gestione del 
progetto, leader e manager (modello di 
Kotter) 

8.1.2. Dirigere le personale 
8.1.3. Gestire le persone (Management) 

8.2. Dirigere in tempi VUCA 
8.2.1. Le sfide della nuova normalità 
8.2.2. Le nuove competenze da sviluppare per 

essere un leader adatto al mondo Vuca 
8.2.3. La leadership in un mondo ibrido (l'impatto 

dei nuovi modelli di lavoro in presenza, 
virtuale e ibrido) 

8.3. Leadership nel Project 
Management 

8.3.1. Dall Kick Off di un progetto fino al modello di 
closing & learn 

8.3.2. La gestione delle interrelazioni all'interno 
e all'esterno del team per far progredire il 
progetto 

8.3.3. Pietre miliari della comunicazione, 
dell'informazione e del feedback 

8.4. Gestione del cambiamento nelle 
organizzazioni 

8.4.1. Il modello di gestione del Cambiamento 
(Kotter) 

8.4.2. La curva del Cambiamento (Kubler Ross) 
8.4.3. Dalla strategia aziendale al progetto concreto 

Modulo 8. Leadership e Gestione del personale. Gestione dei Progetti e Gestione del Cambiamento nelle grandi organizzazioni

8.5. Modello di Leadership Situazionale 
(Blanchard y Hersey) 

8.5.1. Livello di maturità professionale 
8.5.2. Livello di motivazione 
8.5.3. Adattamento alle circostanze, al contesto e ai 

collaboratori 

8.6. Leadership trasformazionale bas 
8.6.1. Dalla motivazione all’ispirazione 
8.6.2. Dare significato ed etica, l’esemplificazione in 

un dialogo onesto 
8.6.3. La preparazione costante come adattamento 

e anticipazione del futuro 

8.7. Gestione dell’impegno 
8.7.1. Impegno 
8.7.2. Gestione dell’impegno 
8.7.3. Come si gestisce l’impegno 

8.8. Gestione della prestazione 
8.8.1. Obiettivi 
8.8.2. Comportamenti 
8.8.3. Competenze 
8.8.4. Piani di sviluppo personali 

8.9. Modello di gestione P.E.R.A. 
8.9.1. Pianificare - Eseguire 
8.9.2. Informare - Feedback 
8.9.3. Il senso di urgenza e i piani d'Azione

 

8.10. Il Leadership Contract o 
l’accountability model di Vince 
Molinaro 

8.10.1. Responsabilità 
8.10.2. Dalla sfida all'azione 
8.10.3. Gestione delle situazioni e decisioni difficili 
8.10.4. La rete trasversale: la rete del futuro, il nuovo 

modello di social business 
8.10.5. Conclusioni: revisione dell'integrazione dei 

modelli nella nostra leadership quotidiana 
nella gestione e direzione dei progetti 
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9.1. Competenze del project manager 
9.1.1. Competenze tecniche 
9.1.2. Competenze di un leader manager 
9.1.3. Competenze di team leader 
9.1.4. Adattare le competenze alla leadership 

remota, digitale e virtuale. Differenza con le 
relazioni vis a vis

9.1.5. Formazione per il miglioramento continuo 
delle competenze per il XXI secolo attraverso 
le competenze di base 

9.2. La comunicazione, competenze 
essenziale 

9.2.1. Comunicazione
9.2.2. Fare domande 
9.2.3. Ascoltare con tutti i sensi 

9.3. Ispirazione: visione, empatia e 
assertività 

9.3.1. Ispirare con la visione 
9.3.2. Empatia, mettersi nei panni degli altri 
9.3.3. Difesa degli interessi propri e del progetto 

9.4. Negoziazione e gestione dei 
conflitti 

9.4.1. La negoziazione e le relazioni con gli 
Stakeholders 

9.4.2. Mediazione e risoluzione dei conflitti 
9.4.3. Conversazioni coraggiose 

Modulo 9. Competenze e Capacità (Soft Skills) per il Project Manager 

9.5. Produttività ed efficacia personale 
9.5.1. Gestione del tempo 
9.5.2. Organizzazione personale 
9.5.3. Resilienza e controllo dello stress 

9.6. Processo decisionale 
9.6.1. Richiesta di alternative argomentate 
9.6.2. Rapidità decisionale (il senso di urgenza)
9.6.3. Strumenti per il processo decisionale 
9.6.4. La chiave dei database (Big Data) 
9.6.5. Applicazione del modello Test and Learn 

9.7. Etica e responsabilità professionale 
nella gestione dei progetti 

9.7.1. Etica nel Project Management 
9.7.2. Applicazione dei criteri etici 
9.7.3. Prendere decisioni difficili 

9.8. Iniziativa, curiosità, proattività, 
creatività e innovazione 

9.8.1. Chiavi per la formazione alla proattività e 
all'iniziativa 

9.8.2. Esercizi di formazione della creatività 
9.8.3. Sistematica per passare dalla creatività 

all'innovazione 

9.9. Lavoro di Squadra 
9.9.1. Le fasi di maturità del team 
9.9.2. Collaborazione per la creatività 
9.9.3. Gestione di incontri e riunioni arricchenti e 

soddisfacenti 
9.9.4. Feedback e Feedforward: le chiavi per dare, 

chiedere e ricevere feedback 
9.9.5. Feedback di riconoscimento, critica 

costruttiva tramite il Feedforward 
9.9.6. Piani d'azione che utilizzano lo strumento 

CSS (Continue Start Stop) 

9.10. Sviluppo delle competenze del 
Project Manager 

9.10.1. “Gap” delle competenze 
9.10.2. Opzioni e strategie di crescita e 

miglioramento 
9.10.3. Piano di sviluppo personale 
9.10.4. “I nostri risultati sono i nostri maestri” 
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10.1. Organizzazione di una 
multinazionale 

10.1.1. Caratteristiche delle imprese multinazionali
10.1.2. Tipi di organizzazioni in base alla loro 

struttura e al grado di decentramento
10.1.3. Ruolo dell’ufficio legale e identificazione degli 

Stakeholders che esercitano un’influenza 
normativa o legale

10.2. Project Management nel contesto 
internazionale. Budget per la 
contrattazione internazionale

10.2.1. Frammentazione giuridica e permeabilità 
10.2.2. Oggetto. Chiarimenti concettuali 
10.2.3. Settori del diritto internazionale privato 
10.2.4. Principio di relatività 
10.2.5. Fonti normative 

10.3. Ambiente legale per un project 
manager

10.3.1. Meccanismi di responsabilità per gli accordi 
contrattuali 

10.3.2. Contratto e gestione della contrattazione 
10.3.3. Obblighi e doveri in base al tipo di contratto 
10.3.4. Monitoraggio del rispetto degli obblighi 

contrattuali

10.4. Gli organi di risoluzione a cui 
rivolgersi in caso di conflitto 
nel progetto. Giurisdizione ed 
esecuzione delle sentenze

10.4.1. Fori esclusivi e foro generale 
10.4.2. Foro dei diritti reali sugli immobili e sui 

contratti di locazione
10.4.3. Foro relativo alle persone giuridiche
10.4.4. Validità o invalidità delle iscrizioni nei registri 

pubblici 
10.4.5. Fori speciali 
10.4.6. Foro degli obblighi contrattuali 
10.4.7. Foro degli obblighi extracontrattuali 
10.4.8. Obbligo rilevante 
10.4.9. Sottomissione espressa e sottomissione 

tacita 
10.4.10. Litispendenza e connettività
10.4.11. Nozioni di base sulla giurisdizione e 

sull'esecuzione delle sentenze

Modulo 10. Aspetti legali del Project Management

10.5. Responsabilità 
10.5.1. Responsabilità da prodotto 
10.5.2. Responsabilità civile verso terzi
10.5.3. Assicurazioni da stipulare

 

10.6. Meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie 
applicati alla gestione dei progetti

10.6.1. Arbitrato. Requisiti contrattuali per le 
domande all’arbitrato

10.6.2. Funzionamento di una corte arbitrale 
10.6.3. Mediazione e conciliazione. Mediazione 

nell’ambito internazionale
10.6.4. Vantaggi e svantaggi

10.7. Aspetti legali della gestione dei 
fornitori 

10.7.1. Ciclo di approvvigionamento nelle aziende
10.7.2. Meccanismi di controllo delle acquisizioni 
10.7.3. Rischi legali del rapporto con il fornitore 
10.7.4. Assicurazioni e penali. Vantaggi e svantaggi 

10.8. Esigenze di comunicazione efficace 
con terzi in ambito legale

10.8.1. Misure di sicurezza delle informazioni e della 
privacy

10.8.2. Protezione dei dati. Aspetti nazionali e 
internazionali. GDPR

10.8.3. Marketing diretto e interesse legittimo
10.8.4. Controllo aziendale del dipendente
10.8.5. Tipi di rapporto con terzi
10.8.6. Reclami e risoluzione delle controversie

10.9. Quadro normativo di internet 
10.9.1. Regolamentazione, autoregolamentazione e 

co-regolamentazione 
10.9.2. Governance di internet e gestione dei nomi di 

dominio
10.9.3. Neutralità della rete e Convergenza 

Tecnologica 
10.9.4. Diritti in internet: diritto all'onore, diritto alla 

privacy, diritti d’immagine
10.9.5. Commercio elettronico e consumatori
10.9.6. Proprietà intellettuale nell’ambito di internet. 

Diritti d'autore
10.9.7. Asset digitali e misure di protezione
10.9.8. Protezione del mercato online 

10.10. Costi e rischi per il progetto legati 
alla normativa e alla legalità 

10.10.1. Identificazione e prioritizzazione dei rischi in 
base agli aspetti legali

10.10.2. Stima dei costi legali e delle riserve da 
includere nel budget del progetto

10.10.3. Controllo dell'impatto legale in un contesto 
internazionale

10.10.4. Il PMO (Project Management Office). Aspetti 
legali 

 10.10.4.1. Supporto dell’ufficio legale e del 
PMO alla gestione del progetto

 10.10.4.2. Aspetti legali dei regolamenti 
di progetti che devono essere generati e 
controllati da un PMO

 10.10.4.3. Gestione di progetti nell'ambito di 
accordi e sovvenzioni

 10.10.4.4. Tipi di relazioni ufficiali del 
progetto: riassunto esecutivo, rapporti, 
valutazioni, auditing ed esami. Aspetti legali 
da includere o rispettare
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Metodologia
Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si 
sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: il Relearning. 

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di 
medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni 
come il New England Journal of Medicine.  
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Scopri il Relearning, un sistema che abbandona 
l'apprendimento lineare convenzionale, per 
guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento 
ciclici: una modalità di apprendimento che ha 
dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto 
nelle materie che richiedono la memorizzazione” 
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La Business School di TECH utilizza il Caso di Studio per 
contestualizzare tutti i contenuti

Il nostro programma ti prepara ad 
affrontare sfide in ambienti incerti e a 

raggiungere il successo nel tuo business.

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità 
e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un 
contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

Con TECH potrai sperimentare un 
modo di imparare che sta scuotendo 
le fondamenta delle università 
tradizionali in tutto il mondo"
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Il nostro programma ti prepara ad 
affrontare nuove sfide in ambienti incerti e 
a raggiungere il successo nella tua carriera.

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex 
novo, che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia 
a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita 

personale e professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso 
il successo. Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, 

garantisce il rispetto della realtà economica, sociale e aziendale più attuali. 

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori 
business school del mondo da quando esistono. Sviluppato nel 1912 affinché gli 
studenti di Diritto non imparassero la legge solo sulla base del contenuto teorico, 

il metodo casistico consisteva nel presentare loro situazioni reali e complesse per 
prendere decisioni informate e giudizi di valore su come risolverle. Nel 1924 fu stabilito 

come metodo di insegnamento standard ad Harvard. 

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? 
Questa è la domanda con cui ci confrontiamo nel metodo casistico, un metodo 

di apprendimento orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si 
confronteranno con diversi casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro 

conoscenze, effettuare ricerche, argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

Imparerai, attraverso attività 
collaborative e casi reali, la risoluzione 
di situazioni complesse in ambienti 
aziendali reali"

Un metodo di apprendimento innovativo e differente
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TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con 
un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, 
che combina diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 
100% online: il Relearning.

In TECH imparerai con una metodologia all'avanguardia progettata per 
formare i manager del futuro. Questo metodo, all'avanguardia della 
pedagogia mondiale, si chiama Relearning. 

La nostra scuola di business è l'unica autorizzata a utilizzare questo 
metodo di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di 
soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, 
qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli 
indicatori della migliore università online.

Metodologia Relearning

Il nostro sistema online ti permetterà di 
organizzare il tuo tempo e il tuo ritmo 
di apprendimento, adattandolo ai tuoi 
impegni. Sarai in grado di accedere ai 
contenuti da qualsiasi dispositivo fisso 
o mobile con una connessione internet.
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Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene 
in una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Di 

conseguenza, combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Con 
questa metodologia abbiamo formato oltre 650.000 laureati con un successo senza 

precedenti, in ambiti molto diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il 
diritto internazionale, le competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il 

diritto, l'ingegneria, il giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto 
questo in un ambiente molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un 

alto profilo socio-economico e un'età media di 43,5 anni.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo 
come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il 

luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra 
capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra 

memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent 
E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il 

partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Il Relearning ti permetterà di apprendere con meno 
sforzo e più performance, impegnandoti maggiormente 

nella tua specializzazione, sviluppando uno spirito critico, 
difendendo gli argomenti e contrastando le opinioni: 

un'equazione che punta direttamente al successo.
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30%

10%

8% 3%

Materiale di studio 

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che 
lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e 
concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di 
lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di 
alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.

Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. 
Nella biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per 
completare la tua specializzazione.

Stage di competenze manageriali 

Svolgerai attività per sviluppare competenze manageriali specifiche in ogni area 
tematica. Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che 
un senior manager deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.

Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia 
nelle nostre future decisioni difficili.

Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:
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4%

15%

3%

30%

Testing & Retesting 

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il 
programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu 

possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.

Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole 
multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali 

per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti 
multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa”.

Casi di Studio 

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per 
questo corso. Casi presentati, analizzati e tutorati dai migliori specialisti in senior 

management del panorama internazionale.



Il Executive Master Project Management con Metodologie Predittive è un programma 
rivolto a professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze studiando una 
specializzazione di qualità. Studenti che desiderano aggiornare le proprie conoscenze, 
scoprire nuovi modi di gestione dei progetti e progredire nella loro carriera professionale. 
Un programma rivolto a professionisti esperti che credono nell'aggiornamento continuo 
delle conoscenze come metodo di miglioramento personale e professionale. 

Profilo dei nostri studenti
08



Gli studenti di TECH sono 
professionisti che cercano 
migliori opportunità lavorative" 
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Età media

Da 35 e 45 anni

Anni di esperienza

Profilo accademico

Direzione aziendale 23%

Gestore di progetti 32%

Imprenditori 20%

Industria 15%

Altro 10%

Formazione

Economiche e Imprenditoriali 32%

Progetto 15%

Ingegneria 32%

Scienze sociali 8%

Altro 13%

 

 

 

 
 

Più di 15 anni 24%

Da 10 a 15 anni 29%

Da 5 a 10 anni 30%

Fino 5 anni 17%



"Pur avendo lavorato per anni nella gestione dei progetti, sentivo di essere arrivato ad 
un punto morto. Per questo motivo, ho deciso di ampliare i miei studi e di aggiornarmi 
sulle nuove metodologie di lavoro. Per fortuna ho trovato questo Executive Master di 
TECH, che mi ha dato l'opportunità di migliorare la mia attività quotidiana, raggiungendo 
la specializzazione richiesta dalle aziende di oggi. Senza dubbio, è stata la spinta di cui 
avevo bisogno per migliorare nella mia professione" 

Jaime Díaz
Manager di progetti 

Distribuzione geografica

USA 9%

Spagna 38%

Messico 21%

Colombia 7%

Argentina 12%

Cile 5%

Perù 2%

Altro 6%
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Direzione del corso
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I docenti di questo Executive Master Project Management con Metodologie Predittive 
sono professionisti che possiedono una vasta esperienza nel settore, sia dal punto 
di vista professionale che formativo. Persone di grande prestigio che comprendono 
l'importanza dell'istruzione superiore per avere professionisti più qualificati, in grado di 
adattarsi ai cambiamenti della società e alle richieste del mondo degli affari. I docenti di 
TECH hanno raccolto le informazioni più aggiornate su questo argomento per metterle 
a disposizione dei loro studenti in modo fedele e didattico. 
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Il personale docente di questo programma 
ha selezionato le informazioni più rilevanti 
per il tuo sviluppo professionale"  
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Direzione

Dott. Pérez Pérez, Manuel Felipe
 � Senior Project Manager – EQUIDEA 

 � Project Managar – AYDEM Consulting 

 � Consulente/formatore in Sviluppo organizzativo e Project Management 

 � Responsabile della Formazioni per gli studi post-laurea presso la Scuola degli ingegneri informatici di Madrid 

 � Ingegneria Tecnica delle Telecomunicazioni - UPM 

 � Ingegneria dei Sistemi delle Telecomunicazioni - UPM 

 � Ingegnere Europeo EUR-ING - FEANI 

 � PMP ® (Project Management Professional) – PMI ID: 1767390 Nov 2014 

 � Programma avanzato in Agile Project Management SCRUM 
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Personale docente
Dott. Barato, José 

 � Direttore di PMPEOPLE 

 � Formatore freelance 

 � Ingegnere di Telecomunicazioni. Università Politecnica di Madrid 

 � PMP ® (Project Management Professional) ID: 70285 

 � PMI-ACP ® (Agile Certified Practitioner) ID: 1624784 

 � Corso Universitario in Contabilità e Finanza. ESINE 

 � Relatore regolare a congressi di project management 

Dott.ssa Abeijón Pérez, Isabel 
 � Direttore legale per Spagna, Portogallo e Andorra di KIKO Milano

 � Direttrice immobiliare

 � Docente di studi post-laurea. CPIICM

 � Docente associato presso la Scuola dei Periti Informatici di Madrid 

 � Formatore e instructional designer di contenuti online. AYDEM CONSULTING S.L

 � Laureata in Diritto. Università Autonoma di Madrid

 � Laurea in Amministrazione e Gestione d’Impresa. Università Autonoma di Madrid

 � Ricercatore sullo sviluppo delle competenze giuridiche in gruppi senza formazione 
giuridica

Dott.ssa Servajean, Maitena 
 � Amministratore delegato, rappresentante di Bedor Excem in Spagna 

 � Executive Coaching y Mentoring de Recursos Humanos 

 � Master in Filologia Ispanica. Università Jean Jaurés - Toulouse le Mirail 

 � Certificazione in Coaching dalla CCUI (Università Internazione di Formazione 
Aziendale) 

 � Programma Superiore di Donne e Leadership Fondazione Rafael del Pino 

 � Certificazione in Strumenti di Trasformazione del Valore

Dott.ssa García Nieto, Evelyn 
 � Ingegnere responsabile del Dipartimento di pianificazione chirurgica, progettazione, 
produzione additiva e gestione di sistemi personalizzati presso Maxilaria Surgery, 
S.L. 

 � Ingegnere Biomedica presso Meirovich Consulting

 � Direttrice dell'organizzazione dei Congressi della Società Iberica di Biomeccanica e 
Biomateriali (SIBB) 

 � Dottorato in Ingegneria presso l'Università Politecnica di Madrid 

 � Ingegnere Industriale presso l'ETSI Industriales-Università Politecnica di Madrid 

 � Ingegnere Meccanico presso l’Università di Pinar del Río-Cuba

Dott. Gómez de la Parra García, Pablo
 � Service manager di progetti complessi presso T-Systems ITC Iberia SAU 

 � Ingegnere Informatico - UAM 

 � Master Universitario in Ricerca in Cybersecurity 

 � PMP ® (Project Management Professional) 

 � Professore associato presso la Scuola dei Periti Informatici di Madrid



Impatto sulla tua carriera
10

TECH Università Tecnologica è consapevole del fatto che seguire un programma 
con queste caratteristiche è un importante investimento economico, professionale 
e, naturalmente personale. L'obiettivo finale di questo grande sforzo dovrebbe essere 
la crescita professionale. Questo si ottiene grazie ad un programma accademico che 
mette a disposizione la migliore offerta didattica in questo settore. Un programma 
ideato per supportare lo studente a livello didattico, in modo che possa sviluppare le 
competenze necessarie per avere successo in questo campo. 



TECH mette a disposizione dei suoi 
studenti tutte le sue risorse accademiche 
affinché acquisiscano le competenze 
necessarie per raggiungere il successo" 
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Il completamento 
di questo Executive 

Master consentirà allo 
studente di acquisire 

la competitività 
necessaria per 

cambiare radicalmente 
la sua carriera.

Sei pronto a dare una svolta?  
Un eccellente miglioramento professionale ti aspetta

Un programma di alto 
livello accademico 
per condurre la tua 
carriera al successo.
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Il Executive Master Project Management con Metodologie Predittive di TECH Università 
Tecnologica è un programma intensivo e di grande valore, che si pone l’obiettivo di 
migliorare le capacità lavorative dello studente in un'area fortemente competitiva. 
È senza dubbio un'opportunità unica per migliorare professionalmente, ma anche 
personalmente, poiché comporta impegno e dedizione. 

Lo studente che desidera migliorare, ottenere un cambiamento positivo a livello 
professionale e interagire con i migliori, troverà il suo posto in TECH Università 
Tecnologica. 

Durante il programma

25%
Durante il primo anno

40%
Due anni dopo

35%

Momento del cambiamento 

Tipo di cambiamento

Promozione interna 33%

Cambio di azienda 39%

Imprenditorialità 28%
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Miglioramento salariale

Salario precedente

57.900 €
Salario posteriore

72.500 €
Incremento salariale del

25,22%

La realizzazione di questo programma prevede per i nostri studenti un incremento 
salariale superiore al 25,22%



Il Executive Master Project Management con Metodologie Predittive contribuisce 
ad elevare il talento dell'organizzazione al suo massimo potenziale attraverso la 
specializzazione dei manager più importanti. Un programma che permette allo studente 
di acquisire gli strumenti necessari che potrà poi applicare nella sua attività quotidiana, 
ottenendo grandi benefici per la sua azienda. Inoltre, la partecipazione a questo 
itinerario accademico rappresenta un'opportunità unica per accedere a una potente rete 
di contatti in cui trovare futuri partner professionali, clienti o fornitori. 

Benefici per la tua azienda
11



Fornisci alla tua azienda una visione globale del 
Project Management e offri nuove prospettive 
che porteranno la tua attività al successo" 
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Sviluppare e mantenere il talento nelle aziende è il miglior 
investimento a lungo termine.

Trattenere i manager ad alto potenziale ed 
evitare la fuga di cervelli 
Questo programma rafforza il legame tra l'azienda e 
il manager e apre nuove vie di crescita professionale 
all'interno dell'azienda. 

Incremento delle possibilità di espansione 
internazionale 
Grazie a questo programma, l’azienda entrerà a contatto con i 
principali mercati dell’economia mondiale. 

Crescita del talento e del capitale intellettuale 
Il professionista porterà all'azienda nuovi concetti, strategie 
e prospettive che possono portare cambiamenti significativi 
nell'organizzazione. 

Creare agenti di cambiamento 
Il professionista sarà in grado di prendere decisioni in tempi 
di incertezza e di crisi, aiutando l'organizzazione a superare 
gli ostacoli. 
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Aumento della competitività 
Questo programma fornirà agli studenti le competenze 
necessarie per affrontare nuove sfide e dare un impulso 
all'organizzazione. 

Sviluppo di progetti propri 
Il professionista potrà lavorare su un progetto 
esistente o sviluppare nuovi progetti nell’ambito 
di R&S o del Business Development della sua 
azienda. 

05

06
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Titolo
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Il Executive Master Project Management con Metodologie Predittive ti garantisce, 
oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, l’accesso a una qualifica di 
Executive Master rilasciata da TECH Università Tecnologica. 
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Porta a termine questo programma e 
ricevi la tua qualifica universitaria senza 
spostamenti o fastidiose formalità” 
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*Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell’Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.

Questo Executive Master Project Management con Metodologie Predittive possiede il 
programma più completo e aggiornato del mercato.

Dopo aver superato la valutazione, lo studente riceverà mediante lettera certificata* 
con ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di Executive Master rilasciata da 
TECH Università Tecnologica.

Il titolo rilasciato da TECH Università Tecnologica esprime la qualifica ottenuta nel’ E 
Executive Master, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro, 
concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali. 

Titolo: Executive Master Project Management con Metodologie Predittive  
N. Ore Ufficiali: 1.500 O.



Executive Master 
Project Management con 
Metodologia Predittive

 » Modalità: online 
 » Durata: 12 mesi
 » Titolo: TECH Università Tecnologica
 » Dedizione: 16 ore/settimana
 » Orario: a scelta 
 » Esami: online 
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