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Le succès d'une entreprise dépend essentiellement des projets qui sont menés 
à bien et, par conséquent, pour que les objectifs soient atteints, ils doivent être 
correctement gérés. Lorsqu'il s'agit de projets technologiques, ce processus est 
particulièrement important, car ils évoluent dans des environnements complexes et 
changeants, et les professionnels du secteur doivent être capables de s'adapter à à 
ces évolutions. Ce programme en Gestion des Projets  
Technologiques en Entreprise a été créé pour spécialiser les professionnels de la 
gestion et de la direction dans les projets technologiques. Un contenu de qualité et 
actualisé avec les principales nouveautés sont les bases qui vous permettront de 
développer vos compétences dans ce domaine pour devenir un véritable expert en 
la matière.

Accueil 

Mastère Avancé en Gestion des Projets Technologiques en Entreprise.  
TECH Université Technologique
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Spécialisez-vous dans la Gestion des 
Projets Technologiques en Entreprise et 
obtenez un succès professionnel pour 
vous et votre entreprise" 

Accueil | 5



Pourquoi étudier à TECH?
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TECH est la plus grande École de Commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une 
École de Commerce d'élite, avec un modèle des plus hauts standards académiques. Un 
centre international de perfectionnement des compétences en gestion intensive et en 
haute performance.   



TECH est une université à la pointe de la 
technologie, qui met toutes ses ressources 
à la disposition de l'étudiant pour l'aider à 
réussir dans son entreprise”
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À TECH Université Technologique

Empowerment

L'étudiant évoluera aux côtés des meilleures entreprises et des 
professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH 
a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau 
de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 
continents.

accords de collaboration avec les 
meilleures entreprises +500 

+100.000 
dirigeants formés chaque année

+200
nationalités différentes

Networking

Des professionnels de tous les pays collaborent avec TECH, ce 
qui vous permettra de créer un vaste réseau de contacts qui 
vous sera particulièrement utile pour votre avenir.  

"Microsoft Europe Success Story" pour avoir intégré dans nos 
programmes l'innovant système de multi-vidéos interactives. 

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à 
la fin de ce programme. 

Nous comptons plus de 200 nationalités différentes parmi nos 
étudiants.  

Innovation

L'université offre un modèle d'apprentissage en ligne qui combine 
les dernières technologies éducatives avec la plus grande rigueur 
pédagogique. Une méthode unique, mondialement reconnue, 
qui vous procurera les clés afin d'être en mesure d'évoluer dans 
un monde en constante mutation, où l'innovation doit être le 
principale défi de tout entrepreneur.

des étudiants de TECH finalisent leurs 
études avec succès95% 

Les plus hautes exigences

Les critères d'admission pour TECH ne sont pas économiques. Il 
ne faut pas faire un grand investissement pour étudier dans cette 
université. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites 
de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les 
normes académiques de cette institution sont très élevées...  

Contexte Multiculturel 

Les étudiants qui étudient à TECH bénéficieront d'une expérience 
unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Grâce 
à un programme à vision globale, vous découvrirez différentes 
manières de travailler dans différentes parties du monde. Vous 
serez ainsi en mesure de sélectionner ce qui convient le mieux à 
votre idée d'entreprise. 

Talents

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le 
talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de 
faire connaître leurs préoccupations et leur vision de l'entreprise. 
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TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une 
série de caractéristiques qui en font une université unique:   

À TECH, vous aurez accès aux études 
de cas les plus rigoureuses et les plus 
récentes du monde académique’’

Excellence académique 

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie 
d’apprentissage en ligne. L’université combine la méthode 
Relearning (la méthode d’apprentissage de troisième cycle la 
plus reconnue au niveau international) avec l’Étude de cas. Un 
équilibre difficile entre tradition et avant-garde, dans le cadre 
d’un itinéraire académique des plus exigeants. 

Économie d’échelle 

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle 
possède un portefeuille de plus de 10.000 diplômes de 
troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, volume + 
technologie = prix de rupture. Ainsi, les études ne sont pas 
aussi coûteuses que dans une autre université.   

Analyse 

TECH explore le côté critique de l'apprenant, sa capacité à 
remettre les choses en question, ses aptitudes à résoudre les 
problèmes et ses compétences interpersonnelles.  

Des professeurs de 20 nationalités différentes. 

Apprenez  auprès des meilleurs

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a 
conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un 
contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent 
pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux 
étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans 
le monde des affaires. 

Pourquoi étudier à TECH? | 09



Suivre le programme TECH, c'est multiplier les possibilités de réussite 
professionnelle dans le domaine de la gestion supérieure des affaires.   

C'est un défi qui implique des efforts et du dévouement, mais qui ouvre les portes 
d'un avenir prometteur. Les étudiants apprendront auprès de la meilleure équipe 
d'enseignants et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante.  

03
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Nous disposons d'une corps enseignant hautement 
qualifié et du programme didactique le plus complet 
du marché, ce qui nous permet de vous offrir une 
formation du plus haut niveau académique’’

Pourquoi notre programme? | 11



Ce programme offrira une multitude d'avantages professionnels 
et personnels, dont les suivants:   

Donner un élan définitif à la carrière de l'étudiant  

En étudiant à TECH, les étudiants seront en mesure de prendre en 
main leur avenir et de développer tout leur potentiel. À l'issue de ce 
programme, vous acquerrez les compétences nécessaires pour 
apporter un changement positif à votre carrière en peu de temps.   

70% des participants à cette spécialisation 
réalisent un changement positif dans leur 

carrière en moins de 2 ans.

Consolider les étudiants en gestion supérieure des 
affaires    

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel 
de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner 
comme des managers de haut niveau, avec une vision large de 
l'environnement international. 

Vous travaillerez sur plus de 100 
cas réels de cadres supérieurs.   

Vous développerez une vision stratégique et 
globale de l'entreprise  

TECH offre une vision approfondie de la gestion générale pour 
comprendre comment chaque décision affecte les différents 
domaines fonctionnels de l'entreprise.   

Notre vision globale de l’entreprise 
améliorera votre vision stratégique.

À l'issue de cette formation, 45% des 
stagiaires sont promus en interne.

Vous assumerez de nouvelles responsabilités   

Au cours du programme, les dernières tendances, évolutions et 
stratégies sont présentées, afin que les étudiants puissent mener à 
bien leur travail professionnel dans un environnement en mutation. 

03
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Vous aurez accès à un important réseau de 
contacts    

TECH met ses étudiants en réseau afin de maximiser les 
opportunités. Des étudiants ayant les mêmes préoccupations  
et le désir de se développer. Ainsi, ils peuvent partager des 
partenaires, des clients ou des fournisseurs.   

Améliorer les soft skills et les compétences de 
gestion 

TECH aide les étudiants à appliquer et à développer les 
connaissances acquises et à améliorer leurs compétences 
interpersonnelles pour devenir des leaders qui font la différence.

Vous trouverez un réseau 
de contact essentiel à votre 

développement professionnel.

Développer des projets d'entreprise de manière 
rigoureuse    

Les étudiants acquerront une vision stratégique approfondie qui 
les aidera à élaborer leur propre projet, en tenant compte des 
différents domaines de l'entreprise.      

Vous ferez partie d'une communauté exclusive   

L'étudiant fera partie d'une communauté de managers d'élite, de 
grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs 
qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde: 
la communauté TECH Université de Technologie. 

20% de nos étudiants développent 
leur propre idée entrepreneuriale.

05
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Améliorez vos compétences en 
communication ainsi que dans le 
domaine du leadership pour booster 
votre carrière professionnelle.

Nous vous donnons la possibilité de 
vous spécialiser auprès d'une équipe de 

professeurs de renommée internationale.
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Objectifs
04

Ce programme est conçu pour renforcer les compétences de management et de 
leadership pour étudiants, ainsi que pour développer de nouvelles compétences et 
aptitudes essentielles à votre développement professionnel. Après ce programme, 
il sera capable de prendre des décisions globales avec une perspective innovante 
et une vision internationale. 



L'un de nos principaux objectifs est de 
vous aider à développer les compétences 
essentielles pour gérer stratégiquement 
les projets technologiques”

Objectifs | 15



Améliorer la gestion des personnes et des équipes 
performantes 

Passer de la partie de gestion technique à la 
partie de gestion au sein des organisations 

Augmenter l'employabilité du professionnel qui 
étudient ce programme 01

03

05

Savoir gérer les entreprises, le travail et les 
personnes dans des environnements très 
incertains

Améliorer la connaissance des secteurs 
complémentaires à la gestion de projet : stratégie 
d'entreprise et gestion financière 

Améliorer le niveau de rémunération dont 
les professionnels disposent au moment de 
l'obtention de ce diplôme

02

04

06

Nous partageons les mêmes objectifs. 
Nous travaillons main dans la mains pour vous aider à les atteindre.
Mastère Avancé en Gestion des Projets Technologiques en Entreprise vous formera pour: 
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Avoir une vision horizontale et verticale des organisations 07

Améliorer les capacités d'exécution 08

Objectifs | 17

Développer la créativité 09

Savoir travailler de manière plus efficace, 
plus agile et plus alignée avec les nouvelles 
technologies et les outils actuels 

10

Apprendre les principaux aspects juridiques lors de la 
rédaction d'un contrat de projet 11

Connaître les meilleures pratiques pour que votre 
équipe soit non seulement impliquée mais aussi 
engagée dans le projet 

12



Comprendre l'importance de la responsabilité sociale de 
l’entreprise en tant que partie essentielle de tout projet 

Développer la capacité de prédiction dans des 
environnements très incertains 13 16

Apprendre à générer des idées qui apportent une valeur 
ajoutée aux organisations 

Identifier les tâches qui n'apportent pas de 
valeur ajoutée à éliminer 

Savoir décomposer la stratégie en portfolios, 
programmes et projets 

14

15 17
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Savoir comment hiérarchiser et retarder les projets 
et les idées au sein d'une organisation 

Développer la capacité à gérer plusieurs projets en même temps 2018

Développer les compétences et les capacités nécessaires 
pour prendre des décisions dans tous les types de 
projets, en particulier dans les projets technologiques, les 
contextes et les environnements multidisciplinaires

Acquérir la capacité d'analyser et de diagnostic des 
problèmes d'entreprise et de gestion dans les différents 
domaines de connaissance de la gestion de projet. 

Savoir répartir les charges de travail des ressources 
partagées entre plusieurs projets 

21

2219
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Maîtriser les outils avancés de gestion d'entreprise, pour 
savoir identifier et anticiper les opportunités, allouer les 
ressources, organiser l'information, sélectionner, motiver 
et gérer les personnes, prendre des décisions, atteindre 
les objectifs proposés et évaluer les résultats 

Réaliser la charte des projets technologiques 

23

26Fournir une vision globale et stratégique de tous les 
domaines opérationnels de l'entreprise 

Assumer des responsabilités et penser de manière 
transversale et intégrative pour analyser et résoudre des 
situations dans des environnements incertains 

24

25



Objectifs | 21

Se concentrer sur la qualité des projets 
Connaître la façon d'estimer le calendrier de chaque processus 
dans la conception et le développement des projets 3028

Effectuer un suivi complet de tous les projets 
Évaluer les processus et estimer le coût du 
développement d'un projet technologique 27 29



Comprendre le coût de la non-obtention de la 
qualité d'un projet 

31

Effectuer des contrôles de qualité à chaque 
étape du projet 

Acquérir des techniques et des compétences pour 
gérer les ressources humaines et être capable de 
résoudre les conflits dans l'équipe 

32

33
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Connaître les tendances émergentes du marché 34

Développer les compétences en communication 

Comprendre et gérer les risques des projets 
technologiques 

35

36
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Compétences
 

Après avoir réussi les évaluations du Mastère Avancé en Gestion des Projets 
Technologiques en Entreprise, le professionnel aura acquis les compétences 
nécessaires à une pratique de qualité et actualisée, basée sur la méthodologie 
d'enseignement la plus innovante.  
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Développez-vous dans un secteur en plein 
essor en acquérant les compétences et 
les capacités nécessaires pour réussir 
dans votre carriere” 

Compétences | 25



26 | Compétences

Apprendre à gérer des entreprises dans des 
environnements très incertains 

Comprendre la gestion financière de l’entreprise 01

03

gérer son temps et celui des autres 

Comprendre la relation entre la portée, le temps et le coût 

Apprendre à communiquer dans des environnements 
de changement et de crise 

Comprendre la relation entre la stratégie commerciale, 
portfolio, les programmes et les projets 02

04

05

06



Compétences | 27

Comprendre comment gérer une équipe 
performante 

Apprendre à exécuter les tâches adroitement, en 
minimisant le temps et en éliminant les tâches qui 
n'apportent pas de valeur ajoutée 

Comprendre les principaux indicateurs financiers des 
organisations 

Concevoir et mettre en place de structures PMO au 
sein d'une organisation 

Comprendre les clés d'une gestion réussie de la RDI au 
sein d'une organisation 

07

08

10

11

12Savoir analyser le compte de résultat de l’entreprise09



28 | Compétences

Gérer avec succès les projets et les technologies 
pour atteindre les objectifs commerciaux 

Calculer la viabilité d'un projet avant son 
exécution 13

15

Auditer la qualité de chacun des processus 
impliqués dans la conception du projet 

Appliquer les réglementations spécifiques et les 
critères de meilleures pratiques pour la gestion des 
projets technologiques 

Réaliser le processus de suivi des travaux et de 
contrôle de la qualité des projets technologiques 

Identifier les coûts directs et indirects associés à 
toute activité commerciale 14

16

17

18
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Gérer la portée des projets technologiques 

Estimer la durée des projets et les gérer de manière 
appropriée 

Comprendre les nouvelles tendances et pratiques 
en matière de gestion des ressources des projets 
technologiques et les mettre en œuvre 

Appliquer les nouvelles tendances dans le domaines de 
la communication

Appliquer le code d'éthique dans la gestion des projets 
technologiques 

19

20

22

23

24Comprendre quelles sont les ressources humaines et 
matérielles nécessaires à la réalisation d'un projet 21



Le Mastère Avancé en Gestion de Projets technologiques en Entreprise est un 
programme conçu mesure, dispensé dans un format 100% en ligne pour que vous 
choisissiez le moment et le lieu qui conviennent le mieux à votre disponibilité, votre 
emploi du temps et vos intérêts.

Ce programme de 24 mois se veut une expérience unique et stimulante, qui établit les 
bases de votre réussite en tant que manager et entrepreneur. 

Structure et contenu
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Les aptitudes et les compétences que vous 
acquérez en suivant un tel programme sont la 
clé de votre réussite. C'est pourquoi nous vous 
offrons toutes les opportunités pour que vous 
ne manquiez pas l'occasion d'étudier à TECH" 

Structure et contenu | 31



Module 1.

Module 9.

Module 5.

Module 3.

Module 7.

Module 4.

Module 8.

Module 2.

Module 10.

Module 6.

Le Mastère Avancé Gestion Projets  
Technologiques en Entreprise de 
TECH Université Technologique est un 
programme intense qui vous prépare 
à relever des défis et à prendre des 
décisions commerciales au niveau 
national et international. Son contenu 
est conçu dans le but de favoriser 
le développement de compétences 
managériales permettant une prise 
de décision plus pertinente dans des 
environnements incertains. 

Au cours des 3.000 heures d'étude, vous 
analyserez une multitude de cas pratiques 
par le biais de travaux individuels, 
réalisant ainsi un apprentissage 
Contextuels qui vous sera d'une grande 
utilité dans votre travail quotidien 
professionnels de. Il s'agit donc d'une 
véritable immersion dans des situations 
réelles d'entreprise.  

Ce Mastère Avancé en Gestion des 
Projets Technologiques en Entreprise 
traite en détail différents domaines de 
l'entreprise et est conçu pour spécialiser 
les dirigeants comprennent la gestion de 

Programme d’études

projet d'un point de technologiques vue 
stratégique, international et innovant. 

Un plan d'étude élaboré pour vous, axé 
sur votre les professionnels professionnel 
et vous préparant à atteindre l'excellence 
dans le domaine du management et de 
la gestion des affaires. Un programme 
qui comprend vos besoins et ceux de 
votre entreprise grâce à un contenu 
innovant basé sur les dernières 
avancées et soutenu par la meilleure 
méthodologie éducative ainsi que par 
un corps professoral exceptionnel. Cette 
formation vous permettra ainsi d'acquérir 
les compétences nécessaires pour être 
en mesure de résoudre des situations 
critiques de manière créative et efficace.

Ce programme se déroule sur 24 mois et 
est divisé en deux 19 modules: 

Gestion stratégique de projets

Gestion des personnes et des ressources 

Gestion des risques du projet

32 | Structure et contenu

Portée et planning du projet

Gestion économique du projet

Contrats et qualité du projet 

Organisation et projets innovants 

 Méthodologies Agiles

PMO 

Introduction au financement de projets



Module 11.

Module 19.

Module 15.

Module 13.

Module 17.

Module 14.

Module 18.

Module 12.

Module 16.

Introduction à la conception et à la gestion de projets 

Gestion de le temps des projets technologiques 

TECH offre la possibilité de suivre cette 
formation à distance. Pendant les 24 mois 
de formation, vous pourrez accéder à tout 
moment à l'ensemble des contenus de ce 
programme, ce qui vous permettra de gérer 
votre propre temps d'étude. 

Où, quand et comment se déroule la formation?

Structure et contenu | 33

Une expérience éducative 
unique, clé et décisive pour 
stimuler votre développement 
professionnel.

technologiques et gestion de l'intégration des projets technologiques

Gestion de la portée des projets technologiques

Gestion des coûts des projets technologiques

Gestion de la qualité des projets technologiques

Gestion des ressources du projet technologiques

Gestion des communications et des parties prenantes 

(partenaires) de projets technologiques Gestion des achats de 
projets technologiques Certification PMP® ou CAPM® et code 
d'éthique Tendances et pratiques émergentes en matière de gestion 
et de direction de projets technologiques



1.1. Gestion stratégique de projet et 
l'entreprise 

1.2. Stratégie compétitive 
entrepreneuriale 

1.3. Stratégie corporative 
entrepreneuriale 

1.4. Cadre de référence pour la gestion 
de projet 

2.1.  Gestion de programmes et 
portfolios de projets

2.2.  Gestion de la portée du projet
 

2.3.  Conditions requises et définition  
de la portée 

2.4.  Décomposition des activités 
de l’objectif du projet (WBS) 

 3.1. Plan financier 3.2.  Modèle financier 3.3.  Analyse de la faisabilité du projet 3.4. Gestion de la sensibilité  
du projet

1.5. Gestion de l’intégration et des 
connaissances 

1.6. Domaines de connaissances en 
gestion de projet 

1.7. Gestion du changement dans les 
projets: gestion de la formation 

1.8. Gestion des stakeholders 

2.5.  Validation et contrôle de la portée 2.6. Planification stratégique du temps 
dans la gestion de projets 

2.7. Cycles de vie d’un projet 2.8. Planification efficace du temps  
et des délais 

3.5.  Gestion du coût du projet 3.6. Coûts estimés du projet du projet 3.7. Contrôler le coût du projet - EVM 3.8. Analyse économique des décisions 

1.9.  Gestion de la communication de 
projets 

1.10. Méthodologies traditionnelles et 
innovantes

2.9.  Outils d’estimation des tâches 
des tâches 

2.10.  Exécution et contrôle du planning

3.9.  Outils MsProject 3.10. Outils et systèmes numériques 
pour la gestion de projet

Module 1. Gestion stratégique de projets 

Module 2. Portée et planning du projet 

Module 3. Gestion économique du projet
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4.1. Planification des recrues 4.2. Planification de la recherche de 
fournisseurs 

4.3.  Gestion de la relation avec le 
fournisseur 

4.4.  Aspects légaux du recrutement 

5.1. Culture organisationnelle 5.2.  Gestion de l'organisation 5.3.  Gestion des talents et engagement 5.4.  Motivation 

6.1. Gestion du changement 
organisationnel 

6.2. La communication dans les 
organisations 

6.3. Pensée créative: innovation 6.4. Ingénierie des processus et des 
produits 

4.5.  Gestion et administration du 
contrat 

4.6.  Gestion de la vente du projet 4.7.  Lean Management 4.8.  Techniques d’amélioration du 
processus 

5.5.  Gestion des personnes et du 
project manager 

5.6. Corporate responsibility 5.7. Éthique professionnelle 5.8.  Compétences managériales et 
techniques de gestion du chef de 
projet 

6.5. Intelligence stratégique  
de l'innovation 

6.6. Entrepreneurship & innovation 6.7. Lancement et industrialisation  
de nouveaux produits 

6.8. Systèmes de gestion RDI 

4.9.  Gestion de la qualité totale et 
gestion avancée des projets 

4.10. Outils Lean pour la gestion de 
projet 

5.9.  Négociation 5.10. Gestión des ressources du projet 

6.9.  Direction et management de projets 
de RDI 

6.10. Project Management pour les 
startups 

Module 4. Contrats et Qualité du projet

Module 5. Gestion des personnes et des ressources 

Module 6. Organisation et projets innovants 
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7.1. Introduction aux méthodologies 
Agiles 

7.2. Cycles de vie itératifs, adaptatifs, 
prédictifs et hybrides 

7.3. Introduction à Scrum 7.4. Gestion des équipes Agiles 

8.1. Introduction au Project 
Management Office 

8.2. Fonctions du Project Management 
Office 

8.3. Créer les conditions du 
changement Diriger le changement 
organisationnel 

8.4. Vision et stratégie du PMO 

9.1. Introduction à la Gestion des 
Risques 

9.2. Planification de la gestion des 
risques dans les projets 

9.3. Identification des risques 9.4.  Analyse qualitative des risques 

7.5. Événements de Scrum 7.6. Artefacts dans Scrum 7.7. Estimation et planification Agile 7.8.  Métriques 

8.5.  Conception du modèle de PMO 8.6. Plan de ressources du PMO 8.7. Mise en place du PMO 8.8.  Opération et outils  
du PMO 

9.5.  Hiérarchisation des risques 9.6.  Analyse quantitative des risques 9.7.  Analyse de scénarios et plans  
de réponse aux risques 

9.8. Mise en œuvre des réponses  
aux risques 

7.9.  Outils collaboratifs 7.10. Agilité organisationnelle 

8.9.  Culture du Project Management  
et gestion des connaissances  
dans l’organisation 

8.10. PMO agile 

9.9.  Suivi et contrôle des risques 9.10. Enseignements tirés et gestion  
de la connaissance 

Module 7. Méthodologies Agiles

Module 8. PMO

Module 9. Gestion des risques du projet 
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10.1. Introduction à la finance 
corporative 

10.2. États financiers et flux de trésorerie 10.3. La valeur temps de l’argent et 
l’actualisation des flux de trésorerie 

10.4. Le revenu fixe et son évaluation 

11.1. Introduction à la Direction des 
projets technologiques  

11.1.1. Le rôle du responsable RH 
11.1.2. Définition de projet 
11.1.3. Structures organisationnelles 

11.2. Gestion de projet, gestion 
de programme et gestion de 
portefeuille 

11.2.1. Portefeuilles, programmes et projets 
11.2.2. Gestion stratégique 

11.3.  Normes et bonnes pratiques en 
matière de gestion de projets 
technologiques 

11.3.1. Prince2 
11.3.2. PMP 
11.3.3. ISO 21500:2012 

11.4.  Influences organisationnelles sur 
la conception et la gestion des 
projets technologiques

11.4.1. Facteurs environnementaux d'une entreprise 
11.4.2. Actifs de processus dans les organisations 

10.5. Les actions et leur valorisation 10.6. Critères financiers pour 
l'investissement: budgétisation du 
capital 

10.7. Analyse de projets 10.8. Risque et rentabilité: le coût du 
capital 

11.5.  Processus de la direction des 
projets technologiques 

11.5.1. Cycle de vie des projets technologiques 
11.5.2. Les groupes de processus
11.5.3. Dynamique des groupes de processus 

11.6.  Élaboration de la charte des projets 
technologiques 

11.6.1. Définition de l'acte de constitution des projets 
technologiques 

11.6.2. Outils et techniques

11.7.  Développement du plan de 
conception et de gestion des 
projets technologiques 

11.7.1. Définition du plan de conception et de 
gestion des projets technologiques

11.7.2. Outils et techniques

11.8.  Gérer des connaissances des 
projets technologiques 

11.8.1. Importance de la gestion des connaissances 
dans les projets technologiques

11.8.2. Outils et techniques

10.9. Structure du passif 10.10. Trésorerie et finances   
internationales

11.9.  Suivi des travaux des projets 
technologiques 

11.9.1. Suivi et contrôle des travaux 
11.9.2. Rapports de suivi des projets technologiques 
11.9.3. Outils et techniques 

11.10. Contrôle intégré des changements 
dans les projets technologiques 

11.10.1. Objectifs et avantages du contrôle des 
changements dans les projets 

11.10.2. Le CCB (Change Control Board) 
11.10.3. Outils et techniques 

11.11. Livraison et clôture de projets 
technologiques 

11.11.1. Objectifs et avantages de la clôture des 
projets

11.11.2. Outils et techniques

Module 10. Introduction au financement de projets

Module 11. Introduction à la conception et à la gestion de projets technologiques et gestion de l'intégration des projets technologiques
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12.1. Introduction à la Gestion de la 
Portée 

12.1.1. Champ d'application du Projet 
12.1.2. Champ d'application du Produit 

12.2. Fondamentaux de la Gestion de la 
Portée 

12.2.1. Concepts de base 
12.2.2. Ligne de Base de la Portée 

12.3. Avantages de la Gestion de la 
Portée 

12.3.1. Gestion des attentes des partenaires 
12.3.2. Scope Creep y Gold Plating 

12.4. Considérations relatives aux 
environnements adaptatifs 

12.4.1. Types de Projets Adaptés 
12.4.2. Définition de la portée dans les projets 

adaptatifs 

12.5. Planification de la Gestion de la 
Portée 

12.5.1. Plan de Gestion de la Portée 
12.5.2. Plan de Gestion des Besoins
12.5.3. Outils et techniques 

12.6. Regroupement des Exigences 
12.6.1. Regroupement et Négociation des Exigences 
12.6.2. Outils et techniques 

12.7. Définition du Champ d'Application 
12.7.1. Énoncer du Champ d'Application 
12.7.2. Outils et techniques 

12.8. Création de la Structure de 
Répartition du Travail (SRT) 

12.8.1. Structure de Répartition du Travail (SRT) 
12.8.2. Types de EDT 
12.8.3. Rolling Wave 
12.8.4. Outils et techniques 

12.9. Validation de la portée 
12.9.1. Qualité Vs Validation 
12.9.2. Outils et techniques 

12.10. Contrôle de la Portée 
12.10.1. Données et Informations sur la Gestion de    

  Projet
12.10.2. Types de Rapports sur le Rendement des 

Tavaux 
12.10.3. Outils et techniques 

Module 12. Gestion de la portée des projets technologiques 
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13.1. Estimation de la durée des travaux 
du projet 

13.1.1. Estimation à 3 valeurs 
 13.1.1.1. Plus probable (tM) 
 13.1.1.2. Optimiste (tO) 
 13.1.1.3. Pessimiste 
13.1.2. Estimation analogique 
13.1.3. Estimation paramétrique 
13.1.4. Estimation ascendante 
13.1.5. Prise de décision 
13.1.6. Jugement d'expert 

13.2. Définition des activités et 
décomposition des travaux du 
projet 

13.2.1. Décomposition 
13.2.2. Définir les activités 
13.2.3. Décomposition des travaux du projet 
13.2.4. Attributs de l'activité 
13.2.5. Liste des étapes à franchir 

13.3. Séquençage des activités 
13.3.1. Liste des activités 
13.3.2. Attributs de l'activité 
13.3.3. Méthode de diagramme de préséance 
13.3.4. Identification et intégration des unités 
13.3.5. Avances et retards 
13.3.6. Diagramme de réseau de la chronologie du 

projet 

13.4. Estimation des ressources de 
l'activité 

13.4.1. Registre des hypothèses 
13.4.2. Liste des activités 
13.4.3. Attributs de l'activité 
13.4.4. Registre des hypothèses 
13.4.5. Registre des enseignements tirés 
13.4.6. Affectations de l’équipe du projet 
13.4.7. Structure de répartition des ressources 

13.5. Estimation de la durée des activités 
13.5.1. La loi des rendements décroissants 
13.5.2. Nombre de ressources 
13.5.3. Les avancées technologiques 
13.5.4. La motivation du personnel 
13.5.5. Documentation du projet 

13.6. Élaboration du calendrier 
13.6.1. Analyse du réseau chronologique 
13.6.2. Méthode du chemin critique 
13.6.3. Optimisation des ressources 
 13.6.3.1. Nivellement des ressources 
 13.6.3.2. Stabilisation des ressources 
13.6.4. Avances et retards 
13.6.5. Compression du calendrier 
 13.6.5.1. Intensification 
 13.6.5.2. Exécution rapide 
13.6.6. Ligne de base de la chronologie 
13.6.7. Chronologie du projet 
13.6.8. Données sur les horaires 
13.6.9. Calendriers des projets 

13.7. Types de relations et types de 
dépendances entre toutes les 
activités du projet 

13.7.1. Unités obligatoires 
13.7.2. Unités discrétionnaires 
 13.7.2.1. Logique privilégiée 
 13.7.2.2. Logique préférentielle
 13.7.2.3. Logique souple 
13.7.3. Unités externes 
13.7.4. Unités internes 

13.8. Software de gestion des 
connaissances dans les projets 
technologiques 

13.8.1. Analyse des différents logiciels
13.8.2. Types de logiciels
13.8.3. Fonctionnalités et couverture 
13.8.4. Utilité et Avantages 

13.9. Contrôle du calendrier 
13.9.1. Informations sur les performances 

professionnelles 
13.9.2. Prévision des horaires 
13.9.3. Demandes de modification 
13.9.4. Actualisation du plan de gestion du temps
13.9.5. Actualisation des documents du projet 

13.10. Recalcul des temps 
13.10.1. Camino crítico
13.10.2. Chemin critique 
13.10.3. Les phases d'un projet 
 13.10.3.1. Qu'est-ce que c'est? 
 13.10.3.2. Comment l'utiliser? 
13.10.4. La marge totale 
13.10.5. La marge Libre

Module 13. Gestion du temps des projets technologiques
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14.1. Qu'est-ce que le Plan de Gestion 
des Coûts? 

14.1.1. Outils et techniques de planification 
14.1.2. Resultados de la planificación de costos

 

14.2. Estimation des coûts Types 
d'estimations Analyse des réserves 

14.2.1. Informations utiles pour l'estimation des 
coûts 

14.2.2. Outils et techniques d’estimation des coûts 
14.2.3. Résultats de la préparation du budget des 

coûts 

14.3. Types de coûts d'un projet 
14.3.1. Coûts directs et indirects 
14.3.2. Coûts fixes et variables 

14.4. Évaluation et sélection des projets 
14.4.1. Dimensions financières d'un projet
14.4.2. VAN
14.4.3. TIR et RRN
14.4.4. Période de récupération ou payback

14.5. Fixer le budget 
14.5.1. Informations utiles pour la préparation du 

budget du projet 
14.5.2. Outils et techniques pour la préparation des 

prévisions du bugdet 
14.5.3. Résultats de la préparation des prévisions du 

bugdet 

14.6. Prévisions de coûts 
14.6.1. Données et informations sur la gestion du 

budget
14.6.2. Types de rapports sur l'évolution des coûts 

14.7. La Technique de la Valeur Acquise 
(EVM) 

14.7.1. Variables de Base et Variables d'État 
14.7.2. Les prévisions 
14.7.3. Techniques et pratiques émergentes 

14.8. Flux de trésorerie du projet 
14.8.1. Types de flux de trésorerie 
14.8.2. Estimation des flux de trésorerie nets 

associés à un projet 
14.8.3. Flux de trésorerie escomptés 
14.8.4. Application du risque aux flux de trésorerie 

14.9. Contrôle des coûts 
14.9.1. Objectifs et avantages du contrôle des coûts 
14.9.2. Outils et techniques 

Module 14. Gestion des coûts des projets technologiques
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15.1. Importance de la gestion des 
qualité dans les projets 

15.1.1. Concepts clés
15.1.2. Différence entre Qualité et Grade 
15.1.3. Précision 
15.1.4. Précision 
15.1.5. Métriques 

15.2. théoriques de la qualité 
15.2.1. Edwards Deming
 15.2.1.1. Cycle de Shewart-Deming (Plan Do 

-Check-Act)
15.2.2. Amélioration continue 
15.2.3. Joseph Juran Principe de Pareto 
 15.2.3.1. La théorie de l’ "Adéquation à 

l'Usage" 
15.2.4. La théorie de la "Gestion de la Qualité Totale"
15.2.5. Kaoru Ishikawa (Arête de poisson) 
15.2.6. Philip Crosby (Coût de la Mauvaise qualité) 

15.3. Règlement: ISO 21500 
15.3.1. Introduction 
15.3.2. Contexte et Histoire 
15.3.3. Objectifs et caractéristiques 
15.3.4. Groupe de processus - Groupe de sujets 
15.3.5. ISO 21500 vs. PMBOK 
15.3.6. Le futur de la norme 

15.4. Tendances et pratiques émergentes 
en matière de gestion et de 
direction qualité 

15.4.1. Conformité aux politiques et audition 
15.4.2. Standards et conformité 
15.4.3. Amélioration continue 
15.4.4. Participation des stakeholders (personnes 

intéressées) 
15.4.5. Les rétrospectives récurrentes 
15.4.6. Les rétrospectives ultérieures 

15.5. Planification de Gestion de la 
Qualité 

15.5.1. Analyse coûts-avantages 
15.5.2. Analyse de décision multicritères 
15.5.3. Planification des essais et des inspections 
15.5.4. Organigrammes 
15.5.5. Modèle logique des données 
15.5.6. Diagramme matriciel 
15.5.7. Digraphes d'interrelations 

15.6. Coûts de conformité et de non-
conformité de la qualité 

15.6.1. Coûts de conformité 
15.6.2. Coûts de non-conformité ou de  

NON-conformité 
15.6.3. Coûts de prévention
15.6.4. Coûts d'évaluation 
15.6.5. Défaillances internes
15.6.6. Défaillances externes 
15.6.7. Coût marginal de la qualité 
15.6.8. Qualité optimale 

15.7. Gestion de la qualité 
15.7.1. Listes de contrôle 
15.7.2. Analyse des alternatives 
15.7.3. Analyse des documents 
15.7.4. Analyse des processus 
15.7.5. Analyse causes profondes 
15.7.6. Diagrammes de cause à effet 
15.7.7. Histogrammes 
15.7.8. Diagrammes de dispersion 
15.7.9. Conception pour X 
15.7.10. Méthodes d'amélioration de la qualité 

15.8. Audits de qualité 
15.8.1. Qu'est-ce qu'un audit interne de qualité?
15.8.2. Les différents types d'audits 
15.8.3. Les objectifs d'un audit interne 
15.8.4. Avantages des audits internes 
15.8.5. Acteurs impliqués dans l'audit interne 
15.8.6. Procédure d'un audit interne 

15.9. Contrôle de la qualité 
15.9.1. Feuilles de contrôle 
15.9.2. Échantillonnage statistique
15.9.3. Questionnaires et enquêtes 
15.9.4. Examens des performances 
15.9.5. Inspection 
15.9.6. Test/évaluation des produits
15.9.7. Rétrospectives et leçons apprises

Module 15. Gestion de la qualité des projets technologiques
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16.1. Responsabilités et rôle des 
ressources humaines dans les 
projets

16.1.1. Chef de projet 
16.1.2. Protecteur 
16.1.3. Responsable fonctionnel 
16.1.4. Responsable des programmes 
16.1.5. Gestionnaire de portefeuille 
16.1.6. Membres de l'équipe 

16.2. Gestion des ressources 
technologiques 

16.2.1. Que sont les ressources technologiques?
16.2.2. Optimisation 
16.2.3. Valorisation 
16.2.4. Protection 

16.3. Planification de la gestion des 
ressources humaines et estimation 
des ressources de l'activité 

16.3.1. Plan de gestion des ressources 
 16.3.1.1. Représentation des données 
 16.3.1.2. La théorie de l'organisation 
16.3.2. Ressources nécessaires 
16.3.3. Base des estimations 
16.3.4. Structure de répartition des ressources 
16.3.5. Mises à jour des documents de référence 

16.4. Les différents pouvoirs du chef de 
projet  

16.4.1. Le  pouvoir et influence 
16.4.2. Le pouvoir de récompense 
16.4.3. Le pouvoir punitif 
16.4.4. Le pouvoir des experts 
16.4.5. Le pouvoir de référence 
16.4.6. Le pouvoir officiel 
16.4.7. Exercices pratiques sur la manière d'utiliser 

les différents pouvoirs du chef de projet 

16.5. Acquérir la bonne équipe de projet 
pour le projet 

16.5.1. Qu'est-ce que l'approvisionnement en équipe? 
16.5.2. Les moyens d'acquisition des équipements 
 16.5.2.1. Recrutement 
 16.5.2.2. Sous-traitance
16.5.3. Prise de décision 
 16.5.3.1. Disponibilité 
 16.5.3.2. Coût 
 16.5.3.3. Expérience 
 16.5.3.4. Compétences 
 16.5.3.5. Connaissances 
 16.5.3.6. Capacités 
 16.5.3.7. Attitude 
 16.5.3.8. Facteurs internationaux 
16.5.4. Pré-affectation 
16.5.5. Équipement virtuel

16.6. Développement des compétences 
interpersonnelles (soft skills)

16.6.1. Leadership 
16.6.2. Motivation
16.6.3. Communication 
16.6.4. Influence 
16.6.5. Animation de groupe 
16.6.6. Créativité 
16.6.7. Intelligence émotionnelle 
16.6.8. Prise de décision 

16.7. Développement de l’équipe du 
projet 

16.7.1. Reconnaissance et récompenses 
 16.7.1.1. Conditions préalables à remplir pour   

                l'appliquer 
 16.7.1.2. Créer un système de 

reconnaissance et de récompense 
16.7.2. Formation 
16.7.3. Colocalisation (tight-matrix) 
16.7.4. Principes Technologie de la communication 
16.7.5. activités de renforcement de l'esprit d'équipe 

(team building) 

16.8. Direction de l’équipe du projet 
Évaluation des performances, 
gestion des équipes de projet 

16.8.1. Planification 
16.8.2. Types d'évaluations 
 16.8.2.1. Évaluations personnelles,  

                Évaluations à 360º 
 16.8.2.2. Évaluations d'équipe 
16.8.3. Définition des variables 
16.8.4. Conception du système d'évaluation des 

performances
16.8.5. Mise en œuvre et formation des évaluateurs 

16.9. Techniques de gestion et de 
résolution des conflits 

16.9.1. Quels sont les conflits dans un projet? Types 
16.9.2. Coopérer et résoudre les problèmes 

(collaborative/problem solve) 
16.9.3. Transiger /consentir (compromise/reconcile) 
16.9.4. Appartenir/se déplacer (withdraw/avoid) 
16.9.5. Adoucir, accommoder (smooth/

accommodate) 
16.9.6. Forcer/diriger (force/direct) 
16.9.7. Exercices pratiques sur le moment d'utiliser 

chaque technique de résolution des conflits 

16.10. Tendances et pratiques 
émergentes en matière de 
gestion et de direction de projets 
technologiques 

16.10.1. Méthodes de gestion des ressources 
16.10.2. Intelligence émotionnelle(IE) 
16.10.3. Équipes auto-organisées 
16.10.4. Équipes virtuelles/équipes distribuées 
16.10.5. Considérations relatives à l'adaptation 
16.10.6. Considérations pour les environnements 

agiles/adaptatifs

Module 16. Gestion des ressources du projet technologiques
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17.1. Planification de gestion des 
communication 

17.1.1. Pourquoi un plan de gestion des 
communications est-il important? 

17.1.2. Introduction à gestion de la communication 
17.1.3. Analyse et besoins en matière de 

communications 
17.1.4. Dimensions des communications 
17.1.5. Techniques et outils 

17.2. Compétences en communication 
17.2.1. Émission consciente 
17.2.2. L'écoute active 
17.2.3. Empathie 
17.2.4. Éviter les mauvais gestes 
17.2.5. Lecture et écriture 
17.2.6. Respect 
17.2.7. Persuasion 
17.2.8. Crédibilité 

17.3. Communication efficace, efficiente 
et types de communication 

17.3.1. Définition 
17.3.2. Communication Efficace 
17.3.3. Communication Efficiente 
17.3.4. Communication Formelle 
17.3.5. Communication Informelle 
17.3.6. Communication Écrite
17.3.7. Communication Verbale 
17.3.8. Exercices pratiques sur l'utilisation des types 

de communication dans un projet 

17.4. Gestion et contrôle des 
communications

17.4.1. Gestion de la communication du projet 
17.4.2. Modèles de communication 
17.4.3. Méthodes de communication 
17.4.4. Les canaux de communication d'un projet 

17.5. Tendances et pratiques émergentes 
en matière de communication 

17.5.1. Évaluation des styles de communication 
17.5.2. Conscience politique 
17.5.3. Conscience culturelle 
17.5.4. Technologie de la communication 

17.6. Identification et analyse des parties 
prenantes (stakeholders) 

17.6.1. Pourquoi il est important de gérer les 
stakeholders? 

17.6.2. Analyse et enregistrement des stakeholders 
17.6.3. Intérêts et préoccupations des stakeholders 
17.6.4. Considérations pour les environnements 

agiles/adaptatifs  

17.7. Planification de gestion des 
communication (stakeholders) 

17.7.1. Stratégies de gestion appropriées 
17.7.2. Outils et techniques 

17.8. Gestion de l'engagement des 
parties prenantes (stakeholders). 
La stratégie de gestion

17.8.1. Méthodes pour augmenter le soutien et 
minimiser la résistance 

17.8.2. Outils et techniques 

17.9. Surveillance de l'engagement des 
parties prenantes (stakeholders) 

17.9.1. Rapport de performance des stakeholders 
17.9.2. Outils et techniques 

Module 17. Communication et gestion des parties prenantes (stakeholders) des projets technologiques
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18.1. Introduction à la Gestion des 
Acquisition 

18.1.1. Définition d'un contrat 
18.1.2. Cadre juridique des marchés publics

18.2. Concepts de base 
18.2.1. Définition d'un contrat 
18.2.2. Le chef de projet et le contrat 
18.2.3. Principales activités 
18.2.4. Contrats centralisés et décentralisés 

18.3. Gestion des achats: avantages 
18.3.1. Définir la stratégie d'achat 
18.3.2. Types de stratégies 

18.4. La passation de marchés dans des 
environnements adaptatifs 

18.5. Types de contrats 
18.5.1. Contrats à prix fixe 
18.5.2. Contrats à frais remboursables 
18.5.3. Contrats temps et matériaux 

18.6. Documentation relative aux achats 
18.6.1. Types de documents de passation de 

marchés 
18.6.2. Flux de documents dans la gestion des 

achats 

18.7. Négociation avec les fournisseurs 
18.7.1. Objectifs de la négociation avec les 

fournisseurs 
18.7.2. Techniques de négociation avec les 

fournisseurs 

18.8. Planification de la gestion des 
achats 

18.8.1. Plan de gestion des achats 
18.8.2. Outils et techniques 

18.9. Effectuer les achats 
18.9.1. Recherche, sélection et évaluation des offres 
18.9.2. Outils et techniques 
18.9.3. Matrice de pondération des offres 

18.10. Suivi et contrôle des marchés 
publics 

18.10.1. Points de surveillance et de contrôle des 
achats selon le type de contrat 

18.10.2. Outils et techniques 

Module 18. Gestion des achats de projets technologiques
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19.1. Qu'est-ce que le PMP®, le CAPM® 
et le PMI®? 

19.1.1. Qu'est-ce que le PMP®?
19.1.2. CAPM®
19.1.3. PMI® 
19.1.4. PMBOK

19.2. Avantages et bénéfices de 
l'obtention  
Certification PMP® et CAPM

19.2.1. Techniques et conseils pour réussir l'examen 
de certification PMP® et CAPM® à la 
première tentative

19.2.2. PMI-ismes 

19.3.  Rapport d'expérience 
professionnelle auprès du PMI® 
(Project Management and Design 
Institute) 

19.3.1. Devenir membre du PMI® 
19.3.2. Conditions d'accès aux examens de 

certification PMP® et CAPM®
19.3.3. Analyse de l'expérience professionnelle du 

stagiaire 
19.3.4. Modèle pour aider à la rédaction du rapport 

d'expérience professionnelle de l'étudiant 
19.3.5. Rapport d'expérience du logiciel PMI® 

19.4.  Examen de certification PMP® ou 
CAPM® 

19.4.1. Examen de certification PMP® ou CAPM®? 
19.4.2. Nombre de questions notées et non notées 
19.4.3. La durée de l'examen 
19.4.4. Seuil de passage 
19.4.5. Nombre de questions par groupe de 

processus 
19.4.6. Méthodologie d'évaluation 

19.5. Méthodologies Agiles 
19.5.1. Agile 
19.5.2. Scrum 
19.5.3. Kanban 
19.5.4. LEAN 
19.5.5. Comparaison avec les certifications du PMI® 

19.6.  Développement de logiciels dans le 
cadre de méthodologies agiles 

19.6.1. Analyse des différents softwares sur le 
marché 

19.6.2. Avantages et bénéfices 

19.7.  Avantages et limites de la mise en 
œuvre de méthodologies agiles 
dans vos projets technologiques 

19.7.1. Avantages 
19.7.2. Limites 
19.7.3. Méthodologies agiles et outils traditionnels 

19.8. Code d'éthique dans la gestion des 
projets 

19.8.1. Responsabilité 
19.8.2. Respect 
19.8.3. Impartialité 
19.8.4. Honnêteté 

Module 19. Certification PMP® ou CAPM® et code d'éthique Tendances et pratiques émergentes
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Méthodologie
07

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre 
méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: le Relearning. 

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les 
plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des 
publications de premier plan telles que le New England Journal of Medicine. 
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Découvrez le Relearning, un système qui laisse 
de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au 
profit des systèmes d'enseignement cycliques: 
une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme 
efficacité, notamment dans les matières dont la 
mémorisation est essentielle”
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TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser 
tout le contenu.

Notre programme vous prépare à relever les 
défis commerciaux dans des environnements 

incertains et à faire réussir votre entreprise.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement 
des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les 
compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

Avec TECH, vous pouvez 
expérimenter une manière 
d'apprendre qui ébranle les 
fondations des universités 
traditionnelles du monde entier”
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Notre programme vous prépare à relever de 
nouveaux défis dans des environnements 
incertains et à réussir votre carrière.

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes 
pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales 
au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette 

méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, 
faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique 

qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, 
sociale et commerciale la plus actuelle. 

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures 
écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les 
étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, 

la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin 
qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les 

résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard. 

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle 
nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage 

orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de 
multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, 

argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions. 

Vous apprendrez, par le biais d'activités 
collaboratives et de cas réels, la 
résolution de situations complexes dans 
des environnements professionnels réels”

Une méthode d'apprentissage innovante et différente
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TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec 
un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui 
associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode 
d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue 
pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la 
pédagogie mondiale, est appelée Relearning. 

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer 
cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer 
les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de 
l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) 
par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.

Notre système en ligne vous permettra 
d'organiser votre temps et votre rythme 
d'apprentissage, en l'adaptant à votre 
emploi du temps. Vous pourrez accéder aux 
contenus depuis n'importe quel appareil fixe 
ou mobile doté d'une connexion Internet.

Relearning Methodology
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Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais 
se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est 
pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. 

Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires 
avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, 

la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les 
sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, 

les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très 
exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et 

dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, 
non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les 
images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans 

lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité 
à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre 

mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent 
e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte 

dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.

Le Relearning vous permettra d'apprendre avec 
moins d'efforts et plus de performance, en vous 
impliquant davantage dans votre spécialisation, 
en développant un esprit critique, en défendant 

des arguments et en contrastant les opinions: une 
équation directe vers le succès.
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30%

10%

8% 3%

Support d’étude 

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, 
spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment 
spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de 
travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de 
haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.

Lectures complémentaires 

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. 
Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin 
pour compléter sa formation.

Stages en compétences de gestion 

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion 
spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir 
et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans 
le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.

Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un 
tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer 
ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d’avoir davantage 
confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.

Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:
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4%

15%

3%

30%

Testing & Retesting 

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout 
au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-

évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.

Résumés interactifs 

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans 
des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des 

diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances.

Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été 
récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".

Case studies 

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement 
pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs 

spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



Le Mastère Avancé en Gestion de Projets Technologiques dans les Entreprises est 
un programme destiné aux professionnels expérimentés qui souhaitent mettre à jour 
leurs connaissances et progresser dans leur carrière professionnelle. La diversité des 
participants aux différents profils académiques et aux multiples nationalités, constitue 
l'approche multidisciplinaire de ce programme. 

Profil de nos étudiants
08



Si vous avez de l'expérience dans la gestion de 
projets et que vous recherchez une amélioration 
intéressante de votre carrière tout en continuant 
à travailler, ce programme est fait pour vous’’

Profil de nos étudiants | 55



56 | Profil de nos étudiants

Moyenne d’âge

Entre 35 et 45 ans

Années d'expérience

 

 

 

 
 

Plus de 15 ans 18%

De 10 a 15 ans 35%

De 5 à 10 ans 32%

Jusqu’à 5 ans 15%

Formation

Économie et Business 28%

Ingénierie 42%

Conception 12%

Sciences Sociales  6%

Autres 12%

Profil académique

Industrie 37%

Services 18%

Entrepreneurs 25%

Transports 10%

Autres 10%



Manuel Pérez 
Directrice d'une entreprise multinationale

" Quand j'ai décidé de faire ce Mastère Avancé, j'avais beaucoup de doutes car, tout en sachant 
qu'il était essentiel pour ma carrière, je doutais de pouvoir le mener à bien, car je devais le 
combiner avec d'autres obligations quotidiennes. Cependant, j'ai franchi le pas et je crois 
aujourd'hui que c'est l'une des expériences les plus enrichissantes au niveau académique. 
Le contenu numérique facilite grandement leur étude et la grande qualité du personnel 
enseignant rend l'expérience encore plus enrichissante" 
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Distribution géographique

USA  9%

Espagne 38%

Mexique 21%

Colombie   7%

Argentine 12%

Chili  5%

Pérou   2%

Autres   6%



Le corps enseignant du programme comprend des experts réputés dans la direction et 
la gestion de projets apportant l'expérience de leur travail. De plus, d'autres spécialistes 
de prestige reconnu dans des domaines connexes participent à sa conception et à sa 
préparation, complétant le grandes Mastère de manière interdisciplinaire, ce qui en fait, 
par conséquent, une expérience unique au niveau académique pour l'étudiant. 

Direction de la formation
09



Une équipe pédagogique complète conçue pour 
vous former à la réussite professionnelle" 
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Directeur Invité International

Après une longue carrière dans l’enseignement supérieur, J. Michael DeAngelis a travaillé comme 

animateur, scénariste et acteur. Après avoir occupé divers postes académiques à l’Université 

de Pennsylvanie, il a été nommé Directeur Associé de la Communication et de la Technologie 

à l’Université de Pennsylvanie. Il y est chargé de la production et de la présentation du podcast 

hebdomadaire d’informations CS Radio. Il est également co-créateur du podcast humoristique 

Mission : Rejected, qu’il dirige, écrit et produit.

Tout au long de sa carrière, il a travaillé pour des chaînes de télévision éducatives locales et des 

stations de radio dans les sections d’information. En outre, après avoir obtenu un diplôme en 

Arts du Spectacle au Muhlenberg College, il a occupé le poste de directeur de The Porch Room, 

une société de production de podcasts, de films et de pièces de théâtre. Il a ainsi eu l’occasion 

d’exercer différentes fonctions dans le domaine de la Communication et du Divertissement. Il a 

également effectué des tâches devant et derrière les micros dans le domaine de l’information et du 

divertissement.

En particulier, avec l’émergence des podcasts et leur croissance continue, cet expert s’est 

spécialisé dans la création et la production de ce type de contenu audio. À travers eux, et grâce à 

son expérience d’acteur, il parvient à transmettre aux auditeurs non seulement des informations et 

des histoires, mais aussi des émotions à travers sa voix.

D’autre part, DeAngelis a été reconnu à plusieurs reprises pour son travail théâtral, sa pièce Drop 

a été primée au Samuel French Off-Off Broadway Short Play Festival en 2009. La même année, il 

a remporté le Prix Perry de l’Association des Théâtres Communautaires du New Jersey (NJACT) 

pour la meilleure production d’une pièce originale pour Accidents Happen. Parallèlement, sa 

brillante carrière lui a valu d’être membre de la Dramatist Guild of America.
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M. DeAngelis, J. Michael
 � Directeur de la Communication et de la Technologie à l’Université de 
Pennsylvanie, États-Unis

 � Directeur de la société de production The Porch Room 
 � Animateur du podcast hebdomadaire d’informations CS Radio
 � Diffuseur et Podcasteur 
 � Prix Perry du NJACT 
 � Licence en Arts du Spectacle du Muhlenberg College
 � Diplôme en Interprétation et Critique Théâtrale au Goldsmiths College, 
Université de Londres

 � Membre de : Playwrights Guild of America 

Grâce à TECH, vous pourrez 
apprendre avec les meilleurs 
professionnels du monde”
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Direction

M. Pampliega, Carlos  
 � Architecte spécialisé dans la Gestion des Projets et des Risques 
 � Certification Project Management Professional (PMP) 
 � Professionnel Scrum Master certifié par Scrum.org 
 � Membre actif de PMI - Madrid Spain Chapter
 � Directeur de PMI Castille et León Branch, la délégation en Castilla et León 
 � Participe régulièrement en tant qu'orateur à des présentations et des cours, ainsi qu'à des Congrès organisés par le PMI 
 � Consultant et formateur en Gestion de Projet dans différentes universités et écoles de commerce 
 � Membre du Comité de Rédaction de la revue scientifique Building & Management 
 � Membre du Comité des Juges PMO de Global Alliance Awards 

Dr Roji Ferrari, Salvador
 � Vice-doyen des Relations Internationales, Faculté des Sciences Économiques et Entrepreneuriales, Université Complutense de Madrid 
 � Doctorat en Comptabilité et Finances Université Complutense de Madrid 
 � Diplôme de Journalisme, Universidad Complutense de Madrid
 � Master en Sciences des Finances Université de Maryland & Baltimore 
 � Master of Business Administration (MBA) Université de Maryland & Baltimore 
 � Professeur de la Faculté des Sciences Économiques et Entrepreneuriales, Département d'Administration Financière et de 
Comptabilité 

 � Il a publié 6 livres sur la finance et l'économie des affaires, ainsi que de nombreux articles et chapitres sur des sujets de divulgation et 
de recherche 
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Impact sur votre carrière
10

Nous sommes conscients que suivre un programme de cette nature représente un 
important investissement financier, professionnel et, bien sûr, personnel. Le principal 
objectif  de cet investissement est la croissance professionnelle.  

C'est pourquoi nous mettons tous nos efforts et nos outils à votre disposition pour 
que vous puissiez acquérir les compétences et les capacités nécessaires qui vous 
permettront de réaliser ce changement. 



Nous vous aidons avec notre programme 
à générer un changement positif dans 
votre carrière professionnelle"
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Ne manquez 
pas l'occasion la 

possibilité d'étudier 
le programme 

le plus complet 
du marché 

en matière de 
gestion de projets 

technologiques.

Le Mastère Avancé en Enseignement Numérique et Gamification de TECH Université 
Technologique est un programme intense qui vous prépare à relever des défis et à 
prendre des décisions commerciales au niveau national et international. Son principal 
objectif est de favoriser votre aider personnel et professionnel, en vous aidant à 
réussir.  

Si vous souhaitez vous améliorer, réaliser un changement positif à un niveau 
professionnel et relations avec les meilleurs, c'est l'avoir idéal pour vous. 

Êtes-vous prêt à faire le grand saut?  
Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Si vous cherchez à 
améliorer votre travail, 
chez TECH, nous mettons 
toutes nos ressources 
à votre disposition pour 
vous aider à y parvenir.
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Type de changement

Promotion interne 30%
Changement d’entreprise 45%

Entrepreunariat 25%

Pendant le programme

21%
Pendant la première année

43%
Deux ans après

36%

Le moment du changement



Amélioration du salaire

Salaire précédent

57.900 €
Salaire suivant

72 500 €
Augmentation salariale

25,22%

La réalisation de ce programme se traduit par une augmentation de salaire de plus 
de 25% pour nos étudiants  
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Le Mastère Avancé de Gestion de Projets Technologiques dans les Entreprises 
contribue à élever le talent de l'organisation à son potentiel maximal grâce à la 
spécialisation de dirigeants de haut niveau. Par conséquent, la participation à ce 
programme académique vous permettra de vous améliorer non seulement sur le plan 
personnel, mais surtout sur le plan professionnel, en augmentant votre formation 
professionnels de et en améliorant vos compétences en matière de gestion. De plus, 
rejoindre la communauté éducative TECH est une occasion unique d'accéder à un 
puissant réseau de contacts dans lequel vous pourrez trouver de futurs partenaires 
professionnels, clients ou fournisseurs. 

Bénéfices pour votre entreprise
11



Obtenez le Mastère Avancé dont vous avez 
besoin pour apporter une nouvelle vision 
commerciale à votre entreprise"
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Développer et retenir les talents dans les entreprises est le 
meilleur investissement à long terme.

Retenir les dirigeants à grand potentiel et  
éviter la fuite des talents
Ce programme resserre le lien entre l'entreprise et le 
manager et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution 
professionnelle au sein de l'entreprise 

Augmenter les possibilités d'expansion  
internationale  
Grâce à ce programme, l'entreprise entrera en contact avec les 
principaux marchés de l'économie mondiale

Accroître les talents et le capital intellectuel  
Vous apporterez à l'entreprise de nouveaux concepts, 
stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des 
changements significatifs dans l'organisation 

Former des agents du changement  
Le professionnel sera capable de prendre des décisions 
en période d'incertitude et de crise, aidant ainsi 
l'organisation à surmonter les obstacles

04

03
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Augmenter la compétitivité  
Ce programme permettra à nos étudiants d'acquérir les 
compétences nécessaires pour relever de nouveaux 
défis et pour faire progresser l'organisation

Développer vos propres projets  
Vous le professionnel pourra travailler sur un projet réel ou 
développer de nouveaux projets dans le domaine de la I+D 
ou du Développement Commercial de votre entreprise

05

06
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Diplôme
12

Le Mastère Avancé en Gestion des Projets Technologiques en Entreprise a garantit, 
en plus d’une formation des plus rigoureuses et actualisées, l’accès à un diplôme de 
Mastère Avancé délivré par TECH Université technologique.
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Finalisez cette formation avec succès et 
recevez votre diplôme universitaire sans 
avoir à vous soucier des déplacements 
ou des démarches administratives’’



*Si l’étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l’Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire. 
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Cet Mastère Avancé en Gestion des Projets Technologiques en Entreprise contient le 
programme le plus complet et le plus à jour du marché.  

Après avoir réussi l’évaluation, l’étudiant recevra par courrier postal* avec accusé de 
réception son correspondant diplôme d’Mastère Avancé délivré par TECH Université 
Technologique.   

Le diplôme délivré par TECH Université Technologique indiquera la note obtenue lors du 
Mastère Avancé, et répond aux exigences communément demandées par les bourses 
d’emploi, les concours et les commissions d’évaluation des carrières professionnelles.  

Diplôme: Mastère Avancé en Gestion des Projets Technologiques en Entreprise

N.º d’heures officielles: 3.000 h.

Gestion stratégique de projets
Portée et planning du projet
Gestion économique du projet
Contrats et qualité du projet 
Gestion des personnes et des ressources
Organisation et projets innovants 
Méthodologies Agiles
PMO 
Gestion des risques du projet
Introduction au financement de projets
Introduction à la conception et à la gestion de 
projets 
technologiques et gestion de l'intégration des 
projets technologiques

Distribution Générale du Programme d'Études 

Mastère Avancé en Gestion des Projets Technologiques en Entreprise

175
175
175
175
175
175
150
150
150
150
150

150

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

1º

HeuresCoursM atière Type

Gestion de la portée des projets technologiques
Gestion de le temps des projets technologiques 
Gestion des coûts des projets technologiques
Gestion de la qualité des projets technologiques
Gestion des ressources du projet 
technologiques
Gestion des communications et des parties 
prenantes 
(partenaires) de projets technologiques Gestion 
des achats de projets technologiques 
Certification PMP® ou CAPM® et code 
d'éthique Tendances et pratiques émergentes en 
matière de gestion et de direction de projets 
technologiques

150
150
150
150
150

150

150

OB
OB
OB
OB
OB

OB

OB

2º
2º
2º
2º
2º

2º

2º

HeuresCoursM atière Type
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Mastère Avancé
Gestion des Projets  
Technologiques en Entreprise 
Modalité: En ligne
Durée: 2 ans
Diplôme: TECH Université Technologique
Heures de cours: 3.000 h.



Mastère Avancé
Gestion des Projets  
Technologiques en Entreprise


