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Um dos elementos mais críticos na gestão e no trabalho em projetos de construção 
é a gestão do âmbito e do cronograma Assim, é fundamental que os profissionais de 
engenharia adquiram especialização específica nesta área como forma de garantir a 
viabilidade e segurança do projeto. Estes conhecimentos tornar-se-ão numa grande 
mais-valia para o profissional quando se trata de entrar num mercado de trabalho que 
exige cada vez mais profissionais especializados nesta área.

Apresentação 
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Aprenda a efetuar uma gestão de prazos bem 
sucedida e melhore as suas qualificações como 
engenheiro com esta capacitação completa que 
a TECH coloca à sua disposição" 
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Neste Curso, será dada especial atenção à gestão, por parte do gestor de projetos, de 
aspetos fundamentais do desenvolvimento do projeto, tais como: gestão do âmbito e 
gestão do cronograma. Neste sentido, será analisada a importância de controlar e gerir o 
âmbito do projeto, cumprindo todas as etapas estabelecidas pelos principais organismos 
internacionais reconhecidos na gestão de projetos.

Para além disso, será efetuada uma análise exaustiva de outro fator-chave da gestão de 
projetos, o calendário. O processo de criação e controlo do calendário, bem como o seu 
posterior acompanhamento, serão estudados em profundidade. Da mesma forma, serão 
discutidos em profundidade termos importantes como a linha de base, o caminho crítico, 
o plano de aceleração ou o plano de recuperação.

No final deste Curso, o profissional será capaz de controlar a gestão do calendário em 
todas as suas fases, adquirindo as competências necessárias para tomar decisões 
relevantes para o desenvolvimento do projeto no tempo e na forma.

Tudo isto através de uma capacitação 100% online que proporciona ao aluno a facilidade 
de a poder realizar onde e quando quiser. Basta um dispositivo com acesso à Internet 
para aceder a um universo de conhecimentos que será o principal trunfo do engenheiro 
para se posicionar num setor cada vez mais procurado por empresas de vários setores. 

Este Curso de Gestão do Âmbito e do Cronograma em Gestão de Projetos de Construção 
conta com o conteúdo educativo mais completo e atualizado do mercado. As suas 
principais características são: 

 � O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Engenharia Civil e 
Geotécnica

 � Os conteúdos gráficos, esquemáticos e eminentemente práticos fornecem informações 
científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para a prática profissional

 � Os exercícios práticos em que o processo de autoavaliação pode ser utilizado para melhorar a 
aprendizagem

 � A sua ênfase especial nas metodologias inovadoras

 � As lições teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre questões controversas 
e atividades de reflexão individual

 � A disponibilidade de acesso aos conteúdos a partir de qualquer dispositivo fixo ou portátil 
com ligação à Internet

Terá à sua disposição não só o melhor 
material didático, mas também a melhor 
equipa de professores a nível nacional e 
internacional"
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O corpo docente do Curso inclui profissionais do setor que trazem a sua experiência 
profissional para esta capacitação, para além de especialistas reconhecidos de sociedades 
de referência e universidades de prestígio. 

Os seus conteúdos multimédia, desenvolvidos com a mais recente tecnologia educativa, 
permitirão ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente 
simulado que proporcionará uma capacitação imersiva programada para praticar em 
situações reais. 

A estrutura deste Curso centra-se na Aprendizagem Baseada em Problemas, na qual o 
profissional deve tentar resolver as diferentes situações de prática profissional que surgem 
durante o Curso académico. Para tal, o profissional será auxiliado por um sistema inovador 
de vídeos interativos criados por especialistas reconhecidos com vasta experiência em 
Engenharia. 

Com este Curso, terá os conhecimentos 
necessários como gestor de contratos para 
interagir com os restantes departamentos da 
obra e poder efetuar um controlo exaustivo 
do seu trabalho"

Não abdique das suas funções diárias para se 
formar. Com este Curso, é o próprio aluno que 
decide as horas que vai dedicar aos seus estudos.

As competências que irá adquirir permitir-lhe-ão 
gerir o calendário dos projetos de construção e 
posicionar-se como um profissional de prestígio.
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Através desta capacitação, os profissionais de engenharia adquirem os conhecimentos 
necessários para trabalhar em grandes projetos de construção nacionais e internacionais, 
tendo em consideração um dos aspetos mais importantes do projeto: a gestão do calendário 
e do tempo. Tudo isto com a segurança e eficácia de um Curso criado para fomentar a 
formação de profissionais em Gestão de Projetos a partir de uma perspetiva global que inclui 
a engenharia conceptual, básica e de detalhe até aos testes finais da instalação, formação 
de pessoal e entrega do resultado final ao cliente, sempre dentro do prazo.



Se o seu objetivo é crescer na sua 
profissão, não há dúvida de que 
com este Curso o conseguirá"
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Objetivos gerais

 � Realizar uma análise exaustiva de Projetos EPC

 � Gestão das diferentes fases dos Projetos EPC

 � Gestão de contratos de projetos de grande envergadura

 � Análise aprofundada de garantias, litígios e seguros no setor da construção

 � Dominar a gestão de projetos a nível mundial

 � Análise de custos, prazos e recursos

 � Conhecimentos sólidos sobre as fases de integração de um projeto

 � Gestão de projetos com uma visão global interdepartamental

 � Capacidade de analisar o valor acrescentado nos projetos

Não perca esta grande oportunidade e 
especialize-se em Gestão de Projetos e 
Gestão do Cronograma com este Curso"



Objetivos específicos

 � Capacidade de controlar o âmbito de um projeto

 � Análise da gestão de requisitos

 � Conhecimento profundo da gestão do âmbito de aplicação

 � Capacidade de controlar o cronograma

 � Análise do cronograma

 � Conhecimentos pormenorizados para a elaboração do cronograma

 � Capacidade de conhecimento do caminho crítico

 � Conhecimento e análise pormenorizados do plano de recuperação

 � Conhecimento e análise aprofundados do plano de aceleração

Objetivos | 11
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Este Curso de Gestão do Âmbito e do Cronograma em Gestão de Projetos de Construção 
conta com profissionais de elevado prestígio nesta área que contribuem com a experiência 
dos seus anos de trabalho, bem como os conhecimentos adquiridos na investigação na 
área. Tudo isto com o objetivo de proporcionar ao engenheiro um Curso de alto nível que 
lhe permita trabalhar em ambientes nacionais e internacionais com maiores garantias de 
sucesso.



Estude com os melhores profissionais do 
setor e obtenha sucesso na sua profissão"
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Diretor Internacional Convidado

Com uma ampla trajetória profissional de mais de 20 anos focada na gestão de projetos e 

transformações operativas, Pierre-Yvez Galopin é um proeminente especialista internacional 

em Engenharia de Construção. Desempenhou a maior parte da sua atividade em entidades 

de referência em países como França, Finlândia e Chile. Assim, exerceu cargos importantes 

como Diretor Técnico Geral, onde prestou um aconselhamento holístico a projetos em fase de 

licitação, construção e exploração a nível global.

Trabalhou diretamente em mais de 40 operações e negociou mais de 200 contratos 

em diversos setores, como Indústria Pesada, Mineração, Petróleo e Gás. A sua filosofia 

de trabalho baseia-se na busca pela excelência operativa, o que o tem levado a estar na 

vanguarda de áreas como a manutenção de custos externos e as diferentes fases de estudos 

na construção. Graças a isso, é considerado uma referência na otimização de grandes 

projetos de investimento através da metodologia disruptiva de Engenharia de Valor.

No seu constante esforço para impulsionar o avanço no setor da Construção, desenvolveu 

múltiplos artigos especializados sobre as suas descobertas e investigações. De fato, é um 

dos responsáveis pela elaboração de notas de imprensa no Departamento de Comunicação do 

Boston Consulting Group. Contribuiu para aumentar o conhecimento dos cidadãos em aspetos 

como as aplicações da Inteligência Artificial nas atividades comerciais, a gestão de projetos 

de investimento Greenfield ou Brownfield, e até as tendências mais recentes em materiais 

de construção. Nesse contexto, valoriza imensamente as redes de networking e participa 

ativamente no LinkedIn, onde aproveita para estabelecer conexões chave, compartilhar 

conhecimentos do setor e se manter atualizado sobre as oportunidades que este oferece.
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Sr. Galopin, Pierre-Yves

Graças à TECH, poderá 
aprender com os melhores 
profissionais do mundo"
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 � Diretor Associado e Sócio no Boston Consulting Group, Boston, Estados Unidos  
 � Diretor de Projetos de Desenvolvimento na Sembcorp Industries, Santiago do Chile 
 � Cofundador e Consultor na Tellus Chile  
 � Gerente de Operações na OSD Pipelines, Chile  
 � Engenheiro EPCM na Hatch, Chile  
 � Gerente de Área e Engenheiro Civil na Bouygues, Finlândia  
 � Engenheiro Civil na Degremont, Paris  
 � Consultor de Gestão na Partners in Performance, na América Latina  
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Direção

Dr. Martin Joaquín Ruiz Cid 
 � Diretor Técnico do Grupo de Projetos EPC - EPC Project Manager Leader na Soltec Energías Renovables

 � Engenheiro Técnico Industrial com especialização em Mecânica/Estruturas pela Universidade Politécnica de Cartagena 

 � Engenheiro Industrial Superior em Eletricidade pela Universidade Politécnica de Cartagena 

 � Mestrado Oficial em Eletrónica de Potência e Controlo Adaptativo 

 � MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela UNED 

 � Mestrado Oficial em Energias Renováveis e Meio Ambiente 

 � Curso Project Manager Professional 

 � Curso de Gestão de Projetos EPC Chave na Mão 

 � Curso de Instrumentação Industrial 
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Estrutura e conteúdo
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O plano de estudos foi elaborado com base nos requisitos de capacitação intensiva e de 
grande impacto deste Curso. Através de um Curso completo que incorpora todos os aspetos 
fundamentais para levar a cabo uma gestão bem sucedida de projetos de construção, os 
alunos desenvolverão os seus conhecimentos teóricos e práticos, alcançando um crescimento 
profissional e pessoal que lhes permitirá intervir neste campo de trabalho com segurança. 
Conseguirá isto através de conteúdos de primeira concebidos pelos melhores profissionais do 
setor. 
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Terá acesso a conteúdos de grande 
impacto especificamente concebidos 
para o formar em todos os aspetos 
da gestão do calendário"



Módulo 1. Gestão de Projetos: Gestão do âmbito e do cronograma
1.1. Controlo da extensão

1.1.1. Extensão do projeto
1.1.2. Linha de base do âmbito do projeto
1.1.3. A importância da conta de controlo

1.2. Gestão de requisitos
1.2.1. Gestão de requisitos
1.2.2. Categorias
1.2.3. Processo de gestão

1.3. Gestão do âmbito 
1.3.1. Planeamento da gestão da extensão
1.3.2. Recolha de requisitos
1.3.3. Particularidades do âmbito de aplicação 

1.4. Estudo do âmbito de aplicação 
1.4.1. Elaboração da EDT
1.4.2. Validação da extensão
1.4.3. Controlo da extensão

1.5. Controlo do cronograma
1.5.1. Cronograma do projeto
1.5.2. Linha de base do cronograma
1.5.3. Análise do caminho crítico

1.6. Elaboração do cronograma
1.6.1. Diagrama de Gantt
1.6.2. Atividades predecessoras e sucessoras
1.6.3. Restrições entre atividades

1.7. Gestão do cronograma 
1.7.1. Planeamento da gestão do cronograma
1.7.2. Descrição das atividades
1.7.3. Sequência das atividades
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1.8. Estudo e análise do cronograma 
1.8.1. Estimativa da duração das atividades
1.8.2. Desenvolvimento do cronograma
1.8.3. Controlo do cronograma

1.9. Plano de aceleração do projeto de construção
1.9.1. Análise do plano de aceleração
1.9.2. Cronograma
1.9.3. Recursos

1.10. Plano de recuperação no projeto de construção
1.10.1. Análise do plano de recuperação
1.10.2. Cronograma
1.10.3. Recursos

Uma capacitação fundamental e 
decisiva que o ajudará a atingir 
os seus objetivos profissionais"



Metodologia
Este programa de capacitação oferece uma forma diferente de aprendizagem. A nossa 
metodologia é desenvolvida através de um modo de aprendizagem cíclico: o Relearning.  
Este sistema de ensino é utilizado, por exemplo, nas escolas médicas mais prestigiadas 
do mundo e tem sido considerado um dos mais eficazes pelas principais publicações, 
tais como a New England Journal of Medicine.   

05



Descubra o Relearning, um sistema que abandona 
a aprendizagem linear convencional para o levar 
através de sistemas de ensino cíclicos: uma forma 
de aprendizagem que provou ser extremamente 
eficaz, especialmente em disciplinas que requerem 
memorização”
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Estudo de Caso para contextualizar todo o conteúdo

Terá acesso a um sistema de aprendizagem 
baseado na repetição, com ensino natural 

e progressivo ao longo de todo o programa 
de estudos.

O nosso programa oferece um método revolucionário de desenvolvimento de 
competências e conhecimentos. O nosso objetivo é reforçar as competências 
num contexto de mudança, competitivo e altamente exigente.

Com a TECH pode experimentar uma 
forma de aprendizagem que abala 
as fundações das universidades 
tradicionais de todo o mundo”
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O estudante aprenderá, através de atividades 
de colaboração e casos reais, a resolução 
de situações complexas em ambientes 
empresariais reais.

Este programa da TECH é um programa de ensino intensivo, criado de raiz, 
que propõe os desafios e decisões mais exigentes neste campo, tanto a nível 

nacional como internacional. Graças a esta metodologia, o crescimento pessoal e 
profissional é impulsionado, dando um passo decisivo para o sucesso. O método 
do caso, a técnica que constitui a base deste conteúdo, assegura que a realidade 

económica, social e profissional mais atual é seguida. 

O método do caso tem sido o sistema de aprendizagem mais amplamente utilizado 
pelas melhores faculdades do mundo. Desenvolvido em 1912 para que os estudantes de 

direito não só aprendessem o direito com base no conteúdo teórico, o método do caso 
consistia em apresentar-lhes situações verdadeiramente complexas, a fim de tomarem 

decisões informadas e valorizarem juízos sobre a forma de as resolver. Em 1924 foi 
estabelecido como um método de ensino padrão em Harvard. 

Numa dada situação, o que deve fazer um profissional? Esta é a questão que 
enfrentamos no método do caso, um método de aprendizagem orientado para a ação. 

Ao longo do programa, os estudantes serão confrontados com múltiplos casos da vida 
real. Terão de integrar todo o seu conhecimento, investigar, argumentar e defender as 

suas ideias e decisões.

O nosso programa prepara-o para enfrentar 
novos desafios em ambientes incertos 
e alcançar o sucesso na sua carreira”

Um método de aprendizagem inovador e diferente
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A TECH combina eficazmente a metodologia do Estudo de Caso 
com um sistema de aprendizagem 100% online baseado na repetição, 
que combina 8 elementos didáticos diferentes em cada lição.

Melhoramos o Estudo de Caso com o melhor método de ensino 
100% online: o Relearning.

Na TECH aprende-se com uma metodologia de vanguarda concebida para 
formar os gestores do futuro. Este método, na vanguarda da pedagogia 
mundial, chama-se Relearning. 

A nossa universidade é a única universidade de língua espanhola 
licenciada para utilizar este método de sucesso. Em 2019, conseguimos 
melhorar os níveis globais de satisfação dos nossos estudantes (qualidade 
de ensino, qualidade dos materiais, estrutura dos cursos, objetivos...) no 
que diz respeito aos indicadores da melhor universidade online do mundo.

Em 2019 obtivemos os melhores 
resultados de aprendizagem de todas 
as universidades online do mundo.

Relearning Methodology
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No nosso programa, a aprendizagem não é um processo linear, mas acontece 
numa espiral (aprender, desaprender, esquecer e reaprender). Portanto, cada um 
destes elementos é combinado de forma concêntrica. Esta metodologia formou 

mais de 650.000 licenciados com sucesso sem precedentes em áreas tão diversas 
como a bioquímica, genética, cirurgia, direito internacional, capacidades de gestão, 

ciência do desporto, filosofia, direito, engenharia, jornalismo, história, mercados e 
instrumentos financeiros. Tudo isto num ambiente altamente exigente, com um 

corpo estudantil universitário com um elevado perfil socioeconómico e uma idade 
média de 43,5 anos.

A partir das últimas provas científicas no campo da neurociência, não só sabemos 
como organizar informação, ideias, imagens e memórias, mas sabemos que o lugar 
e o contexto em que aprendemos algo é fundamental para a nossa capacidade de o 
recordar e armazenar no hipocampo, para o reter na nossa memória a longo prazo.

Desta forma, e no que se chama Neurocognitive context-dependent e-learning, 
os diferentes elementos do nosso programa estão ligados ao contexto em que o 

participante desenvolve a sua prática profissional.

O Relearning permitir-lhe-á aprender com menos esforço e 
mais desempenho, envolvendo-o mais na sua capacitação, 
desenvolvendo um espírito crítico, defendendo argumentos 
e opiniões contrastantes: uma equação direta ao sucesso.
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30%

10%

8%

Material de estudo 

Todos os conteúdos didáticos são criados pelos especialistas que irão ensinar o curso, 
especificamente para o curso, para que o desenvolvimento didático seja realmente 
específico e concreto.

Estes conteúdos são depois aplicados ao formato audiovisual, para criar o método de 
trabalho online da TECH. Tudo isto, com as mais recentes técnicas que oferecem peças 
de alta-qualidade em cada um dos materiais que são colocados à disposição do aluno.

Leituras complementares

Artigos recentes, documentos de consenso e diretrizes internacionais, entre outros. 
Na biblioteca virtual da TECH o aluno terá acesso a tudo o que necessita para 
completar a sua capacitação.

Práticas de aptidões e competências 

Realizarão atividades para desenvolver competências e aptidões específicas 
em cada área temática. Práticas e dinâmicas para adquirir e desenvolver as 
competências e capacidades que um especialista necessita de desenvolver 
no quadro da globalização em que vivemos.

Masterclasses

Existem provas científicas sobre a utilidade da observação por terceiros especializados.

O denominado Learning from an Expert constrói conhecimento e memória, e gera 
confiança em futuras decisões difíceis.

Este programa oferece o melhor material educativo, cuidadosamente preparado para profissionais:
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4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Os conhecimentos do aluno são periodicamente avaliados e reavaliados ao longo 
de todo o programa, através de atividades e exercícios de avaliação e auto-avaliação, 

para que o aluno possa verificar como está a atingir os seus objetivos.

Resumos interativos

A equipa da TECH apresenta os conteúdos de uma forma atrativa e dinâmica 
em comprimidos multimédia que incluem áudios, vídeos, imagens, diagramas 

e mapas concetuais a fim de reforçar o conhecimento.

Este sistema educativo único para a apresentação de conteúdos multimédia 
foi premiado pela Microsoft como uma “História de Sucesso Europeu”.

Case studies 

Completarão uma seleção dos melhores estudos de casos escolhidos 
especificamente para esta situação. Casos apresentados, analisados e 

instruídos pelos melhores especialistas na cena internacional.



Certificação
06

O Curso de Gestão do Âmbito e do Cronograma em Gestão de Projetos de Construção 
garante, para além do conteúdo mais rigoroso e atualizado, o acesso a um certificado 
de Curso emitido pela TECH Universidade Tecnológica.
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Conclua este plano de estudos com sucesso 
e receba o seu certificado sem sair de casa e 
sem burocracias"



32 | Certificação

*Apostila de Haia: Caso o aluno solicite que o seu certificado seja apostilado, a TECH Universidade Tecnológica providenciará a obtenção do mesmo a um custo adicional.

Este Curso de Gestão do Âmbito e do Cronograma em Gestão de Projetos de 
Construção conta com o conteúdo educacional mais completo e atualizado do 
mercado.

Uma vez aprovadas as avaliações, o aluno receberá por correio, com aviso de receção, 
o certificado* correspondente ao título de Curso emitido pela TECH Universidade 
Tecnológica. 

O certificado emitido pela TECH Universidade Tecnológica expressará a qualificação 
obtida no Mestrado Próprio, atendendo aos requisitos normalmente exigidos pelas bolsas 
de emprego, concursos públicos e avaliação de carreiras profissionais. 

Certificação: Curso de Gestão do Âmbito e do Cronograma em Gestão de Projetos de 
Construção

Modalidade: online

Duração: #6 semanas

ECTS: 6



Curso
Gestão do Âmbito e do Cronograma 
em Gestão de Projetos 
de Construção 

 » Modalidade: online
 » Duração: 6 semanas
 » Certificação: TECH Universidade Tecnológica
 » Créditos: 6 ECTS
 » Horário: ao seu próprio ritmo
 » Exames: online
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