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Presentación del programa
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La Gestión de Proyectos se enfrenta a desafíos complejos, pues las organizaciones 
deben abordar tareas con un nivel de incertidumbre considerable. A esto se suman 
que los expertos además deben adaptarse a plazos y presupuestos estrictos. Frente 
a esta situación, las Metodologías Predictivas emergen como una técnica clave para 
planificar de forma exhaustiva todas las etapas de las iniciativas. Entre sus principales 
ventajas, destaca que estas técnicas facilitan una gestión precisa del tiempo, los costos 
y los riesgos. No obstante, para disfrutar de tales beneficios, los expertos necesitan 
adquirir competencias avanzadas para asegurar el cumplimiento de estándares como 
la calidad. Con esta idea en mente, TECH lanza una pionera titulación universitaria  
100% online focalizada en este ámbito. 

Este es el 
momento, te 
estábamos 
esperando



Con esta Maestría Oficial Universitaria 100% 
online, dominarás las Metodologías Predictivas 
más efectivas para mejorar la Gestión de 
Proyectos y garantizar una entrega exitosa” 
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De acuerdo con un reciente informe publicado por el Project Management Institute,  
70% de los Proyectos a nivel mundial en sectores como la construcción o la manufactura 
implementan Metodologías Predictivas debido a su enfoque minucioso a la par que 
detallado. Como resultado, esto les permite gestionar las iniciativas con una mayor 
precisión y reducción de los riesgos. Estas estrategias son cruciales en el desarrollo  
de Proyectos a gran escala, ya que proporcionan a los expertos prever posibles 
desviaciones desde etapas tempranas y optimizar la toma de decisiones estratégicas. 

En este escenario, TECH presenta una innovadora Maestría Oficial Universitaria en Gestión 
de Proyectos con Metodologías Predictivas. Confeccionada por referencias en este campo, 
el plan de estudios analizará cuestiones que abarcan desde los diferentes ciclos de vida  
en las organizaciones en función de la tipología de las iniciativas o análisis de la rentabilidad 
de los emprendimientos hasta la optimización de recursos y relaciones con diferentes 
stakeholders. Al mismo tiempo, el temario brindará a los egresados los conocimientos 
necesarios para aplicar modelos predictivos como Prince2. De esta forma, los expertos 
adquirirán habilidades estratégicas para definir objetivos, plazos y recursos necesarios  
para el éxito de un Proyecto, utilizando herramientas predictivas para prever cualquier 
riesgo potencial. 

Por otra parte, la metodología de este programa universitario refuerza su carácter 
innovador. TECH ofrece un entorno educativo 100% online, que permite a los egresados 
compaginar sus estudios con el resto de sus compromisos habituales. Igualmente,  
emplea su disruptiva metodología Relearning, basada en la repetición de conceptos  
clave para fijar conocimientos y facilitar el aprendizaje. El único requerimiento es que  
los alumnos cuenten con un dispositivo con acceso a Internet, sirviendo inclusive  
su propio móvil. De este modo, podrán adentrarse en el Campus Virtual para disfrutar  
de una experiencia educativa que elevará sus horizontes laborales a un nivel superior. 
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Adquirirás competencias avanzadas 
para reducir los riesgos y asegurar 
la calidad de las iniciativas mediante 
la implementación de herramientas 
basadas en las predicciones” 



Te damos +

¿Por qué estudiar en TECH?
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TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más 
de 14.000 programas universitarios, disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder 
en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Además, cuenta con un 
enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional.  



Estudia en la mayor universidad digital 
del mundo y asegura tu éxito profesional. 
El futuro empieza en TECH” 
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La mejor universidad online del mundo según FORBES 

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y 
finanzas, ha destacado a TECH como «la mejor universidad 
online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente 
en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco 
del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta 
académica que ofrece, la selección de su personal docente, 
y un método de aprendizaje innovador orientado a formar  
a los profesionales del futuro». 

El mejor claustro docente top internacional

El claustro docente de TECH está integrado por más de 6.000 
profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, 
investigadores y altos ejecutivos de multinacionales, entre los 
cuales se destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento 
de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal 
de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistumba, presidente del 
departamento de patología molecular traslacional del MD 
Anderson Cancer Center; o D.W Pine, director creativo de la 
revista TIME, entre otros. 

La mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Somos 
la mayor institución educativa, con el mejor y más 
amplio catálogo educativo digital, cien por cien online  
y abarcando la gran mayoría de áreas de conocimiento. 
Ofrecemos el mayor número de titulaciones propias, 
titulaciones oficiales de posgrado y de grado 
universitario del mundo. En total, más de 14.000 títulos 
universitarios, en once idiomas distintos, que nos 
convierten en la mayor institución educativa del mundo.

Los planes de estudio más completos del panorama 
universitario 

TECH ofrece los planes de estudio más completos 
del panorama universitario, con temarios que 
abarcan conceptos fundamentales y, al mismo 
tiempo, los principales avances científicos en sus 
áreas científicas específicas. Asimismo, estos 
programas son actualizados continuamente para 
garantizar al alumnado la vanguardia académica  
y las competencias profesionales más demandadas. 
De esta forma, los títulos de la universidad 
proporcionan a sus egresados una significativa 
ventaja para impulsar sus carreras hacia el éxito.  

Un método de aprendizaje único

TECH es la primera universidad que emplea el Relearning 
en todas sus titulaciones. Se trata de la mejor metodología 
de aprendizaje online, acreditada con certificaciones 
internacionales de calidad docente, dispuestas por agencias 
educativas de prestigio. Además, este disruptivo modelo 
académico se complementa con el “Método del Caso”, 
configurando así una estrategia de docencia online única. 
También en ella se implementan recursos didácticos 
innovadores entre los que destacan vídeos en detalle, 
infografías y resúmenes interactivos. 
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La universidad online oficial de la NBA

TECH es la universidad online oficial de la NBA. Gracias a 
un acuerdo con la mayor liga de baloncesto, ofrece a sus 
alumnos programas universitarios exclusivos, así como 
una gran variedad de recursos educativos centrados en el 
negocio de la liga y otras áreas de la industria del deporte. 
Cada programa tiene un currículo de diseño único y 
cuenta con oradores invitados de excepción: profesionales 
con una distinguida trayectoria deportiva que ofrecerán  
su experiencia en los temas más relevantes.  

Líderes en empleabilidad 

TECH ha conseguido convertirse en la universidad líder en 
empleabilidad. El 99% de sus alumnos obtienen trabajo en 
el campo académico que ha estudiado, antes de completar 
un año luego de finalizar cualquiera de los programas 
de la universidad. Una cifra similar consigue mejorar su 
carrera profesional de forma inmediata. Todo ello gracias 
a una metodología de estudio que basa su eficacia en 
la adquisición de competencias prácticas, totalmente 
necesarias para el desarrollo profesional.  

Google Partner Premier

El gigante tecnológico norteamericano ha otorgado a 
TECH la insignia Google Partner Premier. Este galardón, 
solo al alcance del 3% de las empresas del mundo, pone 
en valor la experiencia eficaz, flexible y adaptada que esta 
universidad proporciona al alumno. El reconocimiento no 
solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en 
las infraestructuras digitales de TECH, sino que también 
sitúa a esta universidad como una de las compañías 
tecnológicas más punteras del mundo.  

La universidad mejor valorada por sus alumnos  

La web de valoraciones Trustpilot ha posicionado a 
TECH como la universidad mejor valorada del mundo 
por sus alumnos. Este portal de reseñas, el más fiable 
y prestigioso porque verifica y valida la autenticidad 
de cada opinión publicada, ha concedido a TECH su 
calificación más alta, 4,9 sobre 5, atendiendo a más 
de 1.000 reseñas recibidas. Unas cifras que sitúan a 
TECH como la referencia universitaria absoluta a nivel 
internacional.  
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El plan de estudios de la Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos con 
Metodologías Predictivas ha sido cuidadosamente diseñado por un equipo de expertos 
de renombre internacional en este campo. De este modo, el itinerario académico 
profundizará en aspectos que comprenden desde el ciclo de vida de las iniciativas  
en las organizaciones o el aseguramiento del control de la calidad hasta el manejo de 
métodos vanguardistas como Prince2. Así pues, los egresados obtendrán competencias 
avanzadas para aplicar técnicas de predicción para la correcta asignación de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Un temario 
completo y bien 
desarrollado 



Profundizarás en cómo el Análisis Predictivo  
sirven para optimizar decisiones estratégicas  
como sobrecostos antes de que sucedan” 
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Además de los contenidos disruptivos del plan de estudios, el programa se basa en 
una metodología 100% online, que facilita el aprendizaje flexible y asincrónico de los 
egresados. En este sentido, los expertos disfrutarán de una amplia gama de recursos 
multimedia de apoyo tales como resúmenes interactivos, casos de estudio, infografías, 
lecturas especializadas o vídeos explicativos. Gracias a esto, el alumnado gozará de 
una experiencia inmersiva que les permitirá experimentar un salto de calidad notable 
en sus carreras laborales.  

Esta Maestría Oficial Universitaria se ofrece 100% online, por lo que el alumno podrá 
cursarlo desde cualquier sitio, haciendo uso de una computadora, una tableta o 
simplemente mediante su smartphone. Además, podrá acceder a los contenidos de 
manera offline, bastando con descargarse los contenidos de los temas elegidos en el 
dispositivo y abordarlos sin necesidad de estar conectado a Internet. Una modalidad 
de estudio autodirigida y asincrónica que pone al estudiante en el centro del proceso 
académico, gracias a un formato metodológico ideado para que pueda aprovechar al 
máximo su tiempo y optimizar el aprendizaje. 

Dónde, cuándo y cómo se imparte

El característico sistema Relearning de 
TECH te permitirá aprender a tu medida  
sin depender de condicionantes externos  
de enseñanza”
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En esta Maestría con RVOE, el alumnado dispondrá de 10 asignaturas que podrá 
abordar y analizar a lo largo de 20 meses de estudio.   

Asignatura 1

Asignatura 10

Asignatura 3

Asignatura 7

Asignatura 9

Asignatura 2

Asignatura 6

Asignatura 4

Asignatura 8

Gestión de Proyectos con Metodologías Predictivas

Aspectos legales para la Gestión de Proyectos

Ciclos de vida de Proyectos en Metodologías Predictivas

Herramientas Tecnológicas de ayuda a la Gestión Predictiva 
de Proyectos

Competencias y habilidades para el director de Proyecto 

Organización empresarial y Gestión de Proyectos

Gestión de requisitos en Proyectos Predictivos

Herramientas para la dirección de Proyectos

Liderazgo y gestión de personas, de Proyectos y del cambio 
en grandes organizaciones

Asignatura 5 Marcos de trabajo y Metodologías Predictivas de Gestión  
de Proyectos



Asignatura 1. Gestión de Proyectos con Metodologías Predictivas
1.1. Gestión de Proyectos

1.1.1. Proyectos vs operaciones. Proceso y proyecto
1.1.2. La Gestión de Proyectos. Relevancia
1.1.3. Entornos VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad)  

y Gestión de Proyectos
1.1.4. Visión de entorno: metodologías predictivas y entornos ágiles

1.2. Gestión de Proyectos, programas y portfolio
1.2.1. Diferencias entre la Gestión de Proyectos, programas y portfolio
1.2.2. Alineamiento con el negocio y la estrategia de la organización
1.2.3. Gestión de Proyectos Organizacionales (OPM)

1.3. Estructura organizativa del proyecto
1.3.1. El rol de director de Proyectos, funciones y atribuciones
1.3.2. Funciones y atribuciones
1.3.3. El equipo de proyecto
1.3.4. Orientación al cliente y orientación a resultados

1.4. El proceso de Gestión de Proyectos: actividades y áreas de gestión
1.4.1. Esfuerzo de gestión vs esfuerzo de ejecución
1.4.2. Áreas de gestión en cualquier proyecto
1.4.3. Metodología de Gestión de Proyectos en la organización

1.5. Ciclo de vida de los Proyectos en la organización
1.5.1. Ciclos de vida en la organización en función de la tipología de Proyectos 

(I+D,implantación, diseño de productos…)
1.5.2. Normalización interna: ciclo de vida estándar en la organización
1.5.3. Proyectos y subProyectos, fases y actividades

1.6. Entornos de emprendimiento de Proyectos
1.6.1. Entornos y razones para emprender Proyectos. Selección de Proyectos
1.6.2. Proyectos de empresa y Proyectos guiados por la administración. Procesos  

de contratación vs licitación
1.6.3. Oferta y compromiso con el cliente y el promotor. Definición vs Formulación  

de Proyectos
1.6.4. Relación entre el entorno de ejecución y la metodología a emplear

1.7. La evaluación de los resultados del proyecto
1.7.1. Técnicas de evaluación de resultados del proyecto
1.7.2. Evaluación interna de resultados para la organización
1.7.3. Cumplimiento de requisitos vs satisfacción de expectativas del cliente
1.7.4. Aseguramiento del valor y efectos a largo plazo

1.8. Gestión de Proyectos en el contexto de grandes sistemas
1.8.1. Relación entre la Gestión de Proyectos y la ingeniería de sistemas
1.8.2. Visión sistémica de la Gestión de Proyectos
1.8.3. Influencia del grado de complejidad sobre la gestión del proyecto

1.9. Gestión de Proyectos en el contexto de pequeñas organizaciones
1.9.1. La Gestión de Proyectos aplicada en el entorno de pequeñas  

y medianas empresas
1.9.2. MicroProyectos y adaptación de la metodología
1.9.3. Subcontratación de la gestión del proyecto

1.10. Tendencias actuales en la Gestión de Proyectos
1.10.1. Ni predictivo ni ágil: hibridación
1.10.2. Gestión de Proyectos sin pérdidas
1.10.3. Proyectos y transformación digital
1.10.4. Impacto de las nuevas tecnologías en la Gestión de Proyectos

Así, los contenidos académicos de estas asignaturas abarcan también los 
siguientes temas y subtemas: 
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Asignatura 2. Organización empresarial y Gestión de Proyectos
2.1. Organización y áreas funcionales de una organización

2.1.1. Dirección de la organización: asamblea de accionistas, comité  
de dirección y consejero delegado

2.1.2. Áreas transversales: finanzas, recursos humanos, calidad,  
compras, logística

2.1.3. Áreas comerciales, producto y mercadotecnia
2.1.4. Áreas operativas por procesos y Proyectos. I+D, ingeniería de producción, 

instalaciones, operaciones
2.1.5. Soporte a ventas (preventa, postventa), operaciones y mantenimiento

2.2. Estructuras organizativas orientadas a la Gestión de Proyectos
2.2.1. Tipos de organización en la estructura de la empresa
2.2.2. Estructuras organizativas de tipo matricial orientadas a la ejecución  

por Proyectos
2.2.3. Complejidad de las relaciones entre áreas funcionales. Compartición  

de recursos
2.3. Finanzas y economía de empresas

2.3.1. Información financiera y toma de decisiones
2.3.2. Estados financieros. El balance y la cuenta de resultados
2.3.3. Análisis de inversiones. Variación del valor monetario en el tiempo

2.4. Gestión de costes
2.4.1. Clasificación y tipos de costes
2.4.2. Asignación de costes directos e indirectos
2.4.3. Gestión de costes asociada a la Gestión de Proyectos

2.5. Calidad aplicada a la Gestión de Proyectos
2.5.1. Calidad del producto y calidad del proyecto
2.5.2. Relación entre el alcance comprometido y la calidad
2.5.3. Control de calidad vs aseguramiento de la calidad
2.5.4. Generación de valor y eliminación del desperdicio
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2.6. Gestión financiera de Proyectos
2.6.1. Análisis de la rentabilidad del proyecto
2.6.2. El proyecto como inversión. El retorno sobre la inversión (ROI)
2.6.3. Financiación de Proyectos

2.7. Gestión de personas
2.7.1. Funciones y procesos del departamento de recursos humanos
2.7.2. La gestión de personas como elemento estratégico en la organización
2.7.3. Desarrollo y planes de carrera. Definición del rol de responsable  

de Proyectos
2.8. La oficina de Proyectos (PMO)

2.8.1. Funciones y tipos
2.8.2. Apoyo a la dirección estratégica
2.8.3. Apoyo a la gestión de personas
2.8.4. Apoyo a la logística y aprovisionamiento

2.9. Gestión de Proyectos y gestión del cambio
2.9.1. Gestión del cambio
2.9.2. Los Proyectos como elemento de cambio en las organizaciones
2.9.3. Gestión del cambio aplicada a la gestión del proyecto

2.10. Análisis de negocios y Gestión de Proyectos
2.10.1. Procesos de análisis del valor para el negocio
2.10.2. Relación entre el BA y la Gestión de Proyectos, programas y portfolio
2.10.3. El rol del administrador del proyecto en el análisis del negocio

Asignatura 3. Ciclos de vida de Proyectos en Metodologías Predictivas
3.1. Ciclos de vida de desarrollo de Proyectos

3.1.1. Ciclos de Vida de desarrollo de Proyectos en cascada
3.1.2. Ciclos de Vida de desarrollo de Proyectos ágiles
3.1.3. Ciclos de Vida de desarrollo de Proyectos híbridos

3.2. El ciclo de vida genérico para la Gestión de Proyectos
3.2.1. Ciclo de vida de producto vs. proyecto
3.2.2. Fases de un proyecto
3.2.3. Revisiones de fase

3.3. Inicio del proyecto
3.3.1. Problemática del inicio y definición de los Proyectos
3.3.2. Acta de constitución de un proyecto predictivo
3.3.3. Acta de constitución de un proyecto ágil

3.4. Modelaje de los elementos de gestión del proyecto
3.4.1. Planificación de requisitos
3.4.2. Planificación de paquetes de trabajo
3.4.3. Planificación de actividades

3.5. Modelaje del proyecto completo
3.5.1. Línea base de alcance
3.5.2. Línea base de cronograma
3.5.3. Línea base de costes y financiación

3.6. Plan para la dirección del proyecto
3.6.1. Planificación de la gestión de los interesados, las comunicaciones  

y los recursos
3.6.2. Planificación de la gestión de la calidad y adquisiciones
3.6.3. Planificación de los riesgos

3.7. Dirección y gestión de la ejecución del proyecto
3.7.1. Liderar al equipo
3.7.2. Involucrar a los interesados
3.7.3. Gestionar el conocimiento
3.7.4. Implementar la respuesta a los riesgos
3.7.5. Gestionar la calidad
3.7.6. Efectuar las adquisiciones

3.8. Monitorización y control del desempeño técnico del proyecto
3.8.1. Control de las líneas base
3.8.2. Control de los recursos
3.8.3. Control de los riesgos
3.8.4. Control de la calidad
3.8.5. Control de las adquisiciones
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3.9. Gobernanza del proyecto
3.9.1. Estructuras de gobernanza de Proyectos
3.9.2. Monitorización de las comunicaciones y la involucración  

de los interesados
3.9.3. Funciones del comité de seguimiento del proyecto
3.9.4. Funciones del comité de control de cambios del proyecto

3.10. Cierre del Proyecto o Fase
3.10.1. Tareas esenciales en el cierre
3.10.2. El registro de lecciones aprendidas
3.10.3. Errores comunes en el cierre
3.10.4. Cierre administrativo y cierre con el cliente
3.10.5. Cierre y disolución del equipo de proyecto

Asignatura 4. Herramientas para la dirección de Proyectos
4.1. Líneas del proyecto: alcance, tiempo y coste

4.1.1. Línea base de alcance
4.1.2. Línea base de cronograma
4.1.3. Línea base de costes

4.2. Planificación de alcance, cronograma y coste
4.2.1. Técnicas de estimación de duraciones y costes
4.2.2. Planificación de los requisitos de la financiación
4.2.3. Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT)

4.3. Monitorización y control del alcance, cronograma y costes
4.3.1. Método del camino crítico
4.3.2. Método de cadena crítica
4.3.3. Método del valor ganado

4.4. Cuadro de mando para la Gestión de Proyectos
4.4.1. Representación visual de la información de avance
4.4.2. Cuadros de mando cualitativos y cuantitativos
4.4.3. Indicadores clave de desempeño (KPI) e Indicadores  

clave de resultados (OKR)

4.5. Gestión de riesgos
4.5.1. incertidumbre, amenaza, oportunidad y supuesto
4.5.2. Planificar riesgos
4.5.3. Controlar riesgos

4.6. Gestión cualitativa de riesgos
4.6.1. Estructuras de descomposición de riesgos
4.6.2. Técnicas de identificación de riesgos
4.6.3. Matriz probabilidad x impacto

4.7. Gestión cuantitativa de riesgos
4.7.1. Método del valor monetario esperado
4.7.2. Método del árbol de decisiones
4.7.3. Método del diagrama de tornado

4.8. Cálculo de reservas
4.8.1. Reservas de plazo y presupuesto
4.8.2. Reservas de contingencia
4.8.3. Reservas de gestión

4.9. Seguimiento del proyecto
4.9.1. Informes de estado
4.9.2. Informes de progreso
4.9.3. Registro de cambios

4.10. Simulación de Montecarlo
4.10.1. Aplicación del método de simulación de Montecarlo

Asignatura 5. Marcos de trabajo y Metodologías Predictivas de Gestión  
de Proyectos
5.1. Diferencias entre un Marco de trabajo (framework) y una metodología de gestión

5.1.1. Evolución histórica de las metodologías predictivas de Gestión de Proyectos
5.1.2. Estándares, marcos y guías de buenas prácticas
5.1.3. Principales organismos generadores de doctrina en Gestión de Proyectos

5.2. Asociación PMI (Project Management Institute)
5.2.1. La organización
5.2.2. Certificación de Project Manager Profesional
5.2.3. Otras titulaciones del PMI
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5.3. Marco de Gestión de Proyectos del PMI: Guía de los fundamentos para la dirección de 
Proyectos
5.3.1. Personas en Gestión de Proyectos
5.3.2. Entorno del negocio en Gestión de Proyectos
5.3.3. Procesos de Gestión de Proyectos

5.4. Otros marcos de gestión del PMI
5.4.1. Estándar de gestión de programas
5.4.2. Estándar de gestión de portafolios
5.4.3. Estándar de madurez de Gestión de Proyectos organizacional

5.5. ISO-21500
5.5.1. Grupos de procesos de Gestión de Proyectos
5.5.2. Grupos de materias de Gestión de Proyectos
5.5.3. Marco de procesos de Gestión de Proyectos

5.6. Proyectos en Entornos Controlados (PRINCE2)
5.6.1. Principios de Gestión de Proyectos
5.6.2. Temas de Gestión de Proyectos
5.6.3. Procesos de Gestión de Proyectos

5.7. Modelo IPMA
5.7.1. Perspectivas de Gestión de Proyectos
5.7.2. Personas en Gestión de Proyectos
5.7.3. Prácticas de Gestión de Proyectos

5.8. Metodología de Administración de Proyectos PM2
5.8.1. Gobernanza y ciclo de vida de Gestión de Proyectos
5.8.2. Procesos de Gestión de Proyectos
5.8.3. Artefactos de Gestión de Proyectos

5.9. Enfoque del Marco Lógico (EML)
5.9.1. Ámbitos de aplicación de EML
5.9.2. Matriz del proyecto: objetivos, resultados, actividades
5.9.3. Ejemplos prácticos EML

5.10. Certificación PM4R
5.10.1. Inicio del proyecto
5.10.2. Planificación del proyecto
5.10.3. Monitorización y control del proyecto

Asignatura 6. Gestión de requisitos en Proyectos Predictivos
6.1. Gestión de requisitos en Proyectos Predictivos

6.1.1. El Análisis de Negocio en Proyectos
6.1.2. Requisitos de Proyecto y de Producto
6.1.3. Obtención de Requisitos del Proyecto

6.2. La Gestión de Requisitos
6.2.1. La inadecuada gestión de requisitos como causa de fracaso en los Proyectos
6.2.2. El rol y la función del Analista de Negocio, según el PMI®
6.2.3. La certificación PMI-PBA®
6.2.4. Instituto de Dirección de Proyectos (PMI®)
6.2.5. Instituto International de Análisis de Negocios (IIBA®)
6.2.6. Dominios de gestión de requisitos
6.2.7. Tipos de requisitos de Proyectos

6.3. Evaluación de las Necesidades de Negocio
6.3.1. Necesidad de negocio
6.3.2. La propuesta de valor
6.3.3. Objetivos del proyecto
6.3.4. Identificación de los interesados
6.3.5. Valores de los interesados

6.4. Planificación de la Gestión de Requisitos
6.4.1. Contexto del proyecto
6.4.2. Planificación de la trazabilidad de requisitos
6.4.3. Planificación de la gestión de requisitos
6.4.4. Planificación de la gestión de los cambios en los requisitos

6.5. Análisis de Requisitos
6.5.1. Recopilación de los requisitos
6.5.2. Análisis, descomposición y elaboración de los requisitos
6.5.3. Comparación de los requisitos con el alcance del producto
6.5.4. Ubicación de los requisitos
6.5.5. Obtención de la aprobación formal de los requisitos
6.5.6. Especificaciones de los requisitos
6.5.7. Validación de los requisitos
6.5.8. Especificación de los criterios de aceptación
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6.6. Trazabilidad y Control de Requisitos
6.6.1. Trazabilidad de los requisitos
6.6.2. Monitorización del estado de los requisitos
6.6.3. Actualización del estado de los requisitos
6.6.4. Comunicación de los requisitos
6.6.5. Gestión los cambios en los requisitos

6.7. Evaluación de la Gestión de Requisitos
6.7.1. Validación de los resultados de las pruebas
6.7.2. Análisis de las no conformidades (solution gaps)
6.7.3. Obtención de la aprobación formal de la solución
6.7.4. Evaluación de los resultados de la solución

6.8. Gestión de riesgos asociados a los requisitos del proyecto
6.8.1. Identificación de riesgos en función de requisitos de proyecto y de producto
6.8.2. Riesgos específicos relacionados con la gestión de requisitos
6.8.3. Plan de gestión de riesgos asociado a la trazabilidad de requisitos
6.8.4. Opciones reales frente a inexactitud de requisitos

6.9. Gestión de la calidad asociada a la gestión de requisitos
6.9.1. Calidad del proyecto y requisitos de calidad
6.9.2. Gestión de requisitos como factor crítico de éxito del proyecto
6.9.3. Calidad del proyecto vs conformidad con los requisitos

6.10. Competencias asociadas a la Gestión de Requisitos
6.10.1. Visión de negocio
6.10.2. Proyectos complejos: Gestión de la complejidad
6.10.3. Pensamiento sistémico
6.10.4. Conocimiento del entorno político y social
6.10.5. Multiculturalidad
6.10.6. Habilidades de facilitación
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Asignatura 7. Herramientas Tecnológicas de ayuda a la Gestión Predictiva  
de Proyectos
7.1. Necesidades tecnológicas en la economía de Proyectos

7.1.1. La economía de los Proyectos
7.1.2. El coeficiente tecnológico del director de Proyectos
7.1.3. Nuevas necesidades y soluciones tecnológicas en la economía de Proyectos

7.2. Roles para la gestión colaborativa de Proyectos
7.2.1. Formas de organizar Proyectos
7.2.2. Roles de gestión de la demanda
7.2.3. Roles de gestión del suministro

7.3. Herramientas de análisis de requisitos
7.3.1. Herramientas de mapas mentales
7.3.2. Herramientas de modelado de datos
7.3.3. Herramientas de prototipado

7.4. Herramientas de comunicación en equipos virtuales
7.4.1. Herramientas para compartir objetos multimedia
7.4.2. Herramientas de compartición de ficheros
7.4.3. Herramientas de videoconferencias

7.5. Herramientas de mensajería instantánea
7.5.1. Telegram
7.5.2. Teams
7.5.3. Slack

7.6. Herramientas de gestión de tareas
7.6.1. Trello
7.6.2. Planner
7.6.3. Asana

7.7. Herramientas de programación de Proyectos
7.7.1. Planificación de fechas
7.7.2. Planificación de costes
7.7.3. Control de fechas y costes



7.8. Herramientas de generación de informes
7.8.1. Generación de gráficas
7.8.2. Generación de tablas dinámicas
7.8.3. Generación de Power BI

7.9. Herramientas de gobernanza de Proyectos
7.9.1. Gestión de portafolios y programas
7.9.2. Gestión de múltiples Proyectos
7.9.3. Cuadros de mando

7.10. El futuro de la automatización de los Proyectos
7.10.1. Inteligencia Artificial aplicada a Proyectos
7.10.2. Cadenas de bloques aplicado a Proyectos
7.10.3. Datos masivos aplicados a Proyectos

Asignatura 8. Liderazgo y gestión de personas, de Proyectos  
y del cambio en grandes organizaciones
8.1. Evolución de la gestión y tipos de liderazgo

8.1.1. De la dirección de equipos a la dirección de Proyectos, Líder y Gestor  
(modelo de Kotter)

8.1.2. Liderar personas
8.1.3. Gestionar personas

8.2. Liderar en tiempos VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad)
8.2.1. Los retos de la nueva Normalidad
8.2.2. Las nuevas competencias a desarrollar para ser líder adaptado al Mundo VUCA
8.2.3. El liderazgo en un mundo híbrido (el impacto de los nuevos modelos  

de trabajo presencial, virtual, híbrido)
8.3. Liderazgo en la Gestión de Proyectos

8.3.1. Desde el lanzamiento de un proyecto hasta el modelo “cierro y aprendo”
8.3.2. La gestión de las interrelaciones dentro y fuera del equipo para que el proyecto 

siga adelante
8.3.3. Hitos de comunicación, Información y retroinformación

8.4. Gestión del cambio en las organizaciones
8.4.1. El modelo de gestión del Cambio (Kotter)
8.4.2. La curva del cambio (Kubler Ross)
8.4.3. De la estrategia empresarial al proyecto concreto

8.5. Modelo de liderazgo situacional
8.5.1. Nivel de madurez profesional
8.5.2. Nivel de motivación
8.5.3. Adaptación a las circunstancias, al contexto y a los colaboradores

8.6. Liderazgo transformacional Bas
8.6.1. De la motivación a la inspiración
8.6.2. Dotar de sentido y ética, la ejemplificación en un diálogo honesto
8.6.3. La preparación constante como adaptación y anticipación del futuro

8.7. Gestión del compromiso
8.7.1. Compromiso
8.7.2. Gestión del compromiso
8.7.3. Cómo se gestiona el compromiso

8.8. Gestión del desempeño
8.8.1. Objetivos
8.8.2. Conductas
8.8.3. Competencias
8.8.4. Planes de desarrollo personal

8.9. Modelo de Gestión P.E.R.A
8.9.1. Planificar - ejecutar
8.9.2. Informar - retroinformar
8.9.3. El sentido de urgencia y los planes de acción

8.10. El modelo de Vince Molinaro
8.10.1. Responsabilidad
8.10.2. Del Reto a la acción
8.10.3. Gestión de situaciones y decisiones difíciles
8.10.4. La red transversal: Red de futuro, el nuevo modelo empresarial social
8.10.5. Conclusiones: Revisión de la integración de los modelos en nuestro liderazgo 

diario en Gestión y dirección de Proyectos
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Asignatura 9. Competencias y habilidades para el director de Proyecto
9.1. Competencias del director de Proyectos

9.1.1. Competencias técnicas
9.1.2. Competencias como líder manager
9.1.3. Competencias como líder del equipo
9.1.4. Adaptación de las competencias al liderazgo en remoto, digital  

y virtual. Diferencias con las relaciones presenciales
9.1.5. Entrenamiento para una mejora continua de las habilidades  

para el siglo XXI mediante las habilidades básicas
9.2. La comunicación, competencia esencial

9.2.1. Comunicación
9.2.2. Hacer preguntas
9.2.3. Escuchar con todos los sentidos

9.3. Inspirar: Visión, empatía y asertividad
9.3.1. Inspirar con la visión
9.3.2. Empatía, ponerse en el lugar de los demás
9.3.3. Defensa de los intereses propios y del Proyecto

9.4. Negociación y gestión de conflictos
9.4.1. La negociación y las relaciones con los interesados
9.4.2. Mediación y resolución de conflictos
9.4.3. Conversaciones valientes

9.5. Productividad y eficacia personal
9.5.1. Gestión del tiempo
9.5.2. Organización personal
9.5.3. Resiliencia y control del estrés

9.6. Toma de decisiones
9.6.1. Petición de alternativas argumentadas
9.6.2. Rapidez en la toma de decisiones (el sentido de urgencia)
9.6.3. Herramientas para la toma de decisiones
9.6.4. La clave de las bases de datos (datos masivos)
9.6.5. Aplicación del modelo Test and Learn

9.7. Ética y responsabilidad profesional para la dirección de Proyectos
9.7.1. Ética en la gestión de Proyectos
9.7.2. Aplicación de criterios éticos
9.7.3. Toma de decisiones difíciles

9.8. Iniciativa, curiosidad, proactividad, creatividad e innovación
9.8.1. Claves de entrenamiento para la proactividad e iniciativa
9.8.2. Ejercicios de entrenamiento de la creatividad
9.8.3. Sistemática para pasar de la creatividad a la innovación

9.9. Trabajo en equipo
9.9.1. Las etapas de madurez del equipo
9.9.2. Colaboración para la creatividad
9.9.3. Gestión de reuniones y encuentros enriquecedores y satisfactorios
9.9.4. Las claves para dar, pedir y recibir retroalimentación
9.9.5. Retroalimentación de reconocimiento, de crítica constructiva mediante la 

prealimentación
9.9.6. Planes de acción mediante la herramienta CSS (Continue Start Stop)

9.10. Desarrollo competencial del director de proyecto
9.10.1. Vacío competencial
9.10.2. Opciones y estrategias de crecimiento y mejora
9.10.3. Plan de desarrollo personal
9.10.4. “Nuestros resultados son nuestros maestros”

Asignatura 10. Aspectos legales para la Gestión de Proyectos
10.1. Organización de una multinacional

10.1.1. Características de las empresas multinacionales
10.1.2. Tipos de organizaciones según su estructura y según su grado  

de descentralización
10.1.3. Papel del departamento legal e identificación de partes interesadas  

con influencia normativa o legal
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10.2. La gestión de Proyectos en entorno internacional. Presupuestos  
de la contratación internacional
10.2.1. Fraccionamiento jurídico y permeabilidad
10.2.2. Objeto. Precisiones conceptuales
10.2.3. Sectores del derecho internacional privado
10.2.4. Principio de relatividad
10.2.5. Fuentes normativas

10.3. Entorno legal para un director de Proyectos
10.3.1. Mecanismos de responsabilidad frente a acuerdos contractuales
10.3.2. Contrato y gestión de la contratación
10.3.3. Obligaciones y deberes según el tipo de contrato
10.3.4. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales

10.4. Estamentos a los que recurrir en caso de conflicto en el Proyecto. Competencia  
judicial y ejecución de resoluciones
10.4.1. Foros exclusivos y foro general
10.4.2. Foro de derechos reales sobre inmueble y contratos de arrendamiento
10.4.3. Foro relativo a las personas jurídicas
10.4.4. Validez o nulidad de las inscripciones en registros públicos
10.4.5. Foros especiales
10.4.6. Foro de obligaciones contractuales
10.4.7. Foro de obligaciones extracontractuales
10.4.8. Obligación relevante
10.4.9. Sumisión expresa y sumisión tácita
10.4.10. Litispendencia y conexidad
10.4.11. Nociones básicas sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones

10.5. Responsabilidad
10.5.1. Responsabilidad por productos
10.5.2. Responsabilidad civil frente a terceros
10.5.3. Seguros a contratar

10.6. Mecanismos de resolución alternativa de conflictos aplicados a la dirección de Proyectos
10.6.1. Arbitraje. Requisitos contractuales para la solicitud de arbitrajes
10.6.2. Funcionamiento de una corte de arbitraje
10.6.3. Mediación y conciliación. Mediación en ámbito internacional
10.6.4. Ventajas e inconvenientes
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10.7. Aspectos legales en la gestión de proveedores
10.7.1. Ciclo de aprovisionamiento (compras) en la empresa
10.7.2. Mecanismos de control de las adquisiciones
10.7.3. Riesgos legales de la relación con el proveedor
10.7.4. Seguros y penalizaciones. Ventajas e inconvenientes

10.8. Necesidades de la comunicación efectiva con terceros en el ámbito legal
10.8.1. Medidas de seguridad de la información y privacidad
10.8.2. Protección de datos. Aspectos nacionales e internacionales
10.8.3. Mercadotecnia directa e interés legítimo
10.8.4. Control empresarial del empleado
10.8.5. Tipos de relación con terceros
10.8.6. Reclamaciones y tratamiento de conflictos

10.9. Marco normativo de Internet
10.9.1. Regulación, autorregulación y corregulación
10.9.2. Gobierno de internet y gestión de nombres de dominio
10.9.3. Neutralidad de la red y convergencia tecnológica
10.9.4. Derechos en Internet: derecho al honor, derecho a la intimidad,  

derechos de imagen
10.9.5. Comercio electrónico y consumidores
10.9.6. Propiedad intelectual en el ámbito de internet. Derechos de autor
10.9.7 Bienes digitales y medidas de protección
10.9.8 Protección del mercado online

10.10 Costes y riesgos para el proyecto asociados a la normativa y legalidad
10.10.1 Identificación y priorización de riesgos en base a aspectos legales
10.10.2 Estimación de costes legales y reservas a incluir en el presupuesto  

del proyecto
10.10.3 Control de impacto legal en entorno internacional
10.10.4 La PMO (Oficina de Dirección de Proyecto). Aspectos legales

10.10.4.1. Apoyo del departamento legal y de la Oficina de Dirección  
de Proyecto a la dirección de Proyectos 
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Convalidación de asignaturas
04

Si el candidato a estudiante ha cursado otra Maestría Oficial Universitaria  
de la misma rama de conocimiento o un programa equivalente al presente, incluso 
 si solo lo cursó parcialmente y no lo finalizó, TECH le facilitará la realización de un 
Estudio de Convalidaciones que le permitirá no tener que examinarse de aquellas 
asignaturas que hubiera superado con éxito anteriormente.  



Si tienes estudios susceptibles de 
convalidación, TECH te ayudará en el 
trámite para que sea rápido y sencillo” 
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Cuando el candidato a estudiante desee conocer si se le valorará positivamente 
el estudio de convalidaciones de su caso, deberá solicitar una Opinión Técnica de 
Convalidación de Asignaturas que le permita decidir si le es de interés matricularse 
en el programa de Maestría Oficial Universitaria. 

La Comisión Académica de TECH valorará cada solicitud y emitirá́ una resolución 
inmediata para facilitar la decisión de la matriculación. Tras la matrícula, el estudio 
de convalidaciones facilitará que el estudiante consolide sus asignaturas ya 
cursadas en otros programas de Maestría Oficial Universitaria en su expediente 
académico sin tener que evaluarse de nuevo de ninguna de ellas, obteniendo en 
menor tiempo, su nuevo título de Maestría Oficial Universitaria.  

TECH le facilita a continuación toda la información relativa a este procedimiento:  

La Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas es el documento 
emitido por la Comisión Académica tras el análisis de equiparación de 
los estudios presentados; en este, se dictamina el reconocimiento de 
los estudios anteriores realizados, indicando qué plan de estudios le 
corresponde, así como las asignaturas y calificaciones obtenidas, como 
resultado del análisis del expediente del alumno. La Opinión Técnica de 
Convalidación de Asignaturas será vinculante en el momento en que el 
candidato se matricule en el programa, causando efecto en su expediente 
académico las convalidaciones que en ella se resuelvan. El dictamen de la 
Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas será inapelable.   

¿Qué es la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas?  

La convalidación de estudios es el trámite por el cual la Comisión Académica 
de TECH equipara estudios realizados de forma previa, a las asignaturas del 
programa de Maestría Oficial Universitaria tras la realización de un análisis 
académico de comparación. Serán susceptibles de convalidación aquellos 
contenidos cursados en un plan o programa de estudio de Maestría Oficial 
Universitaria o nivel superior, y que sean equiparables con asignaturas de los 
planes y programas de estudio de esta Maestría Oficial Universitaria de TECH. Las 
asignaturas indicadas en el documento de Opinión Técnica de Convalidación de 
Asignaturas quedarán consolidadas en el expediente del estudiante con la leyenda 
“EQ” en el lugar de la calificación, por lo que no tendrá que cursarlas de nuevo.    

¿Qué es la convalidación de estudios?

Matricúlate en la Maestría Oficial 
Universitaria y obtén el estudio de 
convalidaciones de forma gratuita”
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El candidato deberá enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico 
convalidaciones@techtitute.com adjuntando toda la documentación 
necesaria para la realización del estudio de convalidaciones y emisión de la 
opinión técnica. Asimismo, tendrá que abonar el importe correspondiente 
a la solicitud indicado en el apartado de Preguntas Frecuentes del portal 
web de TECH. En caso de que el alumno se matricule en la Maestría Oficial 
Universitaria, este pago se le descontará del importe de la matrícula y por 
tanto el estudio de opinión técnica para la convalidación de estudios será́ 
gratuito para el alumno. 

¿Cómo se solicita la Opinión Técnica 
de Convalidación de Asignaturas?   

La documentación que tendrá que recopilar y presentar será la siguiente:  

 � Documento de identificación oficial

 � Certificado de estudios, o documento equivalente que ampare 
los estudios realizados. Este deberá incluir, entre otros puntos, 
los periodos en que se cursaron los estudios, las asignaturas, las 
calificaciones de las mismas y, en su caso, los créditos. En caso de 
que los documentos que posea el interesado y que, por la naturaleza 
del país, los estudios realizados carezcan de listado de asignaturas, 
calificaciones y créditos, deberán acompañarse de cualquier 
documento oficial sobre los conocimientos adquiridos, emitido por 
la institución donde se realizaron, que permita la comparabilidad de 
estudios correspondiente

¿Qué documentación necesitará incluir  
en la solicitud?   

Una vez realizada la matrícula, deberá cargar en el campus virtual el informe 
de opinión técnica y el departamento de Servicios Escolares consolidarán las 
convalidaciones en su expediente académico. En cuanto las asignaturas le  
queden convalidadas en el expediente, el estudiante quedará eximido de realizar  
la evaluación de estas, pudiendo consultar los contenidos con libertad sin 
necesidad de hacer los exámenes.  

¿Será necesario realizar alguna otra acción para 
que la Opinión Técnica se haga efectiva?   

La Opinión Técnica se llevará a cabo en un plazo máximo de 48h desde  
que el interesado abone el importe del estudio y envíe la solicitud con  
toda la documentación requerida. En este tiempo la Comisión Académica 
analizará y resolverá́ la solicitud de estudio emitiendo una Opinión Técnica  
de Convalidación de Asignaturas que será́ informada al interesado mediante 
correo electrónico. Este proceso será́ rápido para que el estudiante pueda 
conocer las posibilidades de convalidación que permita el marco normativo 
para poder tomar una decisión sobre la matriculación en el programa. 

¿En qué́ plazo se resolverá́ la solicitud?  
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      Preparar documentación
El candidato deberá́ recopilar toda la 
documentación requerida y pagar el 
importe correspondiente en concepto 
de estudio de convalidaciones. 

Duración:
48 horas

Duración:
20 min

Duración:
48 horas

Duración:
20 min

              Enviar solicitud
Una vez realizado el pago, remitirá́ 
junto a la solicitud de Estudio de 
Convalidaciones la documentación 
requerida en el apartado anterior  
a la dirección de correo  
convalidaciones@techtitute.com.

     Resolución opinión técnica
La Comisión Académica, realizará la 
validación y autenticación documental 
(podrá́ solicitar más documentación  
al alumno en caso de ser necesario.)  
y procederá́ a realizar el análisis de  
los estudios aportados para emitir   
la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas, que contendrá́ la 
equiparación entre las materias 
cursadas con las equivalentes del 
programa seleccionado, de acuerdo 
al nivel y a los contenidos de las 
asignaturas que más se aproximen  
a lo cursado por el alumno.

         Respuesta solicitud
En un periodo no mayor a 48 horas, 
a partir de la recepción de los 
documentos, la Comisión Académica 
informará al candidato del resultado 
de la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas mediante correo 
electrónico respondiendo a la solicitud 
realizada.

01

02

03

04

Procedimiento paso a paso

mailto:convalidaciones%40techtitute.com?subject=
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Duración:
20 min

Duración:
20 min

           Matriculación
Cuando el interesado reciba la  
Opinión Técnica de Convalidación  
de Asignaturas, la revisará para  
evaluar su conveniencia y podrá́ 
proceder a la matriculación del 
programa si es su interés.    Carga de la opinión técnica  

                   en campus
Una vez matriculado, deberá́ cargar 
en el campus virtual el documento de 
la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas firmado. El importe 
abonado del estudio de convalidaciones 
se le deducirá́ de la matrícula y por tanto 
será́ gratuito para el alumno.

  Consolidación del expediente
En cuanto el documento de Opinión 
Técnica de Convalidación de 
Asignaturas quede firmado y subido 
al campus virtual, el departamento 
de Servicios Escolares registrará en 
el sistema de TECH las asignaturas 
indicadas de acuerdo con la 
Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas, y colocará en el 
expediente del alumno la leyenda de 
“EQ”, en cada asignatura reconocida, 
por lo que el alumno ya no tendrá́ que 
cursarlas de nuevo. Además, retirará 
las limitaciones temporales de todas 
las asignaturas del programa, por 
lo que podrá́ cursarlo en modalidad 
intensiva. El alumno tendrá́ siempre 
acceso a los contenidos en el campus 
en todo momento. 

05

06

07

Convalida tus estudios 
realizados y no tendrás 

que evaluarte de las 
asignaturas superadas.



Objetivos docentes
05

Por medio de esta titulación universitaria, los profesionales adquirirán las competencias 
avanzadas necesarias para liderar y gestionar Proyectos con Metodologías Predictivas de 
manera efectiva en el entorno empresarial. De igual modo, los alumnos dominarán áreas 
claves como la planificación estratégica, la gestión de riesgos, la toma de decisiones 
informadas mediante análisis predictivo y la optimización de recursos. Este enfoque 
integral permitirá a los egresados destacar como expertos en la aplicación de técnicas 
como Pince2, garantizando su éxito en Proyectos complejos y multidisciplinarios. 

Living
success
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Potenciarás tus competencias analíticas para 
anticipar problemas en la Gestión de Proyectos 
y ofrecer soluciones efectivas en tiempo real” 



Objetivos generales

 � Desarrollar competencias avanzadas en Gestión de Proyectos, utilizando diversas 
Metodologías Predictivas

 � Usar técnicas avanzadas de análisis predictivo y gestión de riesgos para anticipar 
problemas, optimizar recursos o mejorar la toma de decisiones estratégicas

 � Dominar Metodologías de Gestión de Proyectos reconocidas a nivel internacional 
como Prince2, Lean o Agile

 � Tomar decisiones estratégicas basadas en datos y análisis predictivos

 � Emplear herramientas tecnológicas sofisticadas aplicadas a la Gestión  
de Proyectos

 � Gestionar todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, desde la concepción 
hasta la entrega, con un enfoque integral en la optimización de resultados
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Objetivos específicos

Asignatura 1. Gestión de Proyectos con Metodologías Predictivas
 � Conocer los elementos propios de Gestión de Proyectos, programas y portfolio

 � Analizar el estado del arte actual de la gestión de proyectos y el por qué sigue siendo 
importante el dominio de una gestión predictiva

Asignatura 2. Organización empresarial y Gestión de Proyectos
 � Ahondar en las especificidades de la figura del director de Proyectos  
en el ámbito institucional

 � Disponer de un conocimiento integral acerca del funcionamiento de las empresas

Asignatura 3. Ciclos de vida de Proyectos en Metodologías Predictivas
 � Gestionar de manera eficaz la planificación, ejecución y control de proyectos  
a través del uso de metodologías predictivas

 � Integrar herramientas digitales que respalden la gestión eficiente del ciclo  
de vida de la iniciativa

Asignatura 4. Herramientas para la dirección de Proyectos
 � Analizar el conjunto de técnicas imprescindibles para ejercer como director  
de Proyectos con Metodologías Predictivas

 � Realizar seguimientos periódicos, detectando las desviaciones hasta  
ese momento y proporcionando soluciones eficientes
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Asignatura 5. Marcos de trabajo y Metodologías Predictivas de Gestión  
de Proyectos

 � Analizar los principales marcos de procesos estandarizados a nivel mundial  
para gestionar Proyectos Predictivos

 � Dominar la terminología especializada para la Gestión de Proyectos

Asignatura 6. Gestión de requisitos en Proyectos Predictivos
 � Entender el funcionamiento de las herramientas y técnicas prácticas usadas 
mayoritariamente por los analistas de negocio

 � Desarrollar un proceso de definición de requisitos para gestionar iniciativas  
de manera óptima

Asignatura 7. Herramientas tecnológicas de ayuda a la Gestión Predictiva  
de Proyectos

 � Comprender el impacto de las herramientas tecnológicas en la Gestión Predictiva  
de Proyectos

 � Manejar las principales plataformas de Gestión de proyectos, como Microsoft Project

Asignatura 8. Liderazgo y gestión de personas, de Proyectos y del cambio  
en grandes organizaciones

 � Ejercer un liderazgo efectivo en proyectos de gran escala, orientado a la anticipación  
de riesgos

 � Coordinar equipos de trabajo en proyectos de grandes organizaciones, aprovechando  
las Metodologías Predictivas para optimizar la colaboración del equipo
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Asignatura 9. Competencias y habilidades para el director de Proyecto
 � Obtener las competencias de liderazgo necesarias para guiar equipos multidisciplinarios 
en Proyectos complejos

 � Gestionar eficazmente las dinámicas de comunicación con los stakeholders, desarrollando 
estrategias para resolver conflictos de manera efectiva

Asignatura 10. Aspectos legales para la Gestión de Proyectos
 � Determinar el impacto del contenido de un contrato en el desarrollo de un proyecto

 � Conocer las medidas de seguridad de la información necesarias en esta área

Dispondrás de una comprensión 
integral relativa a cómo las 
Metodologías Predictivas 
pueden mejorar cada fase  
del ciclo de Proyectos” 
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Salidas profesionales
06

Los alumnos de esta Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos con 
Metodologías Predictivas adquirirán un perfil profesional competitivo. Al mismo tiempo, 
dispondrán de habilidades en liderazgo, toma de decisiones estratégicas y gestión de 
equipos. Esto abrirá a los expertos una variedad de oportunidades para desempeñarse 
en roles clave como Directores de Proyectos, Consultores estratégicos y Gestores del 
Cambio; tanto en empresas multinacionales como en organismos públicos. 

Upgrading...



Ofrecerás servicios de consultoría integrales 
para ayudar a las empresas a implementar 
Metodologías Predictivas con éxito e 
impulsar su innovación en el mercado” 
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Perfil del egresado

En cuanto al perfil profesional que adquirirán los egresados de esta completísima 
titulación universitaria, destaca su capacidad para liderar y gestionar Proyectos de 
manera eficiente. Para ello, los especialistas manejan con destreza herramientas 
tecnológicas avanzadas y Metodologías Predictivas; que aseguran la correcta 
planificación y ejecución en entornos cambiantes. A su vez, el alumnado adquirirá  
un enfoque basado en la optimización de recursos y la minimización de riesgos,  
que le otorgará una significativa ventaja competitiva. 

 � Liderazgo Estratégico: Los egresados desarrollan habilidades de liderazgo para gestionar 
equipos multidisciplinarios, tomando decisiones estratégicas basadas en la información 
predictiva para garantizar el éxito de las iniciativas 

 � Gestión del Tiempo y Recursos: Una competencia clave es la capacidad para gestionar 
eficazmente los recursos y el tiempo en Proyectos complejos, optimizando cada fase  
del ciclo para maximizar la eficiencia y minimizar los riesgos 

 � Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones: Los expertos son capaces de aplicar el 
pensamiento crítico para analizar datos y escenarios predictivos, lo que les permite  
tomar decisiones altamente informadas 

 � Competencia Tecnológica avanzada: En el entorno actual de la gestión de proyectos,  
los egresados deben dominar herramientas tecnológicas emergentes como plataformas  
de análisis predictivo, gestión de proyectos y herramientas de colaboración digital 

Serás capaz de gestionar Proyectos multidisciplinarios 
en las empresas más prestigiosas, aplicando sistemas 
de predicción para mejorar la toma de decisiones 
basadas en datos.

40 | Salidas profesionales



Salidas académicas y de investigación

Además de todos los puestos laborales para los que serás apto mediante el estudio de 
esta Maestría Oficial Universitaria de TECH, también podrás continuar con una sólida 
trayectoria académica e investigativa. Tras completar este programa universitario, 
estarás listo para continuar con tus estudios desarrollando un Doctorado asociado a 
este ámbito del conocimiento y así, progresivamente, alcanzar otros méritos científicos. 
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Después de realizar esta Maestría Oficial Universitaria, podrás desempeñar tus 
conocimientos y habilidades en los siguientes cargos: 

1. Director de Proyectos Predictivos: Este profesional es responsable de liderar  
proyectos complejos utilizando metodologías predictivas, asegurando una  
gestión eficiente y exitosa del proyecto desde su inicio hasta su finalización.  
Responsabilidades: Dirigir la planificación, ejecución y control de Proyectos, utilizando 
herramientas Predictivas para anticipar riesgos y tomar decisiones estratégicas.

2. Coordinador de Proyectos en Grandes Organizaciones: Su labor se centra en aplicar 
Metodologías Predictivas en las instituciones para mejorar la toma de decisiones y 
optimizar los procesos.   
Responsabilidades: Liderar la coordinación de proyectos complejos, gestionar equipos 
multidisciplinarios, garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos.

3. Gestor de Cambio Organizacional: Se encarga de gestionar el cambio dentro  
de las organizaciones, utilizando metodologías predictivas para anticipar y mitigar  
los impactos durante las fases de transformación.  
Responsabilidades: Identificar oportunidades para la mejora continua, diseñar  
e implementar planes de cambio organizacional y usar herramientas Predictivas  
para garantizar la adaptación exitosa de la organización.

4. Especialista en Planificación Estratégica de Proyectos: Integran Metodologías  
Predictivas para mejorar la precisión y efectividad de la ejecución de Proyectos  
a nivel organizacional.  
Responsabilidades: Desarrollar planes estratégicos para iniciativas a largo  
plazo, anticipando posibles desviaciones y gestionando los riesgos con un  
enfoque predictivo que optimice los resultados. 

5. Asesor de Políticas Públicas en Gestión de Proyectos: Los expertos pueden  
colaborar con entidades gubernamentales y organizaciones internacionales  
para diseñar e implementar políticas relacionadas con la gestión predictiva  
de proyectos.  
Responsabilidades: Evaluar los impactos de las políticas existentes relacionadas  
con la Gestión de Proyectos, identificando áreas de mejora y proponiendo  
nuevas estrategias para optimizar su rendimiento en los sectores clave.

Manejarás herramientas tecnológicas 
de última generación para automatizar 
labores complejas como la predicción 
de resultados” 



Idiomas gratuitos
07

Convencidos de que la formación en idiomas es fundamental en cualquier profesional  
para lograr una comunicación potente y eficaz, TECH ofrece un itinerario complementario 
al plan de estudios curricular, en el que el alumno, además de adquirir las competencias  
de la Maestría Oficial Universitaria, podrá aprender idiomas de un modo sencillo y práctico. 

Acredita tu 
competencia 
lingüística
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TECH te incluye el estudio de idiomas en 
la Maestría Oficial Universitaria de forma 
ilimitada y gratuita” 



En el mundo competitivo actual, hablar otros idiomas forma parte clave de nuestra 
cultura moderna. Hoy en día, resulta imprescindible disponer de la capacidad de hablar 
y comprender otros idiomas, además de lograr un título oficial que acredite y reconozca 
las competencias lingüísticas adquiridas. De hecho, ya son muchos los colegios, las 
universidades y las empresas que solo aceptan a candidatos que certifican su nivel 
mediante un título oficial en base al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el máximo sistema oficial 
de reconocimiento y acreditación del nivel del alumno. Aunque existen otros sistemas 
de validación, estos proceden de instituciones privadas y, por tanto, no tienen validez 
oficial. El MCER establece un criterio único para determinar los distintos niveles de 
dificultad de los cursos y otorga los títulos reconocidos sobre el nivel de idioma que 
se posee. 

En TECH se ofrecen los únicos cursos intensivos de preparación para la obtención de 
certificaciones oficiales de nivel de idiomas, basados 100% en el MCER. Los 48 Cursos 
de Preparación de Nivel Idiomático que tiene la Escuela de Idiomas de TECH están 
desarrollados en base a las últimas tendencias metodológicas de aprendizaje en línea, 
el enfoque orientado a la acción y el enfoque de adquisición de competencia lingüística, 
con la finalidad de preparar los exámenes oficiales de certificación de nivel.  

El estudiante aprenderá, mediante actividades en contextos reales, la resolución de 
situaciones cotidianas de comunicación en entornos simulados de aprendizaje y se 
enfrentará a simulacros de examen para la preparación de la prueba de certificación 
de nivel. 

Solo el coste de los Cursos de Preparación 
de idiomas y los exámenes de certificación, 
que puedes llegar a hacer gratis, valen más 
de 3 veces el precio de la Maestría Oficial 
Universitaria”
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TECH incorpora, como contenido extracurricular al plan de estudios oficial, la 
posibilidad de que el alumno estudie idiomas, seleccionando aquellos que más le 
interesen de entre la gran oferta disponible:

• Podrá elegir los Cursos de Preparación de Nivel de los idiomas y 
nivel que desee, de entre los disponibles en la Escuela de Idiomas de 
TECH, mientras estudie la Maestría Oficial Universitaria, para poder 
prepararse el examen de certificación de nivel 

• En cada programa de idiomas tendrá acceso a todos los niveles 
MCER, desde el nivel A1 hasta el nivel C2 

• Cada año podrá presentarse a un examen telepresencial de 
certificación de nivel, con un profesor nativo experto. Al terminar el 
examen, TECH le expedirá un certificado de nivel de idioma 

• Estudiar idiomas NO aumentará el coste del programa. El estudio 
ilimitado y la certificación anual de cualquier idioma están incluidas 
en la Maestría Oficial Universitaria 

48 Cursos de Preparación de Nivel 
para la certificación oficial de 8 
idiomas en los niveles MCER A1,  
A2, B1, B2, C1 y C2”
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Excelencia.
Flexibilidad.
Vanguardia.

Metodología de estudio
08

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los 
case studies con el Relearning, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la 
reiteración dirigida. 

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los 
profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias 
de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en 
el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus 
necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.  



TECH te prepara para afrontar nuevos retos en 
entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera” 
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En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto.  
Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo  
en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de 
hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado. 

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que 
destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad 
del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases 
en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las 
realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH 

En TECH NO tendrás clases en directo 
(a las que luego nunca puedes asistir)” 
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El modelo de TECH es asincrónico, 
de modo que te permite estudiar con 
tu pc, tableta o tu smartphone donde 
quieras, cuando quieras y durante el 
tiempo que quieras” 

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno 
universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que 
no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más 
recientes en cada área.  

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes 
se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más 
valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en 
TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva 
notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional 
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El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las 
mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los 
estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. 
Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza 
en Harvard. 

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su 
competencia profesional a través de estrategias como el Learning by doing o 
el Design Thinking, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o 
Stanford. 

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario 
académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará 
a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, 
argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de 
responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a 
eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.

Case studies o Método del caso
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En TECH los case studies son potenciados con el mejor método de 
enseñanza 100% online: el Relearning. 

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para 
poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor 
contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar  
y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos 
en un entorno real. 

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones 
científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, 
TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro 
de una misma lección, presentada de una manera diferente, con 
el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente 
afianzado durante el proceso de estudio. 

Método Relearning

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste 
de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los 
egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos 
interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, 
diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar 
casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, 
el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje 
basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, 
imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias 
apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se 
accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar 
esas variables de una manera personalizada favorece que las personas 
puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para 
retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado Neurocognitive 
context-dependent e-learning que es aplicado de manera consciente en esta 
titulación universitaria. 

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-
alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, 
tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, 
servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat  
y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado 
de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad 
personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global 
de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en 
función de su acelerada actualización profesional.

Un Campus Virtual 100% online con los mejores  
recursos didácticos

La modalidad de estudios online de 
este programa te permitirá organizar 
tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, 
adaptándolo a tus horarios”

4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:   
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Los resultados de este innovador modelo académico son constatables 
en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de 
los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en 
valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus 
alumnos en la plataforma de reseñas Trustpilot, obteniendo un 4,9 de 5.

La metodología universitaria mejor valorada  
por sus alumnos

Podrás aprender con las ventajas del acceso 
a entornos simulados de aprendizaje y el 

planteamiento de aprendizaje por observación, 
esto es, Learning from an expert.

Accede a los contenidos de estudio desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet 
(ordenador, tablet, smartphone) gracias a que 
TECH está al día de la vanguardia tecnológica 
y pedagógica.
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Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:

20%

15%

15%
3%

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin  
de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia  
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en  
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas  
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización  
que vivimos.
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Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del  
programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo,  
y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Case Studies 

Completarás una selección de los mejores case studies de la materia.  
Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores  

especialistas del panorama internacional.20%
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Cuadro docente
09

Para la impartición de esta Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos 
con Metodologías Predictivas, TECH se ha hecho con los servicios de los mejores 
especialistas en este campo. De este modo, el claustro docente ha confeccionado  
una miríada de contenidos didácticos que destacan tanto por su elevada calidad  
como plena aplicación a las exigencias del mercado laboral actual. Sin duda, 
una experiencia inmersiva que permitirá a los egresados ampliar sus horizontes 
profesionales de manera significativa.  
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Disfrutarás del asesoramiento personalizado 
del equipo docente, compuesto por reconocidos 
expertos en Gestión de Proyectos con Metodologías 
Predictivas” 
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Dirección

D. Pérez Pérez, Manuel Felipe
 � Senior Project Manager – EQUIDEA 

 � Director de Proyectos – AYDEM Consulting

 � Consultor/Formador en Desarrollo de organizaciones y Gestión de Proyectos

 � Responsable de Formación para estudios postgrado del Colegio de Ingenieros en Informática de Madrid

 � Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid

 � Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid

 � Ingeniero Europeo EUR-ING - FEANI

 � PMP ® (Project Management Professional) – PMI

 � Programa avanzado en Agile Project Management. SCRUM 
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Profesores
Dña. Servajean, Maitena

 � CPO Chief People Officer. Doofinder

 � Presidenta y Cofundadora en Art In Company Lab

 � Conferencista en Speakers Academy 

 � Directora General, representante de Bedor Excem en España

 � Executive Coaching y Mentoring de Recursos Humanos

 � Máster en Filología Hispánica. Universidad Jean Jaurés - Toulouse le Mirail)

 � Certificada en Coaching por la CCUI (Universidad Internacional de Entreno Corporativo)

 � Programa Superior de Mujer y Liderazgo. Fundación Rafael del Pino

 � Certificada en Herramientas de Transformación de Valores

D. Barato, José
 � Director de PMPEOPLE

 � Product Manager en Talaia

 � Consulting Director en ITM Platform

 � Gestor de Servicios de Proyectos de Infraestructuras en Atos Origin

 � Formador Freelance

 � Ponente habitual en congresos de gestión de proyectos

 � Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid

 � PMP ® (Project Management Professional)

 � PMI-ACP ® (Agile Certified Practitioner)

 � Diplomado en Contabilidad y Finanzas por ESINE

 � Vicepresidente de la Asociación de Project Management de las Illes Balears

Dña. Abeijón Pérez, Isabel
 � Legal Manager Real Estate

 � Directora jurídica de Kiko Milano

 � Real Estate Manager en Kiko Milano

 � Asesora jurídica para la península ibérica de Tyco Security Products

 � Abogada en Cepsa

 � Abogada en Telefónica

 � Profesora asociada en el Colegio de Peritos informáticos de Madrid

 � Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid

 � Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad  
Autónoma de Madrid

Todos los docentes de este 
programa acumulan una amplia 
experiencia, ofreciéndote una 
perspectiva innovadora sobre 
los principales avances en este 
campo de estudios”



Titulación
10

La Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos con Metodologías Predictivas 
es un programa ofrecido por TECH Universidad que cuenta con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y, por tanto, tiene validez oficial en México.  



Obtén un título oficial de Maestría en Gestión  
de Proyectos con Metodologías Predictivas  
y da un paso adelante en tu carrera profesional” 
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El plan de estudios de esta Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos 
con Metodologías Predictivas se encuentra incorporado a la Secretaría de Educación 
Pública y al Sistema Educativo Nacional mexicano, mediante número de RVOE 
20230355, de fecha 13/02/2023, en modalidad no escolarizada. Otorgado por  
la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior (DIPES).  

Al documento oficial de RVOE expedido por el SEP se puede acceder desde  
el siguiente enlace:  

Ver documento RVOE

Este título permitirá al alumno desempeñar las funciones profesionales al más 
alto nivel y su reconocimiento académico asegura que la formación cumple con 
los estándares de calidad y exigencia académica establecidos en México y a 
nivel internacional, garantizando la validez, pertinencia y competitividad de los 
conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica en el entorno laboral. 

Además, de obtener el título de Maestría Oficial Universitaria con el que podrá optar 
a puestos bien remunerados y de responsabilidad como profesional, este programa 
permitirá al alumno el acceso a los estudios de nivel de Doctorado con el que 
progresar en la carrera académica.  
 
 
Título: Maestría en Altas Capacidades y Educación Inclusiva 

No. de RVOE: 20230355 
Fecha de vigencia RVOE: 13/02/2023  
Modalidad: 100% online

Duración: 20 meses 

Supera con éxito este programa y 
recibe tu titulación oficial para ejercer 
con total garantía en un campo 
profesional exigente como las Altas 
Capacidades y Educación Inclusiva” 
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH Universidad realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

https://www.techtitute.com/techtitute/cursos/011388416/recursos/documentos/acuerdo-20230355-maestria-gestion-proyectos-metodologias-predictivas.pdf
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Homologación del título
11

Para que el título universitario obtenido, tras finalizar la Maestría Oficial Universitaria 
en Gestión de Proyectos con Metodologías Predictivas, tenga validez oficial en 
cualquier país, se deberá realizar un trámite específico de reconocimiento del título en 
la Administración correspondiente. TECH facilitará al egresado toda la documentación 
necesaria para tramitar su expediente con éxito. 
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Tras finalizar este programa recibirás un título 
académico oficial con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE)” 



Cualquier estudiante interesado en tramitar el reconocimiento oficial del título de 
Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos con Metodologías Predictivas  
en un país diferente a México, necesitará la documentación académica y el título emitido 
con la Apostilla de la Haya, que podrá solicitar al departamento de Servicios Escolares  
a través de correo electrónico: homologacion@techtitute.com 

La Apostilla de la Haya otorgará validez internacional a la documentación y permitirá su 
uso ante los diferentes organismos oficiales en cualquier país. 

Una vez el egresado reciba su documentación deberá realizar el trámite correspondiente, 
siguiendo las indicaciones del ente regulador de la Educación Superior en su país. Para 
ello, TECH facilitará en el portal web una guía que le ayudará en la preparación de la 
documentación y el trámite de reconocimiento en cada país. 

Con TECH podrás hacer válido tu título 
oficial de Maestría en cualquier país. 
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El trámite de homologación permitirá que los estudios realizados en TECH tengan 
validez oficial en el país de elección, considerando el título del mismo modo que si el 
estudiante hubiera estudiado allí́. Esto le confiere un valor internacional del que podrá́ 
beneficiarse el egresado una vez haya superado el programa y realice adecuadamente 
el trámite.  

El equipo de TECH le acompañará durante todo el proceso, facilitándole toda 
la documentación necesaria y asesorándole en cada paso hasta que logre una 
resolución positiva. 

El procedimiento y la homologación efectiva en cada caso dependerá del marco 
normativo del país donde se requiera validar el título. 

El equipo de TECH te acompañará 
paso a paso en la realización del 
trámite para lograr la validez oficial 
internacional de tu título” 
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Requisitos de acceso
12

La Maestría Oficial Universitaria en Gestión de Proyectos con Metodologías 
Predictivas de TECH Universidad cuenta con el Registro de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) ente la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consonancia con esa 
acreditación, los requisitos de acceso del programa académico se establecen  
en conformidad con lo exigido por el contexto normativo vigente. 
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Revisa los requisitos de acceso de esta Maestría 
Oficial Universitaria y prepárate para iniciar este 
itinerario académico con el que actualizarás todas 
tus competencias profesionales”
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La norma establece que para inscribirse en la Maestría Oficial Universitaria en Gestión 
de Proyectos con Metodologías Predictivas con Registro de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE), es imprescindible cumplir con un perfil académico de ingreso específico.   

Los candidatos interesados en cursar esta maestría oficial deben haber finalizado los 
estudios de Licenciatura o nivel equivalente. Haber obtenido el título será suficiente, 
sin importar a qué área de conocimiento pertenezca.  

Aquellos que no cumplan con este requisito o no puedan presentar la documentación 
requerida en tiempo y forma, no podrán obtener el grado de Maestría.  

Para ampliar la información de los requisitos de acceso al programa y resolver cualquier 
duda que surja al candidato, podrá ponerse en contacto con el equipo de TECH 
Universidad en la dirección de correo electrónico: requisitosdeacceso@techtitute.com. 

Cumple con los requisitos de acceso 
y consigue ahora tu plaza en esta 
Maestría Oficial Universitaria.

mailto:requisitosdeacceso%40techtitute.com?subject=
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Si cumples con el perfil académico de 
ingreso de este programa con RVOE, 
contacta ahora con el equipo de TECH 
y da un paso definitivo para impulsar  
tu carrera” 



Proceso de admisión
13

El proceso de admisión de TECH es el más sencillo de todas las universidades 
online. Se podrá comenzar el programa sin trámites ni esperas: el alumno empezará 
a preparar la documentación y podrá entregarla más adelante, sin apuros ni 
complicaciones. Lo más importante para TECH es que los procesos administrativos 
sean sencillos y no ocasionen retrasos, ni incomodidades. 
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TECH Universidad ofrece el procedimiento de 
admisión a los estudios de Maestría Oficial 
Universitaria más sencillo y rápido de todas 
las universidades virtuales” 
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Para TECH lo más importante en el inicio de la relación académica con el alumno 
es que esté centrado en el proceso de enseñanza, sin demoras ni preocupaciones 
relacionadas con el trámite administrativo. Por ello, se ha creado un procedimiento más 
cómodo en el que podrá́ enfocarse desde el primer momento a su formación, contando 
con un plazo de tiempo para la entrega de la documentación pertinente. 

Los pasos para la admisión son simples: 

1. Facilitar los datos personales al asesor académico para realizar la inscripción. 

2. Recibir un email en el correo electrónico en el que se accederá a la página segura 
de TECH y aceptar las políticas de privacidad y las condiciones de contratación  
e introducir los datos de tarjeta bancaria. 

3. Recibir un nuevo email de confirmación y las credenciales de acceso al campus virtual.

4. Comenzar el programa en la fecha de inicio oficial. 

De esta manera, el estudiante podrá incorporarse al curso académico sin esperas. 
Posteriormente, se le informará del momento en el que se podrán ir enviando los 
documentos, a través del campus virtual, de manera muy práctica, cómoda y rápida. 
Sólo se deberán subir en el sistema para considerarse enviados, sin traslados ni 
pérdidas de tiempo. 

Todos los documentos facilitados deberán ser rigurosamente válidos y estar en vigor 
en el momento de subirlos. 

Los documentos necesarios que deberán tenerse preparados con calidad suficiente 
para cargarlos en el campus virtual son:  

 � Copia digitalizada del documento que ampare la identidad legal del alumno (documento 
de identificación oficial, pasaporte, acta de nacimiento, carta de naturalización, acta de 
reconocimiento o acta de adopción) 

 � Copia digitalizada de Certificado de Estudios Totales de Bachillerato legalizado  

Para resolver cualquier duda que surja, el estudiante podrá realizar sus consultas a 
través del correo: procesodeadmision@techtitute.com 

Este procedimiento de acceso te ayudará a 
iniciar tu Maestría Oficial Universitaria cuanto 
antes, sin trámites ni demoras.

mailto:procesodeadmision%40techtitute.com?subject=
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