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Presentacion

El responsable de un proyecto tecnoldgico debe ser capaz de guiar y motivar a su
equipo, asi como tener la capacidad para organizar, dirigir y planear las actividades,
costes, recursos y presupuestos de todo el proyecto, logrando la méaxima calidad
posible. Para ello, este programa permitira a los estudiantes conocer todos los
pasos que deben realizarse para sistematizar dichos procesos y producir resultados i,."
favorables para la empresa, desarrollando las habilidades de analisis y gestion
para diagnosticar los posibles problemas y presentar un plan de accion que ayude
a solucionarlos. De esta manera, adquiriran las habilidades precisas para acceder
a puestos directivos en las principales empresas tecnoldgicas.

-
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Esta sera una experiencia
fundamental para tu desarrollo
profesional como experto informatico”
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En este MBA en Direccion de Proyectos Tecnoldgicos los estudiantes aprenderan,
desde una modalidad online, a gestionar y dar seguimiento a un proyecto tecnoldgico,
ya Sea una empresa internacional o en una consultoria propia. En la actualidad, este
tipo de tareas tiene una gran demanda, debido a la importancia de estos trabajos en
cualquier sector. Es por ello que el alumno tendra la oportunidad de empezar con clases
introductorias al disefio y direccion de estos proyectos, revisando minuciosamente

el papel del director y la estructura organizativa. Luego, aprendera a estimar el alcance
y gestion del tiempo, comenzando por una linea base y terminando por la definicion

de las actividades a realizar.

Realizar un proyecto tecnologico no solo requiere gestionar el trabajo y evaluar las
actividades a realizar. También se necesita elaborar un presupuesto que ayude a valorar
los costos de elaboracion del mismo. Para ello, el estudiante contara con un modulo
exclusivo sobre este tema, con el que podra conocer las herramientas y técnicas

de planificacién de presupuestos, para luego proporcionar informacion util sobre

la preparacion y presentacion del presupuesto final.

Por otra parte, ningun proyecto puede estar completo hasta que no se realice una
evaluacion de riesgo. Por ello, el alumno podra conocer, a través de este programa,
los conceptos basicos como severidad, actitudes frente al riesgo, el riesgo individual,
entre otros. Ademas, el estudiante aprendera a realizar una evaluacion de peligros
no relacionados, ademas de un analisis cualitativo y cuantitativo que servira para
elaborar una respuesta oportuna ante cualquier situacion adversa que se presente.

Con la finalizacion del MBA, el egresado de la carrera de informatica o de cualquier
carrera a fin, podré ejecutar y realizar de manera eficiente cualquier proyecto tecnoldgico
que requiera de su experticia. Asimismo, desarrollara sus capacidades de gestiony
administracion de proyectos, lo que beneficiara su perfil profesional para trabajar con
empleadores internacionales. Asimismo, el itinerario académico incluye 10 exhaustivas
Masterclasses que imparte un reputado Director Invitado Internacional.

Este MBA en Direccion de Proyectos Tecnoldgicos contiene el programa educativo
mas completo y actualizado del mercado. Sus caracteristicas mas destacadas son:

+ El desarrollo de casos practicos presentados por expertos en gestion
de proyectos tecnologicos

+ Los contenidos graficos, esquematicos y eminentemente practicos con los que
estd concebido recogen la informacion empresarial y practica sobre aquellas
disciplinas indispensables para el gjercicio profesional

+ Los ejercicios practicos donde realizar el proceso de autoevaluacion
para mejorar el aprendizaje

+ Su especial hincapié en metodologias innovadoras

+ Las lecciones tedricas, preguntas al experto, foros de discusion de temas
controvertidos y trabajos de reflexion individual

+ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo
fljo o portatil con conexién a internet

Asume nuevas responsabilidades en el
desarrollo tecnologico con las exhaustivas
Masterclasses, impartidas por un experto
internacional, que TECH te ofrece en este
programa 100% online”



Adquiere nuevas habilidades para
resolver los problemas técnicos de tu
proyecto, elaborando un plan de riesgo”

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en
esta capacitacion la experiencia de su trabajo, ademas de reconocidos especialistas
de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la uUltima tecnologia educativa, permitira
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado

gue proporcionara una capacitacion inmersiva programada para entrenarse ante
situaciones reales.

El disefio de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante
el cual el profesional debera tratar de resolver las distintas situaciones de practica
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contara con la
ayuda de un novedoso sistema de video interactivo realizado por reconocidos expertos.
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[ leva tus conocimientos mas alla y
aprende a gestionar el presupuesto
de un proyecto tecnologico.

Las empresas estan buscando tu talento.
Desarrollalo gracias a este programa
de TECH Universidad Tecnologica.
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Objetivos

Este programa ha sido disefiado para ensefiarle a los estudiantes todos los aspectos
fundamentales para realizar un proyecto tecnoldgico de gran nivel. Yendo de lo macro
a lo micro, el alumno conocera los conceptos basicos para establecer el papel de cada
miembro del equipo, para luego comenzar a analizar y definir el problema que requiere
solucion. De esta forma, se convertira en una experiencia completa que le permitira
familiarizarse con las posibles situaciones que deba afrontar en su practica profesional.
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Conéctate con las nuevas demandas
del sector empresarial, realizando
un programa adaptado a ellas”
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Objetivos generales

+ Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para tomar decisiones en todo
tipo de proyectos, especialmente en los tecnologicos y los que se desarrollan
en contextos y entornos multidisciplinares

+ Adquirir capacidades de analisis y diagndstico de problemas empresariales
y directivos

+ Dominar herramientas de gestion empresarial avanzada
+ Dotar de una vision global y estratégica todas las dreas operativas de la empresa

+ Asumir responsabilidades y pensar de forma transversal e integradora para analizar
y resolver situaciones en entornos de incertidumbre

+ Desarrollar actas de constitucion de proyectos tecnoldgicos

+ Llevar a cabo un control integral de todos los proyectos

+ Saber estimar los tiempos en cada proceso del disefio y desarrollo de los proyectos
+ Evaluar los procesos y estimar el costo de desarrollar un proyecto tecnologico

+ Darimportancia a la calidad de los proyectos

+ Entender el costo de incumplir con la calidad del proyecto

+ Realizar controles de calidad en cada fase del proyecto

+ Adquirir técnicas y habilidades para manejar a los recursos humanos y ser capaz
de resolver conflictos en el equipo

+ Conocer las tendencias emergentes en el mercado sobre la direccion de proyectos
tecnoldgicos

+ Desarrollar las habilidades comunicativas precisas que permitan dar a conocer
los proyectos en los que se trabaja

+ Conocer y gestionar los riesgos de los proyectos tecnologicos
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Objetivos especificos

Médulo 1. Introduccion al disefio y direccion de proyectos tecnolégicos
y gestion de la integracion de proyectos tecnolégicos

+ Introducir a los estudiantes en los conceptos basicos a la direccion de proyectos
tecnoldgicos, como el papel del director y la definicion del proyecto

+ Conocer las normativas y buenas practicas de la gestion de proyectos tecnoldgicos,
Prince 2, PMP e IS0 21500:2012

+ Definir el plan para el disefio y gestion de los proyectos tecnoldgicos

Mddulo 2. Gestion de alcance de proyectos tecnoldgicos
+ Realizar el analisis del alcance de un proyecto y producto tecnolégico

+ Conocer los conceptos basicos para estimar el alcance de un proyecto tecnoldgico
+ |dentificar los beneficios de un proyecto por medio del Scoop Creep y Gold Plating

+ Crear la Estructura de Desglose de Trabajos (EDT)

Mddulo 3. Gestidn del tiempo de proyectos tecnoldgicos
+ Estimar la duracién de las tareas del proyecto por medio de distintas estrategias,
como la Estimacion por Tres Valores, la estimacion analoga, ascendente,
entre otras

+ Evaluar y descomponer las actividades a realizar, empezando por su definicion
y terminando con los objetivos esperados

+ Conocer los distintos softwares que ayudan a la gestion del tiempo



tecn 121 0bjetivos

Maédulo 4. Gestion de los costos de proyectos tecnoldgicos
+ Aprender a realizar un plan de gestion de costos usando las herramientas
y técnicas de planificacion pertinentes

+ Conocer la informacion Util para preparar un presupuesto

+ Estudiar la Técnica del Valor Ganado (EVM), analizando las variables base
y las de estado

Médulo 5. Gestion de la calidad proyectos tecnolégicos
+ Dimensionar la importancia de la gestion de la calidad de los proyectos,
diferenciando entre “calidad” y “grado”

+ Conocer las distintas teorfas aplicadas a la calidad, como la planteada
por Edwards Deming.

+ Analizar la normativa I1SO 21500, estudiando su historia, objetivos y caracteristicas

+ Aprender a realizar un correcto control de calidad, empleando un muestreo
estadistico, cuestionario, impacciones, revisiones de desempefio, entre otros

Médulo 6. Gestion de los Recursos de Proyectos Tecnoldgicos
+ |dentificar las responsabilidades de cada persona implicada en el proyecto

+ Gestionar los recursos tecnoldgicos para su maximo aprovechamiento
+ Realizar ejercicios practicos para saber utilizar los distintos poderes del director
de proyecto

+ Desarrollar habilidades interpersonales, también llamadas “habilidades blandas”,
las cuales ayudaran a liderar, motivar, influenciar y facilitar el trabajo en grupo

Mddulo 7. Gestion de las comunicaciones y de los interesados
(stakeholders) de proyectos tecnolégicos

+ Conocer laimportancia de un plan de gestién de comunicaciones, realizando
el analisis pertinente

+ Mejorar las habilidades de comunicacion del estudiante

+ Realizar ejercicios practicos sobre el de uso de tipos de comunicacion
€n un proyecto

+ Aplicar las tendencias y practicas emergentes en el ambito de la comunicacion

Mddulo 8. Gestidn de los riesgos de proyectos tecnolégicos
+ Definir las amenazas y oportunidades del proyecto, conociendo los distintos tipos

+ Desarrollar un plan de gestion de riesgos por medio de las herramientas
y técnicas adecuadas

+ Establecer un analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos de un proyecto

+ Planificar e implementar una respuesta a los riesgos potenciales
de un trabajo tecnoldgico

Mddulo 9. Gestion de las adquisiciones de proyectos tecnoldgicos
+ Controlar las principales actividades del director del proyecto y las que contiene
el contrato

+ Definir una estrategia de adquisicion que se adapte a distintos entornos
y tipos de contratos

+ Aprender a realizar la negociacion con los proveedores

+ Buscar, seleccionar y evaluar las ofertas
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Mddulo 10. Certificacion PMP® o CAPM® y Cddigo ético. Tendencias y
practicas emergentes en la gestion y direccidon de proyectos tecnoldgicos

+ Conocer qué es PMP®, CAPM® y PMI®
+ |dentificar las ventajas y beneficios de obtener la certificacion PMP® y CAPM®

+ Realizar un reporte de experiencia profesional al PMI® z

Con este programa le daras a tu
carrera el Impulso que necesita
para gestionar los proyectos

de empresas multinacionales
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Competencias

Tan pronto como el estudiante culmine el programa del MBA en Direccién de Proyectos
Tecnologicos, habra adquirido las competencias indispensables para llevar a cabo,

de principio a fin, un trabajo de este tipo. De esta forma, se convertira en un miembro
valioso de su equipo de trabajo gracias a la variedad de habilidades comunicativas,
administrativas, directivas y de prevencion que desarrollara durante todo el titulo.
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@ @ Este programa significara una oportunidad

Unica para acceder a un mercado laboral
» con gran demanda en muchos sectores”
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Competencias generales

+ Mejorar las habilidades de comunicacion de los estudiantes

+ Dominar las herramientas de planificacion y gestion de proyectos

.

Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver distintos problemas en el equipo

*

Mejorar el trato con proveedores y posibles clientes

-

Identificar errores que pongan en riesgo el trabajo realizado

.

Comprender la importancia de realizar una planificacion por objetivos

Segundo destacado competencias”




*

*

*

*

*

*
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Competencias especificas

Dirigir de manera exitosa proyectos tecnologias que permitan lograr los objetivos
empresariales

Auditar la calidad en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el disefio
del proyecto

Aplicar las normativas especificas y criterios de buenas practicas para la gestion
de proyectos tecnologicos

Realizar el proceso de monitorizacion de los trabajos y control de calidad
de los proyectos tecnoldgicos

Gestionar el alcance de los proyectos tecnoldgicos
Estimar la duracion de los proyectos y gestionarlos de manera adecuada

Entender cudles son los recursos humanos y materiales necesarios para sacar
adelante un proyecto

Conocer las tendencias y practicas emergentes en la gestion de recursos
de proyectos tecnoldgicos y ponerlas en marcha

Aplicar las nuevas tendencias en el ambito de la comunicacion

Aplicar el cédigo ético en la gestion de los proyectos tecnoldgicos
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Direccion del curso

El cuerpo docente de este programa esta conformado por un grupo de expertos,
quienes brindaran todos sus conocimientos y afios de experiencia para el beneficio
académico y laboral de los estudiantes. De esta manera, se proporcionaran los mejores
contenidos para que puedan ser aplicados de manera casi inmediata en sus funciones
diarias dentro de una empresa, representando una gran oportunidad de mejora para
aquellos que deseen probar sus destrezas y capacidades en un equipo de tecnologia.




Direccion del curso |19 tec/s

Aprenderas de los mejores a realizar
un plan de riesgos adecuado a tu
proyecto de tecnologia”
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Director Invitado Internacional

Con una larga trayectoria enfocada en las ensefianzas superiores, J. Michael DeAngelis se

ha desempefiado como locutor, redactor de guiones y actor. Tras ocupar diferentes cargos
académicos en la Universidad de Pensilvania, ha sido nombrado Director Asociado de
Comunicaciones y Tecnologia en esta institucion estadounidense. Alli, es el encargado

de producir y presentar el pédcast informativo semanal CS Radio. Ademads, es cocreador

del pédcast de comedia Mission: Rejected, en el cual realiza funciones de direccién, redaccién

y produccion.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en cadenas de television educativa local y en emisoras
de radio en las secciones de noticias. Por otra parte, luego de graduarse en Artes Escénicas en
el Muhlenberg College, ha ocupado el cargo de director de The Porch Room, una productora de
podcast, cine y teatro. Con todo esto, ha tenido la oportunidad de realizar diferentes funciones
en el dmbito de la Comunicacién y el Entretenimiento. Asimismo, ha ejecutado tareas tanto

delante como detras de los micréfonos en el ambito informativo y de entretenimiento.

En particular, con la irrupcion de los pédcast y su continuo crecimiento, este experto se ha
especializado en crear y producir este tipo de contenidos sonoros. A través de ellos, y gracias
a su experiencia como actor, logra transmitir a los oyentes no solo informacion e historias, sino

también emociones a través de la voz.

Por otro lado, DeAngelis ha sido reconocido en diversas ocasiones por su trabajo teatral,

su obra Drop fue galardonada en el Festival Samuel French Off-Off Broadway Short Play en 2009.
Ese mismo afio, consiguio el Premio Perry de la Asociacion de Teatros Comunitarios de Nueva
Jersey (NJACT) a la mejor produccion de una obra original por Accidents Happen. Al mismo

tiempo, su destacada trayectoria le ha llevado a formar parte del Dramatist Guild of America.
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D. DeAngelis, J. Michael

+ Director de Comunicaciones y Tecnologia en la Universidad de Pensilvania,
Estados Unidos

+ Director de la productora The Porch Room

+ Presentador del pddcast informativo semanal CS Radio

+ Locutor y Podcaster

+ Premio Perry de la NJACT

+ Licenciado en Artes Esceénicas por el Muhlenberg College

+ Graduado de Interpretacion y Critica Teatral en el Goldsmiths College
de la Universidad de Londres

+ Miembro de: Gremio de Dramaturgos de América

Gracias a TECH podras
aprender con los mejores
profesionales del mundo”
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Direccion

Dra. Romero Marifio, Brunil Dalila

Doctora en Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion

Doctor en Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion por la Universidad de Granada (UGR), Espafia
Administradora de Base de Datos en la Asociacion OCREM, Granada

Consultora de Proyectos de Software y Arquitectura Tecnoldgica para distintas empresas en Venezuela

Profesora Universitaria de Informética del Departamento de Procesos y Sistemas en la Universidad Simén Bolivar
(USB), Venezuela

Investigador en Ingenieria del Software y areas conexas del Departamento de Procesos y Sistemas en la USB, Venezuela

Tutora de Practicas en la USB, Venezuela

Profesora Universitaria de Informatica de la Escuela de Ingenieria de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua
(UBA), Venezuela

Directora de la Escuela de Electronica y Coordinadora de la Comision de Trabajos Especial de Grado del Instituto
Universitario de Tecnologfa Antonio José de Sucre (UTS), Venezuela

Ingeniera de Sistemas por la UBA, Venezuela
Experta en Comunicaciones y Redes de Comunicacion de Datos por la Universidad Central de Venezuela (UCV)
Master en Ingenieria de Sistemas por la USB, Venezuela

Miembro Evaluador de proyectos de doctorado de la Universidad Americana de Europa (UNADE)
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Estructura y contenido

El MBA en Direccion de Proyectos Tecnoldgicos es un programa disefiado a la medida
de los estudiantes y las necesidades de las empresas, quienes cada dia demandan que
sus colaboradores sean profesionales multifacéticos, capaces de prever y analizar hasta
el mas pequefio detalle de los proyectos realizados. Por ello, cada uno de los modulos
ayudara a desarrollar este conjunto de habilidades, mientras que ofrece el contenido
mas actualizado del mercado
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Aprende a realizar un correcto control de
calidad, empleando un muestreo estadistico
y distintas técnicas de recogida de datos”
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Médulo 1. Introduccion al disefio y direccion de proyectos tecnoldgicos y 1.9, Monitorizacion del trabajo de los proyectos tecnologicos

gestion de la integracion de proyectos tecnologicos 1.9.1. Monitorizacion y control de los trabajos
1.9.2. Informes de seguimiento en proyectos tecnolégicos

1.9.3.  Herramientas y técnicas

1.1.  Introduccion a la direccion de proyectos tecnologicos
1.1.1.  Elrol del director de proyectos

1.10. Control integrado de cambios en proyectos tecnologicos
1.10.1. Objetivos y beneficios del control de cambios en los proyectos
1.10.2. EICCB (Change Control Board)
1.10.3. Herramientas Y técnicas
1.11. Entregay cierre de proyectos tecnologicos
1.11.7. Objetivos y beneficios del cierre de proyectos

1.1.2.  Definicion de proyecto
1.1.3.  Estructuras organizativas

1.2.  Direccion de proyectos, la gestion de programas Y la gestion del portafolio
1.2.1.  Portfolios, programas y proyectos
1.2.2.  Direccion estratégica

1.3, Normativas y buenas practicas para la direccion de proyectos tecnologicos
1.3.1.  Prince 2
1.3.3.  1s021500:2012

1.4. Influencias de la organizacion en el disefio y direccion de proyectos tecnoldgicos
1.41. Factores ambientales de una empresa

1.11.2. Herramientas y técnicas

2.1, Introduccion a la gestion del alcance
2.1.1.  Alcance del proyecto
2.1.2.  Alcance del producto

1.42.  Activos de los procesos de una organizacion 22, Fundamentos de la gestion de alcance

1.5.  Procesos de la direccion de proyectos tecnologicos

) : o 2.2.1.  Conceptos basicos
1.5.1.  Ciclo de vida de los proyectos tecnologicos

2.2.2.  Linea base del alcance
1.5.2.  Los grupos de procesos

L 2.3. Beneficios de la gestion del alcance
1.5.3.  Dindmica de los grupos de procesos

2.3.1. Gestion de expectativas de los interesados
2.3.2.  Scoop creep y gold plating
2.4.  Consideraciones para entornos adaptativos
2.4.1.  Tipos de proyectos adaptativos
2.4.2.  Definicion de alcance en proyectos adaptativos

1.6.  Desarrollo del acta de constitucion de proyectos tecnologicos
1.6.1.  Definicion del acta de constitucion de proyectos tecnologicos
1.6.2.  Herramientas y técnicas
1.7.  Desarrollo del plan para el disefio y gestion de los proyectos tecnologicos
1.7.1.  Definicion del plan para el disefio y gestion de los proyectos tecnologicos

2.5, Planificacion de la gestion del alcance
1.7.2.  Herramientas Y técnicas

2.5.1.  Plan de gestion del alcance

1.8.  Gestion del conocimiento de los proyectos tecnologicos 252, Plan de gestién de requisitos

1.8.1.  Importancia de la gestion del conocimiento en proyectos tecnologicos

) 7 2.56.3.  Herramientas y técnicas
1.8.2.  Herramientasy técnicas

2.6. Recopilar requisitos
2.6.1.  Recopilacion y negociacion de requisitos
2.6.2.  Herramientas y técnicas



2.7.  Definicion del alcance
2.7.1.  Enunciado del alcance del proyecto
2.7.2. Herramientasy técnicas

2.8.  Creacion de la estructura de desglose de trabajos (EDT)
2.8.1.  Estructura de desglose de trabajos (EDT)
2.82. TiposdeEDT
2.8.3.  Rolling wave
2.8.4. Herramientasy técnicas

2.9.  Validacion del alcance
2.9.1. Calidad vs validacion
2.9.2. Herramientasy técnicas

2.10. Control del alcance
2.10.1. Datos e informacion de gestion en proyectos
2.10.2. Tipos de informes del desempefio de los trabajos
2.10.3. Herramientas y técnicas

Maédulo 3. Gestion del tiempo de proyectos tecnoldgicos

3.1.  Estimacion de la duracion de las tareas del proyecto
3.1.1.  Estimacion por tres valores
3.1.1.1. Més probable (TM)
3.1.1.2. Optimista (TO)
3.1.1.3. Pesimista (TP)
3.1.2.  Estimacion analoga
3.1.3.  Estimacion paramétrica
3.1.4. Estimaciones ascendentes
3.1.5.  Toma de decisiones
3.1.6.  Juicio de expertos

3.2.  Definicion de las actividades y descomposicion de los trabajos del proyecto

3.2.1.  Descomposicion

3.2.2.  Definir las actividades

3.2.3.  Descomposicion de los trabajos del proyecto
3.2.4.  Atributos de la actividad

3.2.5.  Listado de hitos

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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Secuenciacion de las actividades
3.3.1. Listados de actividades
3.3.2.  Atributos de las actividades
3.3.3.  Método de diagramacion de procedencia
3.3.4.  Determinacion e integracion de las dependencias
3.3.5. Adelantos y retrasos
3.3.6. Diagrama de red del cronograma del proyecto
Estimacion de los recursos de las actividades
3.4.17. Registro de supuestos
3.4.2. Listado de actividades
3.4.3.  Atributos de las actividades
3.4.4.  Registro de supuestos
3.4.5.  Registro de lecciones aprendidas
3.4.6. Asignaciones del equipo del proyecto
3.4.7. Estructura de desglose de recursos
Estimacion de la duracion de las actividades
3.5.1.  Leydelos rendimientos decrecientes
3.5.2. Numero de recursos
3.5.3.  Avances tecnoldgicos
3.5.4.  Motivacion del personal
3.5.5.  Documentacion del proyecto
Desarrollo del cronograma
3.6.1.  Andlisis de la red del cronograma
3.6.2.  Método de la ruta critica
3.6.3.  Optimizacion de los recursos
3.6.3.1. Nivelacion de recursos
3.6.3.2. Estabilizacion de recursos
3.6.4. Adelantosy retrasos
3.6.5.  Compresion del cronograma
3.6.5.1. Intensificacién
3.6.5.2. Ejecucion rapida
3.6.6. Linea base del cronograma
3.6.7. Cronograma del proyecto
3.6.8.  Datos del cronograma
3.6.9. Calendarios del proyecto
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3.7. Tipos de relaciones y tipos de dependencias entre todas las actividades del proyecto

3.7.1.
3.7.2.

3.7.3.
3.7.4.

Dependencias obligatorias
Dependencias discrecionales
3.7.2.1. Légica preferida
3.7.2.2. Légica preferencial
3.7.2.3. Légica blanda
Dependencias externas
Dependencias internas

3.8.  Software de gestion de tiempo en proyectos tecnolégicos

3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.

Andlisis de distintos softwares
Tipos de softwares
Funcionalidades y cobertura
Utilidades y ventajas

3.9.  Control del cronograma

3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.

Informacién de desempefio del trabajo
Prondsticos del cronograma

Solicitudes de cambio

Actualizacion al plan de gestion del tiempo
Actualizaciones de los documentos del proyecto

3.10. Recalculo de los tiempos

3.10.1.

Camino critico

3.10.2. Célculo de tiempos minimos y maximos
3.10.3. Holguras de un proyecto
3.10.3.1. ;Qué es?
3.10.3.2. ;Cémo usarla?
3.10.4. Holgura total
3.10.5. Holgura libre

Mddulo 4. Gestion de los costos de proyectos tecnoldgicos

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

¢ Qué es el plan de gestion de los costos?

4.1.1. Herramientas y técnicas de planificacion

4.1.2.  Resultados de la planificacion de costos

Estimar los costos. Tipos de estimaciones. Andlisis de reserva
4.21. Informacion Util para la estimacion de costos

422, Herramientasy técnicas para la estimacion de costos
4.2.3.  Resultados de la preparacion del presupuesto de costos
Tipos de costes de un proyecto

43.1. Costes directos e indirectos

4.32. Costes fijos y costes variables

Evaluacion y seleccion de proyectos

4.41.  Dimensiones financieras de un proyecto

442 Van

443 TIRyRRN

444 Plazo de recuperacion o payback

Determinar el presupuesto

4.51.  Informacion Util para la preparacion del presupuesto del proyecto
4.52. Herramientas y técnicas para la preparacion del presupuesto de costes
4.53. Resultados de la preparacion del presupuesto del proyecto
Proyecciones de costes

4.6.1.  Datos e informacion de gestion de costes

4.6.2.  Tipos de informes del desempefio de los costes

La técnica del valor ganado (EVM)

4.7.1.  Variables base y variables de estado

47.2. Pronosticos

4.7.3. Técnicasy practicas emergentes

El flujo de la caja del proyecto

4.8.1. Tipos de flujos de caja

4.8.2.  Estimacion de los flujos netos de caja asociados a un proyecto
4.8.3. Eldescuento en los flujos de caja

4.8.4.  Aplicacion del riesgo a los flujos de caja

Control de los costos

49.1.  Objetivos y beneficios del control de los costos

492  Herramientasy técnicas



Estructura y contenido | 29 tech

Mddulo 5. Gestion de la calidad proyectos tecnoldgicos

51. Importancia de la gestion de la calidad en los proyectos
51.1.  Conceptos clave
51.2.  Diferencia entre calidad y grado
51.3.  Precision
51.4. Exactitud
51.5.  Métrica
5.2.  Tedricos de la calidad
52.1.  Edwards deming
5.2.1.1. Ciclo de Shewart- Deming (Plan Do - Check- Act)
5.2.2.  Mejora continua
5.2.3.  Joseph Juran. Principio de pareto
5.2.3.1. Teoria de “adecuacion al uso”
5.2.4.  Teoria “gestion de la calidad total”
5.2.5.  Kaoru Ishikawa (espina de pescado)
5.2.6.  Philip Crosby (costo de la baja calidad)
5.3.  Normativa: ISO 21500
53.1. Introduccion
53.2. Antecedentes e historia
5.3.3.  Objetivos y caracteristicas
53.4.  Grupo de procesos- grupo de materias
5.3.5. IS0 21500 vs. PMBOK
53.6. Futurodelanorma
5.4.  Tendenciasy practicas emergentes en la gestion de la calidad
54.1.  Cumplimiento de politicas y auditoria
5.4.2. Estandares y cumplimiento normativo
5.4.3. Mejora continua
5.4.4. Involucramiento de los stakeholders (interesados)
5.4.5.  Retrospectivas recurrentes
5.4.6. Retrospectivas posteriores
5.5, Planificacion de la gestion de la calidad
5.5.1.  Anadlisis costo-beneficio
55.2.  Andlisis de decisiones de multicriterio
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5.5.3.  Planificacion de pruebas e inspeccion
5.54. Diagramas de flujo
55.5.  Modelo I6gico de datos
5.5.6. Diagrama matricial
5.5.7.  Digrafos de interrelaciones
5.6.  Costos de cumplimiento e incumplimiento de la calidad
5.6.1. Costos de cumplimiento
56.2. Costos de incumplimiento o de NO conformidad
5.6.3.  Costos de prevencion
5.6.4. Costos de valoracion
5.6.5. Fallos internos
5.6.6. Fallos externos
5.6.7. Coste marginal de la calidad
5.6.8. Calidad 6ptima
5.7.  Gestion de la calidad
5.7.1.  Listas de verificacion
5.7.2.  Andlisis de alternativas
5.7.3. Andlisis de documentos
5.7.4.  Andlisis de procesos
5.7.5.  Andlisis causa raiz
5.7.6. Diagramas causa — efecto
5.7.7. Histogramas
5.7.8. Diagramas de dispersion
5.7.9. Disefio para X
5.7.10. Métodos de mejora de la calidad
5.8.  Auditorias de calidad
5.8.1. Qué es una auditoria interna de calidad
5.8.2. Distintos tipos de auditorias
5.8.3.  Objetivos de una auditoria interna
5.8.4. Beneficios de las auditorias internas
5.8.5. Actores implicados en la auditoria interna
5.8.6. Procedimiento de una auditoria interna
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5.9.  Control de la calidad
59.1.  Hojas de verificacion
59.2.  Muestreo estadistico
5.9.3.  Cuestionarios y encuestas
59.4. Revisiones de desempefio
59.5. Inspeccion
59.6. Pruebas / evaluaciones de productos
59.7. Retrospecciones y lecciones aprendidas

Mddulo 6. Gestion de los recursos de proyectos tecnoldgicos

6.1.  Responsabilidades y rol de los recursos humanos de los proyectos
6.1.1.  Director de proyecto
6.1.2.  Patrocinador
6.1.3.  Director funcional
6.1.4. Director de programas
6.1.5.  Director de portafolio
6.1.6. Miembros del equipo
6.2.  Gestion de los recursos tecnologicos
6.2.1.  ;Qué son los recursos tecnoldgicos?
6.2.2.  Optimizacion
6.2.3.  Valorizacion
6.2.4.  Proteccion
6.3.  Planificacion de la gestion de recursos humanos y estimar los recursos de las actividades
6.3.1.  Plan de gestion de los recursos
6.3.1.1. Representacion de datos
6.3.1.2. Teoria de la organizacion
6.3.2.  Requisitos de los recursos
6.3.3. Base de las estimaciones
6.3.4.  Estructura de desglose de recursos
6.3.5.  Actualizaciones de los documentos en materia de recursos
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6.4.

6.5.

6.6.

Distintos poderes del director de proyectos

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.

Poder e influencia

Poder de recompensa

Poder de castigo

Poder de experto

Poder de referencia

Poder formal

Ejercicios practicos para saber utilizar los distintos poderes del director de proyecto

Adquisicion del equipo de proyecto idéneo para nuestro proyecto

6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.
6.5.5.

¢ Qué es la adquisicion del equipo?
Medios de adquisicion del equipo
6.5.2.1. Contratacion

6.5.2.2. Subcontratacion

Toma de decisiones

6.5.3.1. Disponibilidad

6.5.3.2. Coste

6.5.3.3. Experiencia

6.5.3.4. Habilidades

6.5.3.5. Conocimiento

6.5.3.6. Capacidades

6.5.3.7. Actitud

6.5.3.8. Factores internacionales
Pre- asignacion

Equipos virtuales

Desarrollo de habilidades interpersonales (habilidades blandas o soft):

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.6.8.

Liderazgo

Motivacion
Comunicacion
Influencia

Facilitacion de grupo
Creatividad
Inteligencia emocional
Toma de decisiones

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Desarrollo del equipo de proyecto
6.7.1.  Reconocimientos y recompensas
6.7.1.1. Premisas que se deben cumplir para aplicarlo
6.7.1.2. Crear sistema de reconocimiento y recompensa
6.7.2. Capacitacion
6.7.3.  Coubicacion (tight-matrix)
6.7.4.  Tecnologia de la comunicacion
6.7.5. Actividades de desarrollo del espiritu de equipo (team bulding)

Direccion del equipo de proyecto. Evaluaciones de desempefio, gestion de equipos de
proyecto

6.8.1.  Planificacion
6.8.2. Tipos de evaluaciones
6.8.2.1. Evaluaciones personales evaluaciones 360°
6.8.2.2. Evaluaciones de equipo
6.8.3.  Definicion de variables
6.8.4. Disefio del sistema de evaluacion del desempefio
6.8.5. Implantacion y formacion de evaluadores
Técnicas de gestion y resolucion de conflictos
6.9.1.  ¢Qué son los conflictos de un proyecto? Tipos
6.9.2.  Cooperary resolver los problemas (Collaborate/Problem Solve)
6.9.3.  Transigir /consentir (Compromise/ Reconcile)
6.9.4.  Apartarse/eludir (Withdraw/Avoid)
6.9.5.  Suavizar acomodar (Smooth/Accommodate)
6.9.6.  Forzar/dirigir (Dorce/Direct)

6.9.7.  Ejercicios practicos para saber cuando utilizar cada técnica de resolucion de
conflictos

Tendencias y practicas emergentes en la gestion de los recursos de proyectos tecnoldgicos
6.10.1. Métodos para la gestion de los recursos

6.10.2. Inteligencia emocional (IE)

6.10.3. Equipos auto-organizados

6.10.4. Equipos virtuales/ equipos distribuidos

6.10.5. Consideraciones para la adaptacion

6.10.6. Consideraciones para entornos agiles/adaptativos



Médulo 7. Gestion de las comunicaciones y de los interesados (stakeholders) de

proyectos tecnoldgicos

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

Planificacion de la gestion de las comunicaciones

7.1.1.  ;Por qué es importante un plan de gestion de comunicaciones?
7.1.2.  Introduccion a la gestion de las comunicaciones

7.1.3.  Andlisis y requisitos de las comunicaciones

7.1.4.  Dimensiones de las comunicaciones

7.1.5.  Técnicas y herramientas

Habilidades de comunicacion

7.2.1.  Emision consciente

7.2.2.  Escuchaactiva

7.2.3.  Empatia

7.2.4.  Evitar malos gestos

7.2.5.  Leery escribir

7.2.6. Respeto

7.2.7. Persuasion

7.2.8.  Credibilidad

Comunicacion eficaz, eficiente y tipos de comunicacion
7.3.1.  Definicién

7.3.2. Comunicacion eficaz

7.3.3.  Comunicacion eficiente

7.3.4.  Comunicacion formal

7.3.5.  Comunicacion informal

7.3.6.  Comunicacion escrita

7.3.7. Comunicacion verbal

7.3.8.  Ejercicios practicos sobre el de uso de tipos de comunicacion en un proyecto

Gestion y control de las comunicaciones

7.47.  Direccion de las comunicaciones de un proyecto
7.4.2.  Modelos de comunicacion

7.4.3.  Métodos de comunicacion

7.4.4.  Canales de comunicacion de un proyecto

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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Tendencias y practicas emergentes en el ambito de la comunicacion

7.5.1.  Evaluacion de estilos de comunicacion
7.5.2.  Conciencia politica

7.5.3.  Conciencia cultural

7.5.4.  Tecnologia de las comunicaciones

Identificacion y anélisis de los interesados (stakeholders)

7.6.1.  ;Por qué es importante gestionar stakeholders?
7.6.2.  Analisisy registro de stakeholders

7.6.3. Interesesy preocupaciones de los stakeholders
7.6.4. Consideraciones para entornos agiles y adaptativos

Planificacion de la gestion de los interesados (stakeholders)

7.7.1.  Estrategias de gestion adecuadas

7.7.2. Herramientasy técnicas

Gestion de la participacion de los interesados (stakeholders) estrategia de gestion
7.8.1.  Métodos para incrementar el apoyo y minimizar la resistencia

7.8.2. Herramientasy técnicas

Monitorizacién del involucramiento de los interesados (stakeholders)

7.9.1.  Informe de desempefio de los stakeholders

7.9.2. Herramientasy técnicas

Mddulo 8. Gestion de los riesgos de proyectos tecnologicos

8.1.

8.2.

8.3.

Introduccion a la gestion de riesgo

8.1.1.  Definicion de riesgos
8.1.1.1. Amenazas
8.1.1.2. Oportunidades

8.1.2.  Tipos de riesgos

Conceptos basicos

8.2.1.  Severidad

8.2.2. Actitudes frente al riesgo

8.2.3. Riesgo individual vs riesgo general
8.2.4. Categorias de riesgos

Gestion del riesgos: beneficios
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Tendencias en la gestion de riesgos
8.4.1.  Riesgos no relacionados con eventos
8.4.2. Capacidad de recuperacion del proyecto
8.4.3. Riesgos en entornos agiles y adaptativos
Planificacion la gestion de riesgos
8.5.1.  Desarrollar el plan de gestion de riesgos
8.5.2. Herramientasy técnicas
Identificacion de riesgos
8.6.1.  Elregistro de riesgos en proyectos
8.6.2. Herramientasy técnicas
Realizar el anélisis cualitativo de riesgos
8.7.1.  Elanalisis cualitativo de riesgos

8.7.1 1. Definicion

8.7.1.2. Representacion
8.7.2. Herramientasy técnicas
Realizar el analisis cuantitativo de riesgos
8.8.1.  Elanalisis cuantitativo de riesgos: definicion y representacion
8.8.2. Herramientasy técnicas
8.8.3.  Modelado y simulacion
8.8.4. Andlisis de sensibilidad
8.8.5. Calculo de reserva de contingencia
Planificacion e implementacion de la respuesta a los riesgos
8.9.1. Desarrollar el plan de respuesta a riesgos
8.9.2. Tipos de estrategias para amenazas
8.9.3. Tipos de estrategias para oportunidades
8.9.4. Gestion de reservas
8.9.5. Herramientasy técnicas
8.9.6. Implementacion la respuesta a los riesgos
Monitorizacion de los riesgos
8.10.1. Conceptos sobre la monitorizacion de riesgos
8.10.2. Herramientas y técnicas

Mddulo 9. Gestion de las adquisiciones de proyectos tecnoldgicos
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Introduccion a la gestion de adquisiciones

9.1.1.  Definicion de contrato

9.1.2.  Marco legal de las adquisiciones

Conceptos basicos

9.2.1.  Definicion de contrato

9.2.2. Eldirector de proyecto y el contrato

9.2.3. Actividades principales

9.2.4.  Contratacion centralizada y descentralizada
Gestion de adquisiciones: beneficios

9.3.1.  Definicién de la estrategia de adquisiciones
9.3.2. Tipos de estrategias

Adquisiciones en entornos adaptativos

Tipos de contratos

9.5.1.  Contratos de precio fijo

9.5.2.  Contratos de costes reembolsables

9.5.3.  Contratos de tiempos y materiales
Documentacion de adquisiciones

9.6.1.  Tipos de documentos en el marco de una adquisicion
9.6.2.  Flujos de documentos en la gestion de adquisiciones
Negociacion con proveedores

9.7.1.  Objetivos de la negociacion con proveedores
9.7.2.  Técnicas de negociacion con proveedores
Planificacion la gestion de las adquisiciones

9.8.1.  Plan para la gestion de las adquisiciones
9.8.2. Herramientasy técnicas

Efectuar las adquisiciones

9.9.1. Busqueda, seleccion y evaluacion de ofertas
9.9.2. Herramientasy técnicas

9.9.3.  Matriz de ponderacion de ofertas
Monitorizacion y control de las adquisiciones

9.10.1. Puntos de monitorizacion y control de adquisiciones segun el tipo de contrato

9.10.2. Herramientas y técnicas



Mddulo 10. Certificacion PMP® o CAPM® y codigo ético. Tendencias y practicas

emergentes en la gestion y direccion de proyectos tecnoldgicos

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

;Qué es PMP®, CAPM® y PMI®?

10.1.1. Qué es PMP®

10.1.2. CAPM®

10.1.3. PMI®

10.1.4. PMBOK

Ventajas y beneficios de obtener la certificacion PMP® y CAPM®

10.2.1. Técnicasy trucos para aprobar en el primer intento el examen de certificacion
PMP® y CAPM®

10.2.2. Pmi-ismos

Reporte de experiencia profesional al PMI® (direccién de proyectos tecnoldgicos institute)
10.3.1. Darse de alta como miembro del PMI®

10.3.2. Requisitos de acceso al examen de certificacion PMP® y CAPM®

10.3.3. Andlisis de la experiencia profesional del alumno

10.3.4. Plantilla de ayuda de reporte de experiencia profesional del alumno

10.3.5. Reporte de experiencia en el software del PMI®

Examen de certificacion PMP® o CAPM®

10.4.1. ;Como es el examen de certificacion PMP® o CAPM®?
10.4.2. Numero de preguntas puntuables y no puntuables
10.4.3. Duracion del examen

10.4.4. Umbral de aprobado

10.4.5. Numero de preguntas por grupo de proceso
10.4.6. Metodologia de calificacion

Metodologias agiles:

10.5.1. Agile

10.5.2. Scrum

10.5.3. Kanban

10.5.4. Lean

10.5.5. Comparativa con las certificaciones del PMI®
Desarrollo del software en las metodologias agiles

10.6.1. Andlisis de los distintos softwares del mercado

10.7.

10.8.
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10.6.2. Ventajasy beneficios

Ventajas y limitaciones de implantar las metodologias agiles en tus proyectos tecnologicos
10.7.1. Ventajas

10.7.2. Limitaciones

10.7.3. Metodologias agiles vs herramientas tradicionales

Cadigo ético en la gestion de tus proyectos

10.8.1. Responsabilidad

10.8.2. Respeto

10.8.3. Imparcialidad

10.8.4. Honestidad

Este es un excelente programa
si estas buscando especializarte
en la Direccion de Proyectos
Tecnologicos”



06
Metodologia

Este programa de capacitacion ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra
metodologia se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma

ciclica: el Relearning.

Este sistema de ensefianza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina
mas prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los mas eficaces por
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de
sistemas ciclicos de ensenanza: una forma de aprender
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente
en las materias que requieren memorizacion”
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Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades
y conocimientos. Nuestro objetivo es aflanzar competencias en un contexto
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podras experimentar
una forma de aprender que esta
moviendo los cimientos de las
universidades tradicionales de
todo el mundo”

Accederas a un sistema de

aprendizaje basado en la reiteracion, con
Una ensefianza natural y progresiva a lo
largo de todo el temario.




El alumno aprenderd, mediante
actividades colaborativas y casos reales,
la resolucion de situaciones complejas
en entornos empresariales reales.
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Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una ensefianza intensiva, creada desde 0, que
propone los retos y decisiones mas exigentes en este campo, ya sea en el ambito
nacional o internacional. Gracias a esta metodologia se impulsa el crecimiento
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método
del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue
la realidad econdmica, social y profesional mas vigente.

Nuestro programa te prepara para
afrontar nuevos retos en entornos
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje mas utilizado por las mejores
escuelas de Informatica del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para
que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos
tedricos, el método del caso consistio en presentarles situaciones complejas reales
para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre como
resolverlas. En 1924 se establecié como método estandar de ensefianza en Harvard.

Ante una determinada situacion, ¢qué deberia hacer un profesional? Esta es la pregunta
a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a
la accion. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentaran a multiples casos reales.

Deberan integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y
decisiones.
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Relearning Methodology

TECH auna de forma eficaz la metodologia del Estudio de Caso con
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteracion, que
combina elementos didacticos diferentes en cada leccion.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de ensefianza
100% online: el Relearning.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados
de aprendizaje de todas las universidades
online en espanol en el mundo.

En TECH aprenderas con una metodologia vanguardista concebida learning
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia from atn
exper

pedagodgica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la Unica en habla hispana licenciada para
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los
niveles de satisfaccion global de nuestros alumnos (calidad docente,
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en espafiol.
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodologia se han capacitado
mas de 650.000. graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ambitos

tan distintos como la bioguimica, la genética, la cirugia, el derecho internacional,

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofia, el derecho, la
ingenieria, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros.
Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil
socioeconémico alto y una media de edad de 43,5 afios.

El Relearning te permitira aprender con menos esfuerzo
y mas rendimiento, implicandote mas en tu capacitacion,
desarrollando el espiritu critico, la defensa de argumentos
y el contraste de opiniones: una ecuacion directa al éxito.

A partir de la Ultima evidencia cientifica en el ambito de la neurociencia, no solo
sabemos organizar la informacion, las ideas, las imdgenes y los recuerdos, sino que
sabemos que el lugary el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para
retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa estan conectados con el
contexto donde el participante desarrolla su practica profesional.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

>

Todos los contenidos didacticos son creados por los especialistas que van a impartir
el curso, especificamente para él, de manera que el desarrollo didactico sea realmente
especifico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas mas novedosas que ofrecen
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposicion
del alumno.

Clases magistrales

Existe evidencia cientifica sobre la utilidad de la observacién de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y
genera seguridad en las futuras decisiones dificiles.

Practicas de habilidades y competencias

Realizaran actividades de desarrollo de competencias y habilidades especificas en
cada drea tematica. Practicas y dinamicas para adquirir y desarrollar las destrezas 'y
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalizacion que
vivimos.

Lecturas complementarias

Articulos recientes, documentos de consenso y guias internacionales, entre otros. En
\l/ la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendra acceso a todo lo que necesita para
completar su capacitacion.
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Case studies

Completaran una seleccion de los mejores casos de estudio elegidos expresamente
para esta titulacion. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores
especialistas del panorama internacional.

Restmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dindamica en
pildoras multimedia que incluyen audios, videos, imagenes, esquemas y mapas
conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentacion de contenidos multimedia
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting

Se evallan y reevaluan periddicamente los conocimientos del alumno a lo largo del
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que,
de esta manera, el estudiante compruebe como va consiguiendo sus metas.
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Titulacion

El Master Titulo Propio MBA en Direccion de Proyectos Tecnoldgicos garantiza,
ademas de la capacitacion mas rigurosa y actualizada, el acceso a un titulo
de Master Propio expedido por TECH Universidad Tecnoldgica.
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@ @ Supera con éxito este programa y recibe tu

titulacion universitaria sin desplazamientos
ni farragosos tramites”
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Este Master Titulo Propio MBA en Direccion de Proyectos Tecnolégicos contiene el

programa mas completo y actualizado del mercado.

El titulo expedido por TECH Universidad Tecnoldgica expresara la calificacion que haya
obtenido en el Master Titulo Propio, y reunira los requisitos comunmente exigidos por
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Tras la superacion de la evaluacion, el alumno recibira por correo postal* con acuse

de recibo su correspondiente titulo de Mdster Propio emitido por TECH Universidad Titulo: Master Titulo Propio en Direccion de Proyectos Tecnoldgicos

Tecnoldgica. Modalidad: online

Duracion: 12 meses

Q
C universidad , ) ) R .
te n tecnoldgica Master Titulo Propio MBA en Direccion de Proyectos Tecnolégicos
Otorga la presente Distribucion General del Plan de Estudios Distribucién General del Plan de Estudios
CO NSTAN CIA Tipo de materia Horas Curso Materia Horas  Caracter
a Obligatoria (0B) 1.500 10 Introduccién al disefio y direccién de proyectos 150 OB
X L Optativa (OP) 0 tecnolégicos y gestién de la integracion
[ — con documtlen.to de |dent.|f|ca(:|on n____________ Précticas Exteras (PR) o de proyectos tecnologicos
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de Trabajo Fin de Méster (TFM) o 1°  Gestion de alcance de proyectos tecnolgicos 150 0B
1°  Gestion del tiempo de proyectos tecnolégicos 150 oB
MASTER TiTULO PROPIO Total 1.500 10 Gestion delos costos de proyectos tecnolégicos 150 OB
19 Gestion de la calidad proyectos tecnolégicos 150 OB
en 1°  Gestion de los Recursos de Proyectos Tecnolégicos 150 OB
1°  Gestion de las comunicaciones y de los interesados 150 OB
MBA en Direccién de Proyectos Tecnolégicos deproyesos a0
y g 1°  Gestion de los riesgos de proyectos tecnolégicos 150 oB
. R B R » 1°  Gestion de las adquisiciones de proyectos 150 oB
Se trata de un titulo propio de esta Universidad con una duracién de 1.500 horas, tecnolégicos
con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalizacién dd/mm/aaaa. 10 Certificacion PMP® o CAPM® y Cédigo ético. 0B
Tendencivas y practicas emergentes en la gestion
TECH es una Institucion Particular de Educacion Superior reconocida y direccién de proyectos tecnolégicos
por la Secretaria de Educacion Publica a partir del 28 de junio de 2018.
A 17 de junio de 2020
universidad
W Mtra.Tere Guevara Navarro » tecnoldgica

Mtra.Tere Guevara Navarro Rectora

Rectora

c6digo tnico TECH: AFWOR23S_techtitute.com/titulos

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizard las gestiones oportunas para su obtencién, con un coste adicional.
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Master Titulo Propio
MBA en Direccion de
Proyectos Tecnologicos

» Modalidad: online

» Duracién: 12 meses

» Titulacién: TECH Universidad Tecnoldgica
» Horario: a tu ritmo

» Exdmenes: online
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