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Questo programma completo è progettato per fornire agli studenti una conoscenza 
approfondita dei contenuti e delle tecniche di ingegneria in materia di grandi progetti 
internazionali (EPC). Questo tipo di lavoro, che va dalla progettazione concettuale, di base e 
dettagliata, fino ai test finali dell'installazione, alla formazione del personale e alla consegna 
del risultato finale al cliente, richiedono ingegneri con una formazione specifica di alto 
livello in Project Management per essere in grado di garantire un progetto di successo. 
Questo è esattamente ciò che il professionista troverà in questo programma, dove inoltre 
acquisirà le competenze necessarie per agire in questo campo con maggiori garanzie di 
successo.
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Grazie a questo Master Privato potrai 
aumentare le tue conoscenze in materia di 
progetti internazionali, facendo un notevole 
progresso nella tua carriera" 
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Questo completo MBA che TECH mette a disposizione dell'ingegnere fornirà una 
conoscenza profonda e globale che gli permetterà di conoscere ciascuno dei punti 
importanti da tenere in considerazione per far sì che un progetto si sviluppi secondo 
le massime esigenze del mercato internazionale in termini come in costo.

Durante il percorso di questa formazione, il professionista dell'ingegneria 
approfondirà tutto ciò che riguarda i progetti internazionali, dai tipi esistenti in base al 
tipo di contratto o servizio, analisi e sviluppo di ogni fase del progetto, controllo degli 
aspetti principali che consentono di portare a termine il progetto in modo efficace, 
nonché delle nozioni fondamentali e della direzione dei progetti internazionali.

In questo modo, gli studenti di questo corso assicureranno di possedere una 
conoscenza approfondita di tutto ciò che riguarda i servizi relativi alla progettazione, 
le forniture necessarie e la costruzione di qualsiasi progetto. In questo modo, gli 
studenti di questo grado assicureranno di possedere una conoscenza approfondita 
di tutto ciò che riguarda i servizi relativi alla progettazione, le forniture necessarie e la 
costruzione di qualsiasi progetto.

Per questo, l’MBA in Direzione di Grandi Progetti Internazionali (EPC) integra 
il programma educativo più completo e innovativo del mercato attuale nelle 
conoscenze e nelle ultime tecnologie disponibili oltre a comprendere tutti i settori o 
le parti coinvolte in questo campo. Inoltre, il Master Privato è costituito da esercizi 
basati su casi reali di situazioni gestite attualmente o che hanno affrontato in 
precedenza il team docente.

Tutto questo in un programma 100% online che offre agli studenti la facilità di poter 
fare quando vogliono, perché avranno bisogno solo di un dispositivo con accesso 
a internet. Inoltre, un prestigioso Direttore Ospite Internazionale offrirà 10 rigorose 
Master class che consentiranno agli ingegneri di acquisire competenze avanzate per 
pianificare, eseguire e monitorare tutte le fasi dei progetti EPC. 

Un noto Direttore Ospite 
Internazionale offrirà 10 intensive 
Master class sulle ultime tendenze 
nel Contract Management" 

Questo MBA in Direzione di Grandi Progetti Internazionali (EPC) possiede il 
programma più completo e aggiornato del mercato. Le sue caratteristiche principali 
sono: 

 � Sviluppo di casi di studio presentati da esperti in Ingegneria Civile e Geotecnica

 � Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni 
scientifiche e pratiche sulle discipline essenziali per l’esercizio della professione

 � Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento

 � Particolare enfasi sulle metodologie innovative

 � Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutor, forum di discussione su questioni 
controverse e compiti di riflessione individuale

 � Disponibilità di accesso ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o portatile dotato di 
connessione a internet
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Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti del settore e altre 
aree correlate, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un 
percorso di studio eccellente.

I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno 
al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un 
contesto reale. 

La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, 
mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si 
presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video 
interattivi creati da esperti di rinomata fama in campo Ingegneristico. 

Avrai a disposizione non solo il 
miglior materiale didattico, ma 
anche il miglior personale docente 
del panorama internazionale"

Se quello che stai cercando è di crescere 
nella tua professione, senza abbandonare 
il resto delle tue attività quotidiane, allora 

questo programma è per te.

Frequenta questo programma e fai parte di 
grandi Progetti Internazionali che avranno 
rilevanza nei prossimi anni, portando 
dalla tua conoscenza grandi progressi 
nell'ingegneria.
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Attraverso questa formazione, i professionisti dell'ingegneria acquisiranno le conoscenze 
necessarie per lavorare su grandi progetti EPC, tenendo conto di tutti gli aspetti necessari 
per svolgere un lavoro di successo. Tutto questo, con la sicurezza e l'efficienza di un 
programma creato per guidare i professionisti nella gestione e nell'approccio dei Progetti 
EPC, da una prospettiva globale che include dall'ingegneria concettuale, di base e di 
dettaglio, fino ai test finali dell'installazione, alla formazione del personale e alla consegna 
del risultato finale al cliente. 



TECH ha progettato questo programma 
con un unico obiettivo: elevare la carriera 
degli ingegneri al livello successivo"
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Obiettivi generali

 � Eseguire un'analisi completa dei Progetti EPC 

 � Gestire le diverse fasi dei Progetti EPC 

 � Gestire i contratti di grandi progetti 

 � Approfondire garanzie, controversie e assicurazioni in costruzione 

 � Acquisire padronanza della gestione dei progetti in modo globale 

 � Analizzare costi, tempi e risorse 

 � Ottenere una solida conoscenza delle fasi di integrazione di un progetto 

 � Gestire un progetto con una visione globale interdipartimentale 

 � Acquisire capacità di analizzare il valore acquisito nei progetti 

Aprende las últimas técnicas y 
estrategias con este programa 
y alcanza el éxito como 
ingeniero informático” 



Modulo 1. Progetti internazionali 
 � Approfondire le tipologie di contratti 

 � Analizzare e approfondire ogni fase del progetto 

 � Coordinare ogni fase e processo del progetto 

 � Analizzare e gestire gli stakeholder 

 � Pianificare gli imprevisti per le deviazioni 

 � Ottenere una conoscenza precisa e capacità di analisi globale di un progetto 

Modulo 2. Progetti Chiavi in Mano (EPC) 
 � Approfondire le fasi del Progetto EPC 

 � Analizzare e approfondire la Fase E: Enginnering 

 � Analizzare e approfondire la Fase P: Procurement 

 � Coordinare l'ufficio HR 

 � Coordinare il dipartimento dei contratti 

Modulo 3. Gestione e controllo delle Fasi nei Progetti Chiavi in Mano (EPC) 
 � Approfondire la Fase C: costruzione 

 � Analizzare la qualità nella fase di costruzione 

 � Analizzare la sicurezza nella fase di costruzione 

 � Analizzare e gestire i costi nella fase di costruzione 

 � Analizzare e gestire i tempi nella fase di costruzione 

 � Studiare KPI di controllo in Progetti EPC 

 � Monitorare e controllare produzione vs. costi 
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Obiettivi specifici 

Modulo 4. Contract Management in Progetti 
 � Approfondire le caratteristiche e le funzioni del Contract Management 

 � Trattare in dettaglio l'importanza della gestione dei contratti 

 � Stabilire l'interazione con altri attori del progetto 

 � Analizzare i processi nella gestione dei contratti 

 � Analizzare e valutare le principali fasi nella gestione dei progetti 

 � Scomporre i fattori del progetto da gestire dal gestore dei contratti 

Modulo 5. Gestione del rischio nel Contract Management 
 � Identificare i rischi di progetti 

 � Classificare i rischi 

 � Elaborare una matrice dei rischi 

 � Approfondire i tipi di garanzie 

 � Analizzare le penalità 

 � Elaborare piani di mitigazione delle sanzioni 

 � Ottenere una conoscenza precisa dei tipi di assicurazione in costruzione 

Modulo 6. Gestione del progetto nel Contract Management 
 � Approfondire la capacità di Contract Manager di controllare il budget del progetto 

 � Approfondire la gestione del controllo dei lavori 

 � Ottenere una conoscenza dettagliata di sicurezza e salute sul lavoro dal punto di 
vista del gestore dei contratti 

 � Analizzare i contratti con i subappaltatori 

 � Partecipare a possibili controversie e arbitraggi 

 � Preparare la documentazione necessaria per eventuali controversie 
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Modulo 7. Project Management in Progetti: gestione di ambito e 
pianificazione 

 � Controllare la portata di un progetto 

 � Analizzare la gestione dei requisiti 

 � Approfondire la gestione del reach 

 � Controllare il programma 

 � Analizzare l'orario 

 � Ottenere conoscenze dettagliate per l'elaborazione del calendario 

 � Acquisire capacità di consapevolezza del percorso critico 

 � Approfondire il piano di recupero 

 � Approfondire il piano di accelerazione 

Modulo 8. Project Management in Progetti: gestione delle comunicazioni e 
della qualità

 � Gestire la qualità nel progetto 

 � Approfondire l'importanza della qualità 

 � Analizzare le eventuali non conformità 

 � Controllare gli interessati 

 � Analizzare l'importanza di controllare gli interessati 

 � Approfondire la gestione dell'integrazione 

 � Ottenere una conoscenza dettagliata del controllo dell'integrazione 

Modulo 9. Project Management in Progetti: gestione degli acquisti e delle 
risorse 

 � Gestire gli acquisti in progetto 

 � Conoscere l'importanza di un buon ciclo di acquisto 

 � Analizzare le risorse necessarie 

 � Ottimizzare le risorse 

Modulo 10. Project Management in Progetti: gestione dei Costi 
 � Gestire i costi in un progetto 

 � Analizzare le fasi per il controllo dei costi 

 � Ottenere padronanza dei termini finanziari come Cash-Flow, margine del progetto e 
valore acquisito 

 � Acquisire una conoscenza dettagliata della curva S 

 � Elaborare e analizzare la curva S 

 � Approfondire la conoscenza finanziaria di parametri specifici del progetto come: 
VAN, TIR e Payback 

Modulo 11. Leadership, Etica e Responsabilità Sociale delle Imprese  
 � Analizzare l'impatto della globalizzazione sulla governance e la governance aziendale 

 � Valutare l'importanza di una leadership efficace nella gestione e nel successo delle 
imprese 

 � Definire le strategie di gestione interculturale e la loro rilevanza in diversi ambienti 
aziendali 

 � Sviluppare capacità di leadership e comprendere le sfide attuali che i leader 
affrontano 

 � Determinare i principi e le pratiche dell'etica aziendale e la loro applicazione nel 
processo decisionale aziendale 

 � Strutturare strategie per l'implementazione e il miglioramento della sostenibilità e 
della responsabilità sociale nelle aziende 
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Modulo 12. Direzione del personale e gestione del talento  
 � Determinare il rapporto tra la direzione strategica e la gestione delle risorse umane 

 � Approfondire le competenze necessarie per una gestione efficace delle risorse 
umane in base alle competenze 

 � Approfondire le metodologie per la valutazione delle prestazioni e la gestione delle 
prestazioni 

 � Integrare le innovazioni nella gestione dei talenti e il loro impatto sulla fidelizzazione 
del personale 

 � Sviluppare strategie per la motivazione e lo sviluppo di team ad alte prestazioni 

 � Proporre soluzioni efficaci per la gestione del cambiamento e la risoluzione dei 
conflitti nelle organizzazioni 

Modulo 13. Gestione Economico-Finanziaria  
 � Analizzare il contesto macroeconomico e la sua influenza sul sistema finanziario 
nazionale e internazionale 

 � Definire i sistemi di informazione e Business Intelligence per il processo decisionale 
finanziario 

 � Differenziare le decisioni finanziarie chiave e la gestione del rischio nella direzione 
finanziaria 

 � Valutare le strategie per la pianificazione finanziaria e ottenere finanziamenti aziendali 

Modulo 14. Direzione Commerciale e Marketing Strategia  
 � Strutturare il quadro concettuale e l'importanza della direzione commerciale nelle 
imprese 

 � Approfondire gli elementi e le attività fondamentali del marketing e il loro impatto 
sull'organizzazione 

 � Determinare le fasi del processo di pianificazione strategica di marketing 

 � Valutare strategie per migliorare la comunicazione aziendale e la reputazione digitale 
dell'azienda 

Modulo 15. Executive Management 
 � Definire il concetto di General Management e la sua rilevanza nella gestione 
aziendale 

 � Valutare i ruoli e le responsabilità del manager nella cultura organizzativa 

 � Analizzare l'importanza della gestione operativa e della qualità nella catena del valore 

 � Sviluppare capacità di comunicazione interpersonale e oratoria per la formazione dei 
portavoce



Competenze
Questo Master Privato formerà il professionista per individuare e risolvere problemi 
all'interno di contesti internazionali, tenendo conto di aspetti come il mercato, la 
struttura del sistema attuale e lo sviluppo di progetti imprenditoriali; con la certezza di 
una conoscenza approfondita dei problemi che possono sorgere durante lo sviluppo del 
progetto e i modi più appropriati per affrontare tali complicazioni. Tutto questo, con la 
padronanza delle proposte più innovative di questo campo di azione, che posizionerà il 
professionista come leader in questo settore. 

03



Le competenze che acquisirai dopo la realizzazione 
di questo Master Privato ti aiuteranno a competere 
come un ingegnere abilitato ad intervenire in ambito 
internazionale"
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Competenze generali

 � Padroneggiare l'ambiente globale delle grandi costruzioni chiavi in mano, dal contesto 
internazionale, ai mercati, allo sviluppo di progetti, piani operativi e di manutenzione e 
settori come l'assicurazione e la gestione patrimoniale 

 � Applicare le conoscenze acquisite e la capacità di risoluzione dei problemi in ambienti 
attuali o poco noti all'interno di contesti più ampi relativi ai progetti EPC 

 � Essere in grado di integrare le conoscenze e ottenere una visione approfondita dei diversi 
usi dei progetti chiavi in mano, nonché l'importanza del loro uso nel mondo attuale 

 � Saper comunicare concetti di progettazione, sviluppo e gestione dei diversi sistemi di 
ingegneria 

 � Comprendere e interiorizzare la portata della trasformazione digitale e industriale 
applicata ai sistemi EPC per la loro efficienza e competitività nel mercato attuale 

 � Essere in grado di effettuare un'analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e 
complesse relative al settore dell'ingegneria   

 � Essere in grado di promuovere, in contesti professionali, il progresso tecnologico, sociale 
o culturale in una società basata sulla conoscenza 
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Competenze specifiche

 � Approfondire gli aspetti più importanti di un progetto 

 � Essere in grado di realizzare la gestione di progetti di questo tipo in contesti internazionali 

 � Comprendere i punti critici che possono influire sui tempi e sui costi di esecuzione di un 
contratto 

 � Riconoscere i principali attori coinvolti nella fase di costruzione di un progetto EPC 

 � Essere in grado di identificare le deviazioni e avere la capacità di stabilire un piano per 
mitigare tali deviazioni 

 � Saper gestire un contratto di costruzione in contesti internazionali, prestando particolare 
attenzione ai punti critici che possono influire sui tempi e sui costi di esecuzione dello 
stesso 

 � Padroneggiare aspetti importanti nella gestione di un contratto come garanzie, 
assicurazioni e sanzioni 

 � Essere in grado di agire come manager dei contratti per interagire con il resto dei reparti 
del cantiere e poter effettuare un controllo esaustivo dei loro lavori 

 � Avere una conoscenza specifica nell'area degli arbitraggi e delle possibili controversie, in 
modo da poter essere preparato a partecipare ai futuri processi di progetto che gestisci 

 � Essere in grado di controllare la gestione del programma in tutte le sue fasi 

 � Acquisire le competenze necessarie per prendere decisioni rilevanti per lo sviluppo del 
progetto in tempo e forma 

 � Saper agire come project manager per gestire la qualità, le comunicazioni e le eventuali 
non conformità che possono sorgere nel progetto 

 � Avere le capacità di gestire e controllare gli acquisti e le risorse, in modo da poter 
prendere decisioni che ti permettano di ottimizzare al massimo questi due fattori 

 � Conoscere la gestione del project manager in uno degli aspetti chiave da prendere in 
considerazione come il controllo dei costi

Migliorare le tue competenze in Progetti 
EPC ti permetterà di dare una spinta alla 
tua carriera professionale, con maggiore 
capacità di intervento e migliori risultato”
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Imparerai sotto la guida di professionisti di grande prestigio in questo settore, che portano 
alla preparazione l'esperienza dei loro anni di lavoro, così come le conoscenze acquisite 
dalla ricerca nel campo. Tutto questo, per fornire all'ingegnere un programma di alto 
livello, che ti permetterà di lavorare in ambienti e internazionali con maggiori garanzie di 
successo.



Impara con i migliori e acquisisci 
le conoscenze e le competenze 
necessarie per poter operare al 
meglio in questo settore"
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Direttore Ospite Internazionale

Con una vasta esperienza professionale di oltre 20 anni focalizzata sulla gestione dei progetti 

e delle trasformazioni operative, Pierre-Yvez Galopin è un eminente esperto internazionale nel 

campo dell'Ingegneria Edile. Ha svolto la maggior parte del suo lavoro in enti di riferimento in 

paesi come Francia, Finlandia e Cile. Ha ricoperto importanti incarichi come Direttore Tecnico 

Generale, fornendo consulenza olistica su progetti  in fase di appalto, costruzione e gestione a 

livello globale.

Ha lavorato direttamente in oltre 40 operazioni, oltre a negoziare più di 200 contratti in vari 

settori come Industria Pesante, Mineraria, Petrolifera o Gas. La sua filosofia di lavoro si basa 

sul raggiungimento dell'eccellenza operativa, che lo ha spinto a rimanere in prima linea in settori 

come il mantenimento dei costi esterni, così come le diverse fasi di studio nella costruzione. 

Grazie a questo, è considerato un riferimento nell'ottimizzazione di grandi progetti di investimento 

attraverso la metodologia dirompente Ingenieria del valore.

Nel suo costante sforzo per promuovere il progresso nel settore delle Costruzioni, ha sviluppato 

numerosi articoli specializzati sui suoi risultati e ricerche. In effetti, è uno dei responsabili della 

redazione di comunicati stampa presso il Dipartimento di Comunicazione del Boston Consulting 

Group. Ha quindi contribuito a migliorare la conoscenza dei cittadini in ambiti quali le applicazioni 

dell'Intelligenza  Artificiale nelle attività commerciali, la gestione di progetti di investimento 

Greenfield o Brownfield e anche le ultime tendenze nei materiali da costruzione. In questo senso, 

apprezza molto le reti di networking e partecipa attivamente a LinkedIn, dove sfrutta per stabilire 

connessioni chiave, condividere conoscenze del settore e rimanere aggiornato sulle opportunità 

che offre.
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Grazie a TECH potrai 
apprendere con i migliori 
professionisti del mondo”

Dott. Galopin, Pierre-Yves
 � Socio e Partner presso Boston Consulting Group, Boston, Stati Uniti
 � Direttore dei Progetti di Sviluppo presso Sembcorp Industries, Santiago del Cile 
 � Cofondatore e Consulente presso Tellus Cile 
 � Responsabile delle Operazioni presso OSD Pipelines, Cile 
 � Ingegnere EPCM a Hatch, Cile 
 � Area Manager e Ingegnere Civile a Bouygues, Finlandia 
 � Ingegnere Civile a Degremont, Parigi 
 � Consulente di Gestione presso Partners in Performance, in Sud America 
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Direttrice Ospite Internazionale
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Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e gestione di team globali per l'acquisizione 

di talenti, Jennifer Dove è un'esperta in assunzioni e strategia tecnologica. Nel corso della 

sua esperienza professionale ha ricoperto posizioni di leadership in diverse organizzazioni 

tecnologiche all'interno delle aziende Fortune 50, tra cui NBCUniversal e Comcast. La sua 

esperienza gli ha permesso di distinguersi in ambienti competitivi e ad alta crescita.

In qualità di Vice Presidentessa per l'Acquisizione dei Talenti presso Mastercard, è responsabile 

della supervisione della strategia e dell'esecuzione del processo di assunzione dei talenti, 

collaborare con i leader aziendali e i responsabili delle Risorse Umane per raggiungere gli obiettivi 

operativi e strategici di assunzione. In particolare, il suo obiettivo è creare team diversificati, 

inclusivi e ad alte prestazioni che promuovano l'innovazione e la crescita dei prodotti e dei servizi 

dell'azienda. Inoltre, è esperta nell'uso di strumenti per attrarre e trattenere i migliori professionisti 

da tutto il mondo. Inoltre, si occupa di promuovere il marchio del datore di lavoro e la proposta di 

valore di Mastercardattraverso pubblicazioni, eventi e social media. 

Jennifer Dove ha dimostrato il suo impegno per lo sviluppo professionale continuo, partecipare 

attivamente alle reti di professionisti delle Risorse Umane e contribuire all'inserimento di numerosi 

lavoratori in diverse aziende. Dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione Organizzativa 

presso l'Università di Miami, ha ricoperto incarichi dirigenziali nella selezione del personale in 

aziende di diversi settori. 

D'altra parte, è stata riconosciuta per la sua capacità di guidare le trasformazioni organizzative, 

integrare le tecnologie nei processi di reclutamento e sviluppare programmi di leadership che 

preparano le istituzioni per le sfide future. Ha anche implementato con successo programmi 

di benessere sul lavoro che hanno aumentato in modo significativo la soddisfazione e la 

fidelizzazione dei dipendenti. 



Dott.ssa Dove, Jennifer
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 � Vice presidentessa per l'Acquisizione di Talenti alla Mastercard, New York, Stati Uniti
 � Direttrice Acquisizione di Talenti in NBCUniversal, New York, Stati Uniti
 � Responsabile della Selezione del Personale Comcast
 � Direttrice del Reclutamento presso Rite Hire Advisory
 � Vice Presidentessa Esecutiva della Divisione Vendite di Ardor NY Real Estate
 � Direttrice del Personale presso Valerie August & Associates
 � Responsabile dei Conti presso BNC
 � Responsabile dei Conti presso Vault
 � Laurea in Comunicazione Organizzativa presso l'Università di Miami TECH ha un gruppo distinto e 

specializzato di Direttori Ospiti 
Internazionali, con importanti 
ruoli di leadership nelle aziende 
più all'avanguardia del mercato 
globale"



Direttore Ospite Internazionale

Leader tecnologico con decenni di esperienza nelle principali multinazionali tecnologiche, Rick 

Gauthier si è sviluppato in modo prominente nel campo dei servizi cloud e del miglioramento 

dei processi end-to-end. È stato riconosciuto come un leader e responsabile di team con grande 

efficienza, mostrando un talento naturale per garantire un alto livello di impegno tra i suoi 

dipendenti.  

Possiede doti innate nella strategia e nell'innovazione esecutiva, sviluppando nuove idee e 

supportando il suo successo con dati di qualità. Il suo percorso in Amazon gli ha permesso di 

gestire e integrare i servizi IT della società negli Stati Uniti. In Microsoft ha guidato un team di 

104 persone, incaricati di fornire l'infrastruttura informatica a livello aziendale e supportare i 

dipartimenti di ingegneria dei prodotti in tutta l'azienda.  

Questa esperienza gli ha permesso di distinguersi come un manager ad alto impatto, con notevoli 

capacità per aumentare l'efficienza, la produttività e la soddisfazione generale del cliente.  
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Dott. Gauthier, Rick
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 � Direttore Regionale di IT in Amazon, Seattle, Stati Uniti
 � Responsabile dei programmi senior in Amazon 
 � Vicepresidente di Wimmer Solutions 
 � Direttore senior dei servizi di ingegneria produttiva in Microsoft 
 � Laureato in Sicurezza Informatica presso la Western Governors University 
 � Certificato Tecnico in Commercial Diving per Divers Institute of Technology 
 � Studi Ambientali presso l'Evergreen State College

Cogli l'opportunità per 
conoscere gli ultimi sviluppi 
del settore per applicarli alla 
tua pratica quotidiana"



Direttore Ospite Internazionale

Romi Arman è un esperto internazionale di fama con oltre due decenni di esperienza in Digital 

Transformation, Marketing, Strategia e Consulenza. In questo lungo percorso ha assunto 

diversi rischi ed è un sostenitore costante dell'innovazione e del cambiamento nella congiuntura 

aziendale. Con questa esperienza, ha collaborato con amministratori delegati e organizzazioni 

aziendali di tutto il mondo, spingendoli a mettere da parte i modelli di business tradizionali. Ha 

contribuito a rendere aziende come la Shell Energy leader nel mercato, focalizzate sui clienti e sul 

mondo digitale.

Le strategie ideate da Arman hanno un impatto latente, poiché hanno permesso a diverse aziende 

di migliorare le esperienze dei consumatori, del personale e degli azionisti. Il successo di questo 

esperto è misurabile attraverso metriche tangibili come CSAT, l’impegno dei dipendenti presso le 

istituzioni in cui ha esercitato e la crescita dell'indicatore finanziario EBITDA in ciascuna di esse.

Inoltre, nel suo percorso professionale ha nutrito e guidato team ad alte prestazioni che hanno 

anche ricevuto riconoscimenti per il loro potenziale di trasformazione. Con Shell, in particolare, 

il dirigente si è sempre proposto di superare tre sfide: soddisfare le complesse richieste di 

decarbonizzazione dei clienti, sostenere una "decarbonizzazione redditizia" e rivedere un 

panorama frammentato di dati, digitali e tecnologici. Così, i loro sforzi hanno evidenziato che per 

raggiungere un successo sostenibile è fondamentale partire dalle esigenze dei consumatori e 

gettare le basi della trasformazione dei processi, Dati, tecnologia e cultura.

Inoltre, il dirigente si distingue per la sua padronanza delle applicazioni aziendali dell'Intelligenza 

Artificiale, argomento in cui ha conseguito un master presso la Business School di Londra. Allo 

stesso tempo, ha accumulato esperienze in IoT e Salesforce.
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 � Direttore della Trasformazione Digitale (CDO) presso la Corporation Shell 
Energy, Londra, Regno Unito

 � Direttore Globale di E-commerce e Assistenza Clienti alla Shell Energy 
Corporation 

 � Responsabile Nazionale dei Conti Chiave (produttori di apparecchiature 
originali e rivenditori di automobili) per Shell a Kuala Lumpur, Malesia 

 � Consulente Senior di Gestione (settore dei servizi finanziari) per Accenture 
da Singapore 

 � Laurea presso l'Università di Leeds 
 � Post-Laurea in Applicazioni Aziendali IA per Dirigenti della Business School 
di Londra 

 � Certificazione Professionale in Esperienza del cliente CCXP 
 � Corso di Trasformazione Digitale per Dirigenti IMD

Vuoi aggiornare le tue conoscenze 
con la massima qualità educativa? 
TECH ti offre i contenuti più 
aggiornati del mercato accademico, 
progettati da autentici esperti di 
fama internazionale"



Direttore Ospite Internazionale

Manuel Arens è un esperto nella gestione dei dati e leader di un team altamente qualificato. Infatti, Arens è 

il responsabile globale degli acquisti nella divisione di Google per le infrastrutture tecniche e i data center, 

la sua carriera professionale si è svolta in un'azienda dove ha svolto la maggior parte della sua attività. Con 

sede a Mountain View, in California, ha fornito soluzioni per le sfide operazioni del gigante tecnologico, 

come l'integrità dei dati di riferimento, gli aggiornamenti dati dei fornitori e la loro priorizzazione. Ha 

guidato la pianificazione della supply chain del data center e la valutazione dei rischi del fornitore, generando 

miglioramenti nel processo e la gestione dei flussi di lavoro che hanno portato a risparmi significativi sui costi.

Con oltre un decennio di lavoro fornendo soluzioni digitali e leadership per le aziende in vari settori, ha una 

vasta esperienza in tutti gli aspetti della fornitura di soluzioni strategiche, tra cui Marketing, analisi dei 

media, misurazione e attribuzione. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Premio per la 

leadership BIM, il Leadership Search Award,  Premio per il programma di generazione di lead all'esportazione 

e Best Sales Model EMEA.

Inoltre, Arens ha lavorato come Sales Manager a Dublino, in Irlanda. In questa posizione, ha costruito un team 

di 4-14 membri in tre anni e ha guidato il team di vendita per ottenere risultati e collaborare bene tra loro e con 

team interfunzionali. Ha anche lavorato come Analista Senior di settore ad Amburgo, in Germania, creando 

storylines per oltre 150 clienti utilizzando strumenti interni e di terze parti a supporto dell'analisi. Ha sviluppato 

e redatto rapporti approfonditi per dimostrare la sua padronanza dell'argomento, compresa la comprensione 

dei fattori macroeconomici e politici/normativi che influenzano l'adozione e la diffusione della tecnologia.

Ha anche guidato team in aziende come Eaton, Airbus e Siemens, dove ha acquisito una preziosa 

esperienza nella gestione dei clienti e della supply chain. Sottolinea in particolare il suo impegno a superare 

continuamente le aspettative costruendo relazioni preziose con i clienti e lavorando senza problemi con 

persone a tutti i livelli di un'organizzazione, compresi gli stakeholder, la gestione, i membri del team e i clienti. 

Il suo approccio basato sui dati e la sua capacità di sviluppare soluzioni innovative e scalabili per le sfide del 

settore lo hanno reso un leader nel suo campo.
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 � Responsabile degli Acquisti Globali in Google, Mountain View, USA
 � Senior Analyst e Technology B2B presso Google, Stati Uniti
 � Direttore delle Vendite presso Google, Irlanda
 � Analista Industriale Senior presso Google, Germania
 � Account Manager presso Google, Irlanda
 � Accounts Payable in Eaton, Regno Unito
 � Responsabile della Catena di Somministro in Airbus, Germania 

Scegli TECH! Potrai accedere 
ai migliori materiali didattici, 
all'avanguardia tecnologica ed 
educativa, implementati da rinomati 
specialisti di fama internazionale nel 
settore"



Direttore Ospite Internazionale

Andrea La Sala è un esperto dirigente  del Marketing i cui progetti hanno avuto un impatto 

significativo sull'ambiente della Moda. Nel corso della sua carriera di successo ha svolto diversi 

compiti relativi a Prodotti, Merchandising e Comunicazione. Tutto questo, legato a marchi di 

prestigio come Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, ecc.

I risultati di questo leader internazionale di alto profilo internazionale sono stati legati alla sua 

comprovata capacità di sintetizzare le informazioni in quadri chiari e di attuare azioni concrete 

allineate a specifici obiettivi aziendali. Inoltre, è riconosciuto per la sua proattività y adattamento 

ad un ritmo accelerato di lavoro. A tutto questo, un esperto aggiunge una forte consapevolezza 

commerciale, visione del mercato e una vera passione per i prodotti.

In qualità di Global Brand and Merchandising Director presso Giorgio Armani, ha supervisionato 

diverse strategie di marketing per abbigliamento e accessori. Inoltre, le loro tattiche sono state 

focalizzate nel settore della vendita al dettaglio e delle esigenze e del comportamento dei 

consumatori. Da questo in qualità di responsabile della commercializzazione dei prodotti nei 

diversi mercati, ha lavorato come team leader nei reparti Design, Comunicazione e Vendite.

In aziende come Calvin Klein o il Gruppo Coin, ha inoltre avviato progetti per promuovere la 

struttura, lo sviluppo e la commercializzazione di diverse collezioni. A sua volta, è stato incaricato 

di creare calendari efficaci per le campagne di acquisto e vendita. Ha inoltre avuto sotto la sua 

direzione termini, costi, processi e tempi di consegna di diverse operazioni.

Queste esperienze hanno reso Andrea La Sala uno dei leader aziendali più importanti e qualificati 

nel settore della Moda e del Lusso. Un'elevata capacità manageriale con la quale è riuscito a 

implementare in modo efficace il posizionamento positivo di diversi marchi e ridefinire i suoi 

indicatori chiave di prestazione (KPI).
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I professionisti più qualificati ed esperti 
a livello internazionale ti aspettano al 
TECH per offrirti un insegnamento di 
primo livello, aggiornato e basato sulle 
ultime prove scientifiche. Cosa aspetti ad 
iscriverti?"

 � Direttore Globale del Marchio e Merchandising Armani Exchange presso 
Giorgio Armani, Milano

 � Direttore del Merchandising di Calvin Klein
 � Responsabile del marchio presso il Gruppo Coin
 � Brand Manager in Dolce&Gabbana
 � Direttore del marchio presso Sergio Tacchini S.p.A.
 � Analista di Mercato presso Fastweb
 � Laurea in Economia e Commercio presso l'Università del Piemonte Orientale



Direttore Ospite Internazionale

Mick Gram è sinonimo di innovazione ed eccellenza nel campo della Business Intelligence a livello 

internazionale. La sua carriera di successo è legata a posizioni di leadership in multinazionali 

come Walmart e Red Bull. Inoltre, questo esperto è noto per la sua visione nell'identificare le 

tecnologie emergenti che, a lungo termine, hanno un impatto duraturo sull'ambiente aziendale.

D'altra parte, l'esecutivo è considerato un pioniere nell'uso di tecniche di visualizzazione dei dati 

che semplificano set complessi, rendendoli accessibili e facilitanti nel processo decisionale. 

Questa abilità divenne il pilastro del suo profilo professionale, rendendolo un bene desiderabile 

per molte organizzazioni che puntavano a raccogliere informazioni e generare azioni concrete da 

loro.

Uno dei suoi progetti più importanti degli ultimi anni è stato la piattaforma Walmart Data Cafe, 

la più grande del suo genere al mondo che è ancorata al cloud per l'analisi di Big Data. Ha inoltre 

ricoperto la carica di Direttore della Business Intelligence in Red Bull, occupandosi di aree quali 

vendite, distribuzione, marketing e supply chain operations. Il suo team è stato recentemente 

riconosciuto per la sua costante innovazione nell'utilizzo della nuova API di Walmart Luminate per 

gli insight di Buyer e Channel.

Per quanto riguarda la sua formazione, il manager ha diversi master e studi post-laurea presso 

prestigiosi centri come l'Università di Berkeley, negli Stati Uniti, e l'Università di Copenaghen, 

in Danimarca. Attraverso questo aggiornamento continuo, l'esperto ha raggiunto competenze 

all'avanguardia. In questo modo, è diventato un leader nato della nuova economia mondiale, 

incentrata sull'impulso dei dati e sulle loro infinite possibilità.
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 � Direttore di Business Intelligence e analisi in Red Bull, Los Angeles, Stati Uniti
 � Architetto di soluzioni di Business Intelligence per Walmart Data Cafe
 � Consulente indipendente di Business Intelligence e Data Science
 � Direttore di Business Intelligence presso Capgemini
 � Analista Capo in Nordea
 � Consulente Capo di Bussiness Intelligence per SAS
 � Executive Education in IA e Machine Learning in UC Berkeley College of 
Engineering

 � MBA Executive en e-commerce en la Universidad de Copenhague
 � Laurea e Master in Matematica e Statistica presso l'Università di 
Copenaghen

Studia nella migliore università Online 
del mondo secondo Forbes! In questo 
MBA avrai accesso a una vasta libreria 
di risorse multimediali, elaborate 
da docenti riconosciuti di rilevanza 
internazionale"



Direttore Ospite Internazionale

Scott Stevenson è un illustre esperto del settore del Marketing Digitale che, per oltre 19 anni, 

è stato associato a una delle più potenti aziende del settore dell'intrattenimento, Warner Bros. 

Discovery In questo ruolo, è stato determinante nella supervisione della logistica e dei flussi di 

lavoro creativi su diverse piattaforme digitali, tra cui social media, ricerca, display e media lineari.

La sua leadership è stata cruciale nel guidare le strategie di produzione dei media a pagamento, 

che hanno portato a un netto miglioramento dei tassi di conversione dell'azienda Allo stesso 

tempo, ha assunto altri ruoli, come quello di Direttore dei Servizi di Marketing e di Responsabile 

del Traffico presso la stessa multinazionale durante il suo precedente mandato dirigenziale.

Stevenson si è occupato anche della distribuzione globale di videogiochi e di campagne 

immobiliari digitali. È stato anche responsabile dell'introduzione di strategie operative relative 

alla creazione, alla finalizzazione e alla consegna di contenuti audio e immagini per spot televisivi 

e trailer.

D'altra parte, l'esperto ha una laurea in Telecomunicazioni dall'Università della Florida e un Master 

in Scrittura Creativa dalla University of California, che dimostra le sue abilità nella comunicazione 

e nella narrazione. Inoltre, ha partecipato alla School of Professional Development dell'Università 

di Harvard a programmi all'avanguardia sull'uso dell’ Intelligenza Artificiale nel business. Così, 

il suo profilo professionale si erge come uno dei più importanti nel campo del Marketing e dei 

Media Digitali.
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 � Direttore del Marketing Digitale di Warner Bros Discovery, Burbank, Stati Uniti
 � Responsabile del Traffico della Warner Bros Entertainment
 � Master in Scrittura Creativa presso l'Università della California
 � Laurea in Telecomunicazioni presso l'Università della Florida

Raggiungi i tuoi obiettivi 
accademici e professionali con 
gli esperti più qualificati del 
mondo! I docenti di questo MBA 
ti guideranno attraverso l'intero 
processo di apprendistato"



Direttore Ospite Internazionale

Il Dottor Eric Nyquist è un importante professionista nel campo dello sport internazionale, che 

ha costruito una carriera impressionante, distinguendosi per la sua leadership strategica e la sua 

capacità di promuovere il cambiamento e l'innovazione nelle organizzazioni sportive di primo 

livello.

Infatti, ha ricoperto ruoli di alto livello, come quello di Direttore delle Comunicazioni e dell'Impatto 

alla NASCAR, con sede in Florida, Stati Uniti. Con molti anni di esperienza alle spalle in questa 

entità, il Dottor Nyquist ha anche ricoperto diverse posizioni di leadership, tra cui Vicepresidente 

Senior dello Sviluppo Strategico e Direttore Generale degli Affari Commerciali, gestendo più di 

una dozzina di discipline che vanno dallo sviluppo strategico al Marketing dell'intrattenimento.

Inoltre, Nyquist ha lasciato un segno significativo nei principali franchising sportivi di Chicago. 

In qualità di Vicepresidente Esecutivo del franchising dei Chicago Bulls e dei Chicago White Sox, 

ha dimostrato la sua capacità di promuovere il successo aziendale e strategico nel mondo dello 

sport professionale.

Infine, va notato che ha iniziato la sua carriera sportiva mentre lavorava a New York come analista 

strategico principale per Roger Goodell nella National Football League (NFL) e, in precedenza, 

come stagista legale nella Federcalcio degli Stati Uniti.
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 � Direttore delle Comunicazioni e dell'Impatto alla NASCAR, Florida, Stati Uniti 
 � Vicepresidente Senior dello Sviluppo Strategico alla NASCAR 
 � Vice Presidente della Pianificazione Strategica alla NASCAR 
 � Direttore Generale degli Affari Commerciali alla NASCAR 
 � Vicepresidente Esecutivo del Franchising Chicago White Sox 
 � Vicepresidente Esecutivo del Franchising Chicago Bulls 
 � Responsabile della Pianificazione Aziendale presso la National Football 
League (NFL) 

 � Affari Commerciali/Stagista Legale presso la Federcalcio degli Stati Uniti 
 � Dottorato in Giurisprudenza all'Università di Chicago 
 � Master in Business Administration-MBA presso la Booth School of Business 
presso l'Università di Chicago 

 � Laurea in Economia Internazionale presso Carleton College

Grazie a questo titolo universitario, 
100% online, potrai conciliare lo 
studio con i tuoi impegni quotidiani, 
insieme ai maggiori esperti 
internazionali nel campo che ti 
interessa. Iscriviti subito!”
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 � Ingegnere Industriale Esperto in Elettricità, Elettronica e Meccanica
 � Fondatore e Direttore tecnico di Vionica Drones 
 � Direttore in IngeMabis - Ingegneria e Servizi 
 � Direttore Tecnico del Gruppo HBC 
 � Direttore Tecnico del Gruppo di Progetti EPC presso Soltec Energie Rinnovabili 
 � Project Leader per le Tecniche Riunite in Abantia Group, Cobra Group e Silmamur Investments 
 � Dottore in Tecnologie Industriali, Elettricità, Elettronica e Controllo Adattivo presso l'Università Nazionale di Istruzione a Distanza 
 � Master in Ambiente ed Energie Rinnovabili dalla Scuola Europea di Business 
 � Master in Direzione Strategica dell'Impresa presso l'Università Nazionale di Educazione a Distanza 
 � Laurea in Ingegneria Industriale, Meccanica e Strutture presso l'Università Politecnica di Cartagine
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Il piano di studi è stato costruito sulla base dei requisiti di formazione intensiva e ad alto 
impatto che sono stati definiti in questo programma. Attraverso un percorso completo, 
che incorpora tutti i campi di lavoro in cui interviene la gestione dei grandi progetti EPC, 
lo studente svilupperà le sue conoscenze teoriche e pratiche, ottenendo una crescita 
professionale e personale che gli permetterà di intervenire in questo campo di lavoro 
con la sicurezza di un esperto. Questo sarà raggiunto attraverso un contenuto di alta 
qualità elaborato dai migliori professionisti del settore.
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Impara con i migliori e acquisisci 
le conoscenze e le competenze 
necessarie per poter operare al 
meglio in questo settore" 
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Modulo 1. Progetti internazionali 
1.1. Progetti e contesto organizzativo 

1.1.1. Progetto nelle imprese 
1.1.2. Elementi del progetto 
1.1.3. Importanza del progetto nell’organizzazione 

1.2. Tipi di progetti secondo il servizio 
1.2.1. Tipi di progetti 
1.2.2. Analisi dei progetti 
1.2.3. Orientamento del progetto 

1.3. Principali processi nello sviluppo di un progetto 
1.3.1. Processo di Avvio e Pianificazione 
1.3.2. Esecuzione e Monitoraggio 
1.3.3. Processo di Chiusura 

1.4. Analisi dei vincoli di Costo, Portata e Qualità 
1.4.1. Analisi dei Costi di Restrizione 
1.4.2. Restrizione Ambito di Applicazione 
1.4.3. Restrizione Qualità 

1.5. Restrizioni di tempo, Risorse e Rischi 
1.5.1. Analisi di Restrizione Tempo 
1.5.2. Restrizione Risorse 
1.5.3. Restrizione Rischi 

1.6. Analisi dei tipi di contratti 
1.6.1. Contratto al Prezzo Unitario 
1.6.2. Contratto "Lump Sum" o somma forfettaria 
1.6.3. Costo del contratto più Margine 

1.7. Gestione del progetto secondo tipologia 
1.7.1. Gestione del progetto a Prezzo Unitario 
1.7.2. Gestione del progetto a quota/Globale 
1.7.3. Gestione del progetto di costo più margine 

1.8. Progetto, Programma e Portfolio 
1.8.1. Analisi del progetto nell'organizzazione 
1.8.2. Analisi del programma nell'organizzazione 
1.8.3. Analisi del portfolio nell'organizzazione 

1.9. Interessati al progetto 
1.9.1. Piramide di stakeholder del progetto 
1.9.2. Analisi delle parti interessate/stakeholder
1.9.3. Interazione delle parti interessate/stakeholder

1.10. Analisi di del Processo dell'Organizzazione 
1.10.1. Analisi degli asset in Avvio e pianificazione 
1.10.2. Analisi degli asset in Esecuzione e controllo 
1.10.3. Analisi delle risorse in Chiusura 

Modulo 2. Progetti Chiavi in Mano (EPC) 
2.1. Progetto EPC 

2.1.1. Contesto progetto EPC 
2.1.2. Componenti progetti 
2.1.3. Analisi delle necessità 

2.2. Fasi di progetto EPC 
2.2.1. Identificazione delle fasi nel progetto EPC 
2.2.2. Identificazione dei bisogni iniziali in fasi 
2.2.3. Temporalità di ogni fase 

2.3. Gestione della fase E-Enginnering 
2.3.1. Analisi della fase E 
2.3.2. Calendario della fase E 
2.3.3. Risorse necessarie per la fase E 

2.4. Analisi della fase E-Enginnering 
2.4.1. Struttura necessaria per lo sviluppo fase E
2.4.2. Restrizioni 
2.4.3. Difficoltà e rischi 

2.5. Gestione della fase P-Procurement 
2.5.1. Analisi della fase P 
2.5.2. Cronogramma 
2.5.3. Risorse necessarie 

2.6. Analisi della fase P-Procurement 
2.6.1. Struttura necessaria per P sviluppo fase E 
2.6.2. Restrizioni 
2.6.3. Difficoltà e rischi 
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2.7. Gestione della fase C-Procurement 
2.7.1. Analisi della fase C 
2.7.2. Cronogramma 
2.7.3. Risorse necessarie 

2.8. Analisi della fase C-Procurement 
2.8.1. Struttura necessaria per C sviluppo fase E 
2.8.2. Restrizioni 
2.8.3. Difficoltà e rischi 

2.9. Progetti EPC: Dipartamento HR 
2.9.1. Funzioni principali 
2.9.2. Risorse necessarie per questo dipartimento 
2.9.3. Coordinamento e comunicazione con il resto del progetto 

2.10. Progetti EPC: Dipartimento dei Contratti 
2.10.1. Funzioni principali 
2.10.2. Risorse necessarie per questo dipartimento 
2.10.3. Coordinamento e comunicazione con il resto del progetto 

Modulo 3. Gestione e Controllo delle Fasi nei Progetti Chiavi in Mano (EPC) 
3.1. Coordinamento delle fasi nel progetto EPC 

3.1.1. Pianificazione delle fasi 
3.1.2. Comunicare con la squadra 
3.1.3. Processo di risoluzione degli incidenti 

3.2. Fasi C: Componenti strutturali principali: qualità 
3.2.1. Componenti Q Qualità 
3.2.2. Analisi della parte di Qualità nel progetto 
3.2.3. Struttura e importanza 

3.3. Fasi C: Principali componenti strutturali: sicurezza e salute 
3.3.1. Componente HSE. Salute, Sicurezza 
3.3.2. Analisi della parte di Salute, Sicurezza nel progetto 
3.3.3. Struttura e importanza 

3.4. Fasi C: Componenti strutturali principali: Costi 
3.4.1. Componenti C: Costi 
3.4.2. Analisi della parte Controllo di Costi nel progetto 
3.4.3. Struttura e importanza 

3.5. Fasi C: Principali componenti strutturali: termine 
3.5.1. Componente P: Termine 
3.5.2. Analisi della parte Controllo di Costi nel progetto 
3.5.3. Struttura e importanza 

3.6. Gestione del Progetti Internazionali EPC 
3.6.1. Gestione del Direttore progetto 
3.6.2. Caratteristiche del Direttore 
3.6.3. Coordinamento e comunicazione 

3.7. Analisi del Progetti Internazionali EPC 
3.7.1. Analisi Globale del progetto dalla direzione 
3.7.2. Processi di reporting della gestione 
3.7.3. Controllo KPI principali del progetto 

3.8. Deviazioni Progetto EPC 
3.8.1. Principali deviazioni nel progetto EPC 
3.8.2. Analisi di Deviazioni 
3.8.3. Procedura di notifica delle deviazioni al cliente 

3.9. Analisi e Monitoraggio delle deviazioni economiche del progetto rispetto al contratto 
3.9.1. Controllo della produzione 
3.9.2. Controllo dei costi 
3.9.3. Monitoraggio della produzione vs. Costi 

3.10. Gestione dei non conformità nei progetti EPC 
3.10.1. Principali non conformità nel progetto EPC 
3.10.2. Procedure di gestione 
3.10.3. Analisi e riduzione 

Modulo 4. Contract Management in Progetti
4.1. Contract Management in Progetti 

4.1.1. Analisi del Contract Management nei progetti 
4.1.2. Necessità di Contract Management 
4.1.3. Obiettivi delle Gestione di contratti 

4.2. Funzioni del Contract Manager 
4.2.1. Principali funzioni del CM in progetto 
4.2.2. Caratteristiche della posizione CM 
4.2.3. Indicatori delle Gestione di contratti 
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4.3. Processo nella gestione di un Contratto 
4.3.1. Progettazione del piano di gestione di un contratto 
4.3.2. Fasi del piano di gestione 
4.3.3. Avversità nella gestione di Contratti 

4.4. Fattori di successo nella gestione di un Contratto 
4.4.1. Analisi dei principali fattori di successo 
4.4.2. Pianificazione e sviluppo della gestione del contratto 
4.4.3. Gestione delle prestazioni e relazioni tra le parti 

4.5. Principali fasi del Contract Management 
4.5.1. Pianificazione ed esecuzione 
4.5.2. Controllo e Monitoraggio durante l'esecuzione 
4.5.3. Controllo e Monitoraggio dopo l'esecuzione 

4.6. Fattori da tenere presenti nella Gestione dell’intervento 
4.6.1. Stabilire di obiettivi e strategie 
4.6.2. Fase di progettazione e costruzione in contratti Lump Sum 
4.6.3. Relazioni con i contraenti 

4.7. Sfide del Contract Manager 
4.7.1. Gestione e amministrazione dei contratti di successo 
4.7.2. Gestione delle comunicazione con i clienti 
4.7.3. Analisi e esecuzione del contratto 

4.8. Aspetti da risolvere 
4.8.1. Negoziazione e approvazione del contratto 
4.8.2. Controllo durante l'esecuzione 
4.8.3. Controllo dell'adempimento degli obblighi contrattuali 

4.9. Aspetti da monitorare 
4.9.1. Negoziazione e approvazione del contratto 
4.9.2. Controllo durante l'esecuzione 
4.9.3. Controllo dell'adempimento degli obblighi contrattuali 

4.10. Gestione delle fattori del progetto dal gestore dei contratti 
4.10.1. Gestione del raggio d'azione 
4.10.2. Gestione dei costi 
4.10.3. Gestione dei rischi e dei cambiamenti 

Modulo 5. Gestione del rischio nel Contract Management
5.1. Contract Management Internazionale 

5.1.1. Gestione dei contratti secondo PMBOOK 
5.1.2. Controllo e Gestione degli acquisti secondo PMBOOK 
5.1.3. Importanza e intervento del gestore dei contratti 

5.2. Contract Management & Project Management 
5.2.1. Rapporto tra Contract Management & Project Management 
5.2.2. Collaborazione tra CM e PM 
5.2.3. Controllo Fattori principali dell'opera 

5.3. Gestione del rischio Da Contract Manager 
5.3.1. Identificazione dei rischi di Contratti 
5.3.2. Classificazione dei Rischi 
5.3.3. Elaborazione della matrice e implementazione 

5.4. Analisi del rischio da Contract Manager 
5.4.1. Identificazione dei responsabili di rischio 
5.4.2. Monitoraggio degli sviluppi 
5.4.3. mitigazione del rischio 

5.5. Tipi di garanzie 
5.5.1. Classificazione 
5.5.2. Importanza della gestione rilasciato 
5.5.3. Costi e scadenza 

5.6. Analisi delle penalità 
5.6.1. Tipo di penalità secondo il contratto 
5.6.2. Controllo delle penalità da parte del Contract Manager 
5.6.3. Contract Management efficace contro le penalità 

5.7. Gestione delle Assicurazioni in costruzione 
5.7.1. Tipo di Assicurazioni in costruzione 
5.7.2. Classificazione assicurativa 
5.7.3. Importanza delle assicurazioni 

5.8. Analisi di Assicurazioni di edilizia 
5.8.1. Contract Management nella Gestione assicurativa 
5.8.2. Calcoli e costi per l'assicurazione edilizia 
5.8.3. Classificazione assicurativa 
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5.9. Contract Management e dipartimento legale 
5.9.1. Collegamento del Contract Manager e del dipartimento legale 
5.9.2. Importanza del conoscimento legale del Contract manager 
5.9.3. Comunicazione dal punto di vista legale del Contract manager 

5.10. Contract Manager e contraente 
5.10.1. Comunicazioni del Contract manager con il contraente 
5.10.2. Monitoraggio del contratto con il contrattuale 
5.10.3. Importanza del controllo della tracciabilità delle comunicazioni 

Modulo 6. Gestione del progetto nel Contract Management
6.1. Contract Management e Preventivo 

6.1.1. Obiettivi della gestione del budget da parte del Contract Manager 
6.1.2. Principali tipi di Bilanci 
6.1.3. Budget secondo la struttura dei costi 

6.2. Contract Management e controllo dei lavori 
6.2.1. Obiettivi della gestione del controllo dei lavori 
6.2.2. Assunzione di un organismo di controllo 
6.2.3. Verifica e monitoraggio dei lavori 

6.3. Contract Management e controllo in Salute e Sicurezza in cantiere 
6.3.1. Obiettivi della gestione del controllo di Sicurezza e Salute in cantiere 
6.3.2. Aspetti da considerare per effettuare il controllo in Sicurezza e salute 
6.3.3. Verifica e monitoraggio in cantiere 

6.4. Contract Management e subappalto 
6.4.1. Importanza dell'intervento del Contract Manager nella gestione dei contratti di 

subappalto 
6.4.2. Tipi di contratto di subappalto 
6.4.3. Analisi dei contratti con i subappaltatori 

6.5. Processo di subappalto da seguire da parte del Contract Manager 
6.5.1. Gara d'appalto e confronto 
6.5.2. Preselezione e preassunzione 
6.5.3. Aggiudicazione di subappalti 

6.6. Monitoraggio delle modifiche dei contratti di subappalto 
6.6.1. Importanza del monitoraggio dei cambiamenti 
6.6.2. Controllo delle variazioni di tempo e costo 
6.6.3. Necessità di notifiche tempestive e formalizzate 
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6.7. Contract Management e contratto di esternalizzazione dei servizi 
6.7.1. Principi del contratto di esternalizzazione dei servizi 
6.7.2. Contract Management in questo tipo di contratti 
6.7.3. Punti da considerare 

6.8. Contract Management e controversie contrattuali 
6.8.1. Intervento del Contract Manager in caso di controversie 
6.8.2. Difficoltà tecniche e giuridiche nei casi di arbitrato internazionale 
6.8.3. Importanza del Contract management per le future controversie 

6.9. Classificazione delle controversie e degli arbitraggi 
6.9.1. Tipi di controversie e arbitraggi 
6.9.2. Preparazione della documentazione per le controversie 
6.9.3. Importanza della tracciabilità per controversie future 

6.10. Contract Manager e clienti 
6.10.1. Comunicazioni del Contract manager con il cliente 
6.10.2. Monitoraggio del contratto con il cliente 
6.10.3. Importanza del controllo della tracciabilità delle comunicazioni 

Modulo 7. Project Management in Progetti: Gestione della portata e la 
cronologia 
7.1. Controllo del campo di applicazione 

7.1.1. Portata del progetto 
7.1.2. Linea di base dell'ambito del progetto 
7.1.3. L'importanza del conto di controllo 

7.2. Gestione dei requisiti 
7.2.1. La gestione dei requisiti 
7.2.2. Categorie 
7.2.3. Processo di gestione 

7.3. Gestione del raggio d'azione 
7.3.1. Pianificazione della gestione del campo di applicazione 
7.3.2. Raccogliere i requisiti 
7.3.3. Particolarità del campo di applicazione 

7.4. Studio di Portata 
7.4.1. Elaborazione delle EDT 
7.4.2. Convalida del campo di applicazione 
7.4.3. Controllo del campo di applicazione 

7.5. Controllo del programma 
7.5.1. Programma del progetto 
7.5.2. Linea base delprogramma 
7.5.3. Analisi del percorso critico 

7.6. Elaborazione del programma 
7.6.1. Diagramma di Gantt 
7.6.2. Attività precedenti e successive 
7.6.3. Restrizioni tra attività 

7.7. Gestione della tabella di marcia 
7.7.1. Pianificazione della gestione del programma 
7.7.2. Descrizione delle attività 
7.7.3. Sequenza di attività 

7.8. Studio e analisi del programma 
7.8.1. Durata stimata delle attività 
7.8.2. Sviluppo della tabella di marcia 
7.8.3. Controllo del programma 

7.9. Piano di accelerazione nel progetto di costruzione 
7.9.1. Analisi dei piani di accelerazione 
7.9.2. Cronogramma 
7.9.3. Risorse 

7.10. Piano di Recupero nel progetto di costruzione 
7.10.1. Analisi dei piani di Recupero 
7.10.2. Cronogramma 
7.10.3. Risorse 

Modulo 8. Project Management in Progetti: Gestione delle comunicazioni e 
della Qualità
8.1. Controllo delle Comunicazione 

8.1.1.  Comunicazioni in progetto 
8.1.2. Dimensioni della comunicazione in progetto 
8.1.3. Capacità di comunicazione 

8.2. Comunicazioni in progetto 
8.2.1. Comunicazioni in riunioni 
8.2.2. Canali di comunicazione in progetto 
8.2.3. Forme formali di comunicazione 
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8.3. Gestione della comunicazione 
8.3.1. Pianificazione della gestione di comunicazione 
8.3.2. Gestione della comunicazione di progetti 
8.3.3. Controllo 

8.4. Controllo della qualità in progetto 
8.4.1. Qualità in progetto 
8.4.2. Costi della qualità in progetto 
8.4.3. L'importanza qualità 

8.5. Gestione della qualità nei progetti 
8.5.1. Pianificazione della gestione della qualità 
8.5.2. Gestione della qualità 
8.5.3. Controllo 

8.6. Qualità: Non conformità in progetto 
8.6.1. L’importanza delle NC 
8.6.2. Non conformità del cliente 
8.6.3. Non conformità al contraente 

8.7. Gestione delle parti interessate al progetto 
8.7.1. Gestione delle aspettative dei soggetti interessati 
8.7.2. Competenze interpersonali e di squadra 
8.7.3. Gestione dei conflitti 

8.8. Analisi delle parti interessate al progetto 
8.8.1. Identificazione degli interessati 
8.8.2. Pianificazione dell'Integrazione 
8.8.3. Gestione e monitoraggio di dell'integrazione 

8.9. Gestione dell’integrazione del progetto 
8.9.1. Sviluppo dell'atto di costituzione di progetti 
8.9.2. Sviluppo del piano per la direzione del progetto 
8.9.3. Direzione e gestione del lavoro 

8.10. Controllo dell’integrazione del progetto 
8.10.1. Gestione della conoscenza del progetto 
8.10.2. Controllo del lavoro 
8.10.3. Controllo integrato delle modifiche e chiusura del progetto 

Modulo 9. Project Management in Progetti: Gestione degli acquisti e delle 
Risorse 
9.1. Controllo degli acquisti 

9.1.1. Acquisti in progetto 
9.1.2. L'acquirente 
9.1.3. Il fornitore 

9.2. Ciclo di acquisto dei progetti 
9.2.1. Analisi del ciclo di acquisto 
9.2.2. Descrizione delle fasi 
9.2.3. Studio delle fasi 

9.3. Contratto di acquisto 
9.3.1. Elementi del contratto 
9.3.2. Terminologia contrattuale nel contratto 
9.3.3. Controllo dei reclami e delle controversie 

9.4. Gestione di acquisto dei progetti 
9.4.1. Tipi di fornitori 
9.4.2. Categoria di acquisti 
9.4.3. Tipi di contratto 

9.5. Analisi degli acquisti nei progetti 
9.5.1. Pianificazione della gestione di acquisti 
9.5.2. Esecuzione degli acquisti 
9.5.3. Controllo degli acquisti 

9.6. Controllo delle Risorse 
9.6.1. Risorse del progetto 
9.6.2. Capacità di gestione dei conflitti 
9.6.3. Livelli e risoluzione dei conflitti 

9.7. Gestione delle risorse dei progetti tecnologici 
9.7.1. Gestione per obiettivi (MBO) 
9.7.2. Ruoli diversi nei progetti 
9.7.3. Tipologie di leadership 

9.8. Gestione delle risorse nei progetti 
9.8.1. Pianificazione della gestione di risorse 
9.8.2. Stima delle risorse delle attività 
9.8.3. Raccolta delle risorse necessarie 
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9.9. Analisi delle risorse nei progetti 
9.9.1. Sviluppare il team del risorse  
9.9.2. Direzione della squadra 
9.9.3. Controlli delle apparecchiature

9.10. Analisi del processo di intervista delle risorse dal PM 
9.10.1. Processo di colloquio 
9.10.2. Analisi del direttore del progetto 
9.10.3. Fattori da considerare per un risultato di successo 

Modulo 10. Project Management in Progetti: Gestione dei costi
10.1. Controllo dei costi: Margine del progetto 

10.1.1. Costi di progetto 
10.1.2. Calcolo del margine iniziale 
10.1.3. Controllo finanziario 

10.2. Controllo di costi: Cash Flow 
10.2.1. Analisi dello Cash-Flow del progetto 
10.2.2. Produzione 
10.2.3. Fattori 

10.3. Stima dei costi di attività 
10.3.1. Tecniche di stima dei costi 
10.3.2. Fattori a favore e contro la stima delle attività 
10.3.3. Aspetti da considerare nelle stime dei costi 

10.4. Controllo e Gestione del Valore guadagnato nel progetto 
10.4.1. Fondamenti sul valore guadagnato 
10.4.2. Processi 
10.4.3. Controllo e la sua importanza in progetto 

10.5. Controllo e Gestione del Termine guadagnato nel progetto 
10.5.1. Fondamenti sul termine guadagnato 
10.5.2. Processi 
10.5.3. Controllo e la sua importanza in progetto 

10.6. Gestione del Costo del progetto 
10.6.1. Pianificazione 
10.6.2. Stima dei costi 
10.6.3. Determinazione del budget 



10.7. Analisi del costo del progetto 
10.7.1. Controllo di costi 
10.7.2. Controllo della produzione 
10.7.3. Analisi Costi vs. Produzione 

10.8. Gestione della curva S nei progetti 
10.8.1. Fondamenti sulla curva S 
10.8.2. Processo per gestione 
10.8.3. Importanza della curva S 

10.9. Controllo e della curva S nei progetti 
10.9.1. Produzione 
10.9.2. Monitoraggio 
10.9.3. Controllo e divergenze 

10.10. Studio finanziario del progetto 
10.10.1. VAN- Valore attuale netto 
10.10.2. TIR-Tasso di rendimento interno in progetto 
10.10.3. PayBack-Periodo di recupero 

Modulo 11. Leadership, Etica e Responsabilità Sociale delle Imprese
11.1. Globalizzazione e Governance

11.1.1. Governance e Corporate Governance
11.1.2. Fondamenti della Corporate Governance nelle imprese
11.1.3. Il Ruolo del Consiglio di Amministrazione nel quadro della Corporate Governance

11.2. Leadership 
11.2.1. Leadership: Un approccio concettuale
11.2.2. Leadership nelle imprese
11.2.3. L’importanza del leader nella direzione di imprese 

11.3. Cross Cultural Management 
11.3.1. Concetto di Cross Cultural Management    
11.3.2. Contributi alla conoscenza delle culture nazionali
11.3.3. Gestione della Diversità 
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11.4. Sviluppo manageriale e leadership
11.4.1. Concetto di Sviluppo Direttivo
11.4.2. Concetto di leadership
11.4.3. Teorie di leadership
11.4.4. Stili di leadership
11.4.5. L’intelligenza nella leadership
11.4.6. Le sfide del leader nell’attualità

11.5. Etica d’impresa 
11.5.1. Etica e Morale
11.5.2. Etica Aziendale
11.5.3. Leadership ed etica nelle imprese

11.6. Sostenibilità
11.6.1. Sostenibilità e sviluppo sostenibile
11.6.2. Agenda 2030
11.6.3. Le imprese sostenibili

11.7. Responsabilità sociale d’impresa 
11.7.1. Dimensione internazionale della Responsabilità Sociale d’Impresa 
11.7.2. Implementazione della Responsabilità Sociale d’Impresa 
11.7.3. Impatto e misurazione della Responsabilità Sociale d’Impresa

11.8. Sistemi e strumenti di Gestione responsabile
11.8.1. RSC: Responsabilità sociale corporativa
11.8.2. Aspetti essenziali per implementare una strategia di gestione responsabile
11.8.3. Le fasi di implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale 

d’impresa
11.8.4. Strumenti e standard della RSC 

11.9. Multinazionali e diritti umani 
11.9.1. Globalizzazione, imprese multinazionali e diritti umani 
11.9.2. Imprese multinazionali di fronte al diritto internazionale
11.9.3. Strumenti giuridici per le multinazionali in materia di diritti umani

11.10. Ambiente legale e Corporate Governance
11.10.1. Regolamenti internazionali di importazione ed esportazione
11.10.2. Proprietà intellettuale e industriale
11.10.3. Diritto internazionale del lavoro

Modulo 12. Management del personale e gestione del talento
12.1. Management strategico del personale 

12.1.1. Direzione strategica e risorse umane
12.1.2. Management strategico del personale

12.2. Gestione delle risorse umane basata sulle competenze
12.2.1. Analisi del potenziale
12.2.2. Politiche di retribuzione
12.2.3. Piani di avanzamento di carriera/successione

12.3. Valutazione e gestione delle prestazioni
12.3.1. Gestione del rendimento
12.3.2. La gestione delle prestazioni: obiettivi e processi

12.4. Innovazione in gestione del talento e del personale
12.4.1. Modelli di gestione del talento strategico
12.4.2. Identificazione, aggiornamento professionale e sviluppo dei talenti
12.4.3. Fedeltà e fidelizzazione 
12.4.4. Proattività e innovazione

12.5. Motivazione
12.5.1. La natura della motivazione
12.5.2. Teoria delle aspettative
12.5.3. Teoria dei bisogni
12.5.4. Motivazione e compensazione economica

12.6. Sviluppo di team ad alte prestazioni
12.6.1. Team ad alte prestazioni: team autogestiti
12.6.2. Metodologie per la gestione di team autogestiti ad alte prestazioni

12.7. Gestione del cambiamento
12.7.1. Gestione del cambiamento
12.7.2. Tipo di processi di gestione del cambiamento
12.7.3. Tappe o fasi nella gestione del cambiamento

12.8. Negoziazione e gestione dei conflitti
12.8.1. Negoziazione 
12.8.2. Gestione dei Conflitti 
12.8.3. Gestione delle Crisi
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12.9. Comunicazione direttiva
12.9.1. Comunicazione interna ed esterna nel settore delle imprese 
12.9.2. Dipartimento di comunicazione
12.9.3. Il responsabile di comunicazione di azienda. Il profilo del Dircom

12.10. Produttività, mantenimento e attivazione del talento
12.10.1. La produttività 
12.10.2. Leve di attrazione e ritenzione del talento

Modulo 13. Gestione Economico-Finanziaria
13.1. Contesto Economico

13.1.1. Contesto macroeconomico e sistema finanziario nazionale
13.1.2. Istituti finanziari
13.1.3. Mercati finanziari
13.1.4. Attivi finanziari
13.1.5. Altri enti del settore finanziario

13.2. Contabilità direttiva
13.2.1. Concetti di base 
13.2.2. L’Attivo aziendale 
13.2.3. Il Passivo aziendale 
13.2.4. Il Patrimonio Netto dell’azienda 
13.2.5. Il Conto Economico

13.3. Sistemi informativi e Business Intelligence
13.3.1. Concetto e classificazione
13.3.2. Fasi e metodi della ripartizione dei costi
13.3.3. Scelta del centro di costi ed effetti

13.4. Bilancio di previsione e controllo di gestione
13.4.1. Il modello di bilancio 
13.4.2. Bilancio di Capitale
13.4.3. Bilancio di Gestione 
13.4.5. Bilancio del Tesoro 
13.4.6. Controllo del bilancio

13.5. Direzione finanziaria
13.5.1. Decisioni finanziarie dell’azienda 
13.5.2. Dipartimento finanziario 
13.5.3. Eccedenza di tesoreria 
13.5.4. Rischi associati alla direzione finanziaria 
13.5.5. Gestione dei rischi della direzione finanziaria

13.6. Pianificazione finanziaria
13.6.1. Definizione della pianificazione finanziaria
13.6.2. Azioni da effettuare nella pianificazione finanziaria
13.6.3. Creazione e istituzione della strategia aziendale 
13.6.4. La tabella Cash Flow
13.6.5. La tabella di flusso

13.7. Strategia Finanziaria d’Impresa
13.7.1. Strategia aziendale e fonti di finanziamento 
13.7.2. Prodotti finanziari di finanziamento aziendale

13.8. Finanziamento strategico
13.8.1. Autofinanziamento 
13.8.2. Aumento dei fondi propri 
13.8.3. Risorse ibride 
13.8.4. Finanziamenti tramite intermediari finanziari

13.9. Analisi e pianificazione finanziaria
13.9.1. Analisi dello Stato Patrimoniale
13.9.2. Analisi del Conto Economico
13.9.3. Analisi del Rendimento

13.10. Analisi e risoluzione di casi/problemi
13.10.1. Informazioni finanziarie di Industria di Disegno e Tessile, S.A. (INDITEX)
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Modulo 14. Direzione Commerciale e Marketing Strategia 
14.1. Direzione commerciale

14.1.1. Quadro concettuale della Direzione Commerciale
14.1.2. Strategia e pianificazione aziendale
14.1.3. Il ruolo dei direttori commerciali

14.2. Marketing
14.2.1. Concetto di Marketing
14.2.2. Elementi base del marketing
14.2.3. Attività di marketing aziendale

14.3. Gestione strategica del Marketing
14.3.1. Concetto di Marketing strategico
14.3.2. Concetto di pianificazione strategica di marketing
14.3.3. Fasi del processo di pianificazione strategica di marketing

14.4. Marketing online ed e-commerce
14.4.1. Obiettivi di Marketing digitale e e-commerce 
14.4.2. Marketing digitale e media che utilizzi 
14.4.3. E-commerce: Contesto generale 
14.4.4. Categorie dell’e-commerce 
14.4.5. Vantaggi e svantaggi dell’E-commerce rispetto al commercio tradizionale

14.5. Digital Marketing per rafforzare il marchio
14.5.1. Strategie online per migliorare la reputazione del tuo marchio
14.5.2. Branded Content & Storytelling

14.6. Digital Marketing per captare e fidelizzare clienti
14.6.1. Strategie di fidelizzazione e creazione di un vincolo mediante internet 
14.6.2. Visitor Relationship Management
14.6.3. Ipersegmentazione

14.7. Gestione delle campagne digitali
14.7.1. Che cos’è una campagna pubblicitaria digitale?
14.7.2. Passi per lanciare una campagna di marketing online
14.7.3. Errori nelle campagne pubblicitarie digitali

14.8. Strategie di vendita
14.8.1. Strategie di vendita 
14.8.2. Metodi di vendite

14.9. Comunicazione aziendale
14.9.1. Concetto
14.9.2. Importanza della comunicazione nell’organizzazione 
14.9.3. Tipo della comunicazione nell’organizzazione
14.9.4. Funzioni della comunicazione nell’organizzazione
14.9.5. Elementi della comunicazione
14.9.6. Problemi di comunicazione
14.9.7. Scenari di comunicazione

14.10. Comunicazione e reputazione online
14.10.1. La reputazione online 
14.10.2. Come misurare la reputazione digitale? 
14.10.3. Strumenti di reputazione online 
14.10.4. Rapporto sulla reputazione online 
14.10.5. Branding online
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Modulo 15. Management Direttivo 
15.1. General Management 

15.1.1. Concetto di General Management 
15.1.2. L’azione del General Management
15.1.3. Il direttore generale e le sue funzioni
15.1.4. Trasformazione del lavoro della direzione

15.2. Il direttivo e le sue funzioni: La cultura organizzativa e i suoi approcci
15.2.1. Il direttivo e le sue funzioni: La cultura organizzativa e i suoi approcci

15.3. Direzione di operazioni
15.3.1. Importanza della direzione
15.3.2. La catena di valore
15.3.3. Gestione della qualità

15.4. Oratoria e preparazione dei portavoce
15.4.1. Comunicazione interpersonale
15.4.2. Capacità di comunicazione e influenza
15.4.3. Barriere nella comunicazione

15.5. Strumenti di comunicazioni personali e organizzative
15.5.1. Comunicazione interpersonale
15.5.2. Strumenti della comunicazione interpersonale
15.5.3. La comunicazione nelle imprese
15.5.4. Strumenti nelle imprese

15.6. Comunicazione in situazioni di crisi
15.6.1. Crisi
15.6.2. Fasi della crisi
15.6.3. Messaggi: contenuti e momenti

15.7. Preparazione di un piano di crisi
15.7.1. Analisi dei potenziali problemi
15.7.2. Pianificazione
15.7.3. Adeguatezza del personale

Benvenuto nella formazione 
che ti aiuterà a raggiungere 
la crescita professionale che 
tanto meriti" 

15.8. Intelligenza emotiva
15.8.1. Intelligenza emotiva e comunicazione
15.8.2. Assertività, empatia e ascolto attivo
15.8.3. Autostima e comunicazione emotiva

15.9. Branding personale
15.9.1. Strategie per sviluppare il brand personale
15.9.2. Leggi del branding personale
15.9.3. Strumenti per la costruzione di brand personali

15.10. Leadership e gestione di team
15.10.1. Leadership e stile di leadership
15.10.2. Capacità e sfide del Leader
15.10.3. Gestione dei Processi di Cambiamento
15.10.4. Gestione di Team Multiculturali



Metodologia
06

Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si 
sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: il Relearning. 

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di 
medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni 
come il New England Journal of Medicine.   



Scopri il Relearning, un sistema che abbandona 
l'apprendimento lineare convenzionale, per 
guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento 
ciclici: una modalità di apprendimento che ha 
dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto 
nelle materie che richiedono la memorizzazione”
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Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

 Avrai accesso a un sistema di apprendimento 
basato sulla ripetizione, con un insegnamento 

naturale e progressivo durante tutto il programma.

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità 
e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un 
contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

Con TECH potrai sperimentare un 
modo di imparare che sta scuotendo 
le fondamenta delle università 
tradizionali in tutto il mondo"
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Imparerai, attraverso attività collaborative 
e casi reali, la risoluzione di situazioni 
complesse in ambienti aziendali reali.

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, 
che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello 

nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e 
professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. 
Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il 

rispetto della realtà economica, sociale e professionale più attuali. 

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori facoltà 
del mondo. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge 

solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro 
situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come 

risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard. 

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? Questa 
è la domanda con cui ti confrontiamo nel metodo dei casi, un metodo di apprendimento 

orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi 
casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, 

argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

Il nostro programma ti prepara ad 
affrontare nuove sfide in ambienti 
incerti e a raggiungere il successo 
nella tua carriera”

Un metodo di apprendimento innovativo e differente



TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con 
un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, 
che combina 8 diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 
100% online: il Relearning.

In TECH si impara attraverso una metodologia all'avanguardia 
progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, 
all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning. 

La nostra università è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo 
di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di 
soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, 
qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli 
indicatori della migliore università online.

Nel 2019 abbiamo ottenuto i migliori 
risultati di apprendimento di tutte le 
università online del mondo.

Metodologia Relearning
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Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in 
una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Pertanto, 

combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Questa metodologia 
ha formato più di 650.000 laureati con un successo senza precedenti in campi 

diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le 
competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il 

giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente 
molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-

economico e un'età media di 43,5 anni.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo 
come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il 

luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra 
capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra 

memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent 
E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il 

partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Il Relearning ti permetterà di apprendere con 
meno sforzo e più performance, impegnandoti 

maggiormente nella tua specializzazione, 
sviluppando uno spirito critico, difendendo 

gli argomenti e contrastando le opinioni: 
un'equazione diretta al successo.
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Materiale di studio 

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che 
lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e 
concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di 
lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di 
alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.

Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella 
biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare 
la tua specializzazione.

Pratiche di competenze e competenze 

Svolgerai attività per sviluppare competenze e capacità specifiche in ogni area tematica. 
Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che uno 
specialista deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.

Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia 
nelle nostre future decisioni difficili.
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Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:



4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il 
programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu 

possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.

Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole 
multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali 

per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti 
multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa”.

Casi di Studio 

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per 
questo corso. Casi presentati, analizzati e monitorati dai migliori specialisti del 

panorama internazionale.
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L’ MBA in Direzione di Grandi Progetti Internazionali (EPC) garantisce, oltre alla 
preparazione più rigorosa e aggiornata, il conseguimento di una qualifica di 
Master Privato rilasciata da TECH Università Tecnologica.
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Porta a termine questo programma e 
ricevi la tua qualifica universitaria senza 
spostamenti o fastidiose formalità”
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Questo MBA in Direzione di Grandi Progetti Internazionali (EPC) possiede il 
programma più completo e aggiornato del mercato. 

Dopo aver superato la valutazione, lo studente riceverà mediante lettera certificata* 
con ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di Master Privato rilasciata da 
TECH Università Tecnologica. 

Il titolo rilasciato da TECH Università Tecnologica esprime la qualifica ottenuta nel 
Master Privato, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro, 
concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali. 

Titolo: Master Privato MBA in Direzione di Grandi Progetti Internazionali (EPC)

Modalità: online

Durata: 12 mesi 

*Apostilla dell’Aia. Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell'Aia, TECH Global University effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.



Master Privato
MBA in Direzione  
di Grandi Progetti  
Internazionali (EPC)

 » Modalità: online
 » Durata: 12 mesi
 » Titolo: TECH Università Tecnologica
 » Orario: a tua scelta
 » Esami: online



Master Privato
MBA in Direzione di Grandi 
Progetti Internazionali (EPC)


