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صممت TECH هذا البرنامج بهدف رئيسي يتمثل في تقديم فرصة فريدة لمحترفي الأعمال للتخصص في دورة حياة 
المشاريع المدارة بالمنهجيات التنبؤية. بهذه الطريقة، سيجد الطلاب في هذه المحاضرة الجامعية المعلومات الأكثر صلة 
وفائدة لتطبيقها في عملهم اليومي في إدارة هذا النوع من المشاريع. بدون شك، إنها فرصة دراسية فريدة من نوعها 

ستكون علامة فارقةما قبل وبعد في تدريب المهنيين. 

الأهداف
04



تخصص في دورة حياة المشروع 
وتعلم عن كثب جميع مراحله"  

الأهداف | 15



 أهدافك هي أهدافنا. 
نحن نعمل معًًا لمساعدتك على تحقيقها.

ستعمل المحاضرة الجامعية في دورة حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية على تدريب الطالب على:

تحديد سبب تقسيم المشروع إلى مراحل

فحص تفاصيل دورات الحياة في المشاريع التنبؤية

تحليل إطار العملية المطبق في كل مرحلة

تحديد الأنواع المختلفة لدورة حياة تطوير المشروع

تحليل عمليات البدء وعمليات التخطيط وعمليات التنفيذ

16 | الأهداف



فحص عمليات التحكم وعمليات الحوكمة وعمليات الإغلاق

التعرف على كيفية هيكلة كل مرحلة ضمن دورة حياة المشروع

تمييز دورة حياة المشروع بالمنهجيات التنبؤية عن أنواع النماذج الأخرى

تناول أهمية كل نشاط والتأثير الذي يمكن أن تحدثه أخطاء الإدارة على 
المشروع ككل

الحصول على نظرة عامة على دورة حياة المشروع بمنهجية تنبؤية

الأهداف | 17



يتضمن منهج هذا البرنامج الذي تقدمه TECH الجامعة التكنولوجية جميع المعلومات اللازمة لمحترفي الأعمال لفهم 
ومعرفة دورة حياة المشروع بشكل مباشر. بهذه الطريقة، سيكونون مؤهلين بشكل أفضل لتصميمها وإدارتها. مما لا 

شك فيه أنه تم تنظيمه بطريقة تمكن الطلاب من إدارة وقت دراستهم بأنفسهم وفقًًا لاحتياجات التعلم الخاصة بهم. مع 
الهدف الرئيسي هو تعلم المشاركة في جميع مراحل تصميم المشروع. 

الهيكل والمحتوى
05



خطة دراسة عالية المستوى ستكون ضرورية لتحسين مؤهلاتك"

الهيكل والمحتوى | 19



المحاضرة الجامعية في دورة حياة المشاريع المُُدارة 
بالمنهجيات التنبؤية من جامعة TECH الجامعة التكنولوجية 
هي برنامج مكثف يؤهل الطلاب لمواجهة التحديات وقرارات 
العمل في مجال إدارة المشاريع المتكاملة. ويهدف محتواه 

إلى تشجيع تطوير الكفاءات الإدارية التي تسمح باتخاذ 
قرارات أكثر دقة في بيئات غير مؤكدة.  

خلال 180 ساعة من الدراسة، سيواجه الطالب العديد من 
الحالات العملية من خلال العمل الفردي، مما سيتيح لهم 

اكتساب المهارات اللازمة للتطور بنجاح في ممارستهم 
اليومية. وبالتالي، فهو انغماس حقيقي في مواقف 

العمل الحقيقية.   
يتعامل هذا البرنامج بعمق مع مجالات مختلفة من الشركة 

وهو مصمم للمديرين لفهم إدارة المشروع من منظور 
استراتيجي ودولي ومبتكر.  

خطة الدراسة
خطة مصممة للطلاب تركز على التحسين المهني الخاص 

بك وتهيئهم لتحقيق التميز في مجال الإدارة وتوجيه 
الأعمال. برنامج يفهم احتياجاتك واحتياجات شركتك من 

خلال محتوى مبتكر يعتمد على أحدث الاتجاهات، ويدعمه 
أفضل منهجية تعليمية وأعضاء هيئة تدريس استثنائيين، 

مما يمنحك القدرة على حل المواقف الحرجة بشكل 
إبداعي وفعال.   

يتم تقديم هذه محاضرة جامعية على مدى 6 أسابيع 
وتنقسم إلى الوحدة واحدة:  

دورات حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية

20 | الهيكل والمحتوى

الوحدة 1.



تقدم جامعة TECH إمكانية تطوير هذهالمحاضرة الجامعية 
في دورة حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤيةبطريقة 

إلكترونية بالكامل. خلال 6 أسابيع من التدريب، ستتمكن من 
الوصول إلى جميع محتويات هذا البرنامج في أي وقت، مما 

يتيح لك إدارة وقت الدراسة بنفسك.

أين ومتى وكيف يتم تدريسها؟

الهيكل والمحتوى | 21

تعمق في دراسة الأمن 
السيبراني وتجنب هجمات 

الكترونية على شركتك.



الوحدة 1. دورات حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية
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برنامج ذو مستوى أكاديمي عالٍٍ يتميز 
بالجودة بين باقي العروض في السوق" 
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يستهدف هذا البرنامج المتخصصين في مجال إدارة المشاريع الذين لديهم بالفعل خبرة سابقة، ولكنهم بحاجة إلى 
تحقيق هذا المؤهل العالي الذي يوفر لهم ميزة إضافية من الجودة والأمان في ممارسة عملهم. الأشخاص الذين يؤمنون 

بالتعلم المستمر كوسيلة للتقدم في مهنتهم والذين يرغبون في إدارة وقتهم بأنفسهم لجعل دراستهم متوافقة مع 
التزاماتهم الأخرى.   

الملف الشخصي لطلابن
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برنامج يستهدف الأشخاص الذين يرغبون في التعلم 
والتحسين مهنيًًا والتخصص في إدارة المشاريع"  

الملف الشخصي لطلابنا | 33



إدارة الأعمال 23%

إدارة المشاريع 32% 

ريادة الأعمال 20% 

الصناعة 15% 

أخرى 10%

الاقتصادية والتجارية 32%

 التصميم 15%

الهندسة 32%

العلوم الاجتماعية  8%

أخرى 13%

 

 

 

 
 

متوسط العمر

المؤهل الأكاديمي

التدريب في مجال

عدد سنوات الخبرة

34 | الملف الشخصي لطلابنا

أكثر من 15 سنة 24%

من 10 إلى 15 سنة %29من 5 إلى 10 سنوات 30%

حتى 5 سنوات 17%



  Jaime Díaz
مدير مشاريع  

"كانت معرفة دورة حياة المشاريع بعمق مفيدًًا جدًًا لممارستي اليومية، لأنه على الرغم من أنني كنت أعمل في إدارة 
المشاريع لسنوات، إلا أنني لاحظت وجود مشكلات بحاجة إلى التحسين. بلا شك، وجدت في TECH كل ما أحتاجه: منهج 

دراسي محدث بالكامل ومعلمين ذوي جودة عالية وتنسيق ٪100 عبر الإنترنت لأتمكن من إدارة دراستي ذاتيًًا" 

الولايات المتحدة الأمريكية  9%

إسبانيا 38%  

المكسيك 21%

كولومبيا  7%

تشيلي  5%

الأرجنتين 12%

بيرو  2%

أخرى  9%

التوزيع الجغرافي

الملف الشخصي لطلابنا | 35



المهنيين الذين طوروا هذا البرنامج هم أشخاص لديهم خبرة واسعة في إدارة المشاريع، وأيضًًا على مستوى التدريس. 
وبهذه الطريقة، فإنهم يتمتعون بالخبرة والحكمة اللازمتين لتزويد الطلاب بالمعلومات الأكثر صلة بهذا المجال، من خلال 
أدوات تعليمية عالية المستوى تجعل الدراسة أكثر فعالية. إنه بلا شك المزيج المثالي لتحقيق هدف التدريب الجيد الذي 

تقترحه TECH في جميع برامجها.  

هيكل الإدارة وأعضاء هيئة تدريس 
الدورة التدريبية
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اجتمع المهنيين المرموقين لتقديم أفضل تدريب لك في السوق"   

هيكل الإدارة وأعضاء هيئة تدريس الدورة التدريبية | 37



هيكل الإدارة

Barato, José .أ
	� PM PEOPLE مدير
مدرب مستقل �	
مهندس إتصالات. جامعة مدريد التقنية �	
معرف PMP ® )متخصص في إدارة المشاريع(: 70285  �	
معرّف PMI-ACP ® )ممارس معتمد مرن(: 1624784  �	
	� ESINE .دبلومة في المحاسبة والمالية
متحدث منتظم في مؤتمرات إدارة المشاريع  �	

الأساتذة

Pérez Pérez, Manuel Felipe .أ
	�  EQUIDEA - مدير مشروع أول
	� AYDEM Consulting - مدير مشروعات
مستشار / مدرب في التطوير التنظيمي وإدارة المشاريع  �	
رئيس قسم التدريب للدراسات العليا بكلية مهندسي الحاسوب بمدريد �	
	� UPM - الهندسة الفنية للاتصالات
	� UPM - هندسة نظم الاتصالات
	� EUR-ING - FEANI المهندس الأوروبي
PMP ® )متخصص في إدارة المشاريع( - معرّف PMI: 1767390 نوفمبر 2014 �	

	� SCRUM .برنامج متقدم في إدارة المشاريع المرنة

38 | هيكل الإدارة وأعضاء هيئة تدريس الدورة التدريبية 
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تدرك TECH الجامعة التكنولوجية أن الالتحاق ببرنامج بهذه الخصائص يعد استثماراًً اقتصادياًً ومهنياًً وبالطبع شخصياًً 
للطالب. يجب أن يكون الهدف النهائي لهذا الجهد العظيم هو تحقيق النمو المهني. ويتحقق ذلك بفضل برنامج 

أكاديمي يقترح أفضل عرض تعليمي في الوقت الحالي في هذا القطاع. برنامج مصمم لدعم الطلاب على المستوى 
التعليمي، بحيث يطورون المهارات اللازمة للإدارة بنجاح في هذا المجال.   

مدى تأثير هذه الدراسة 
على حياتك المهنية
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التأهيل العالي ضروري في جميع المجالات 
للتحسين المهني. في هذه الحالة، تعرض لك 
TECH التطورات الرئيسية في إدارة المشاريع" 

مدى تأثير هذه الدراسة على حياتك المهنية | 41



إذا كنت تبحث عن تغيير 
جذري في حياتك المهنية، 
 TECH فلا تفكر أكثر. في
ستجد كل ما تحتاجه.

تعد المحاضرة الجامعية في دورة حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية لجامعة TECH الجامعة التكنولوجية برنامجاًً 
أكاديمياًً مكثفاًً يهدف إلى تحسين المهارات الوظيفية للطلاب في مجال اختصاص واسع. بدون شك، إنها فرصة فريدة 

للتحسين على المستوى المهني، ولكن أيضًًا على المستوى الشخصي لأنها تنطوي على الجهد والتفاني.   

الطلاب الذين يرغبون في تحسين أنفسهم وتحقيق تغيير إيجابي على المستوى المهني والتفاعل مع الأفضل، سيجدون 
  .TECH مكانهم في

 هل أنت مستعد لأخذ القفزة الأمام؟ 
تطوير مهني ممتاز في انتظارك.

برنامج أساسي لتحسين 
تدريبك في وقت قصير.

وقت التغيير

نوع التغيير

42 | مدى تأثير هذه الدراسة على حياتك المهنية

ترقية داخلية 33%

تغيير الشركة 39%

ريادة الأعمال  28%

خلال دراسة البرنامج

25%
خلال أول سنة

40%
بعد سنتين

35%
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زيادة الرواتب

الراتب السابق

€ 57.900
الراتب اللاحق لدراسة البرنامج

€ 72.500
الزيادة في الراتب

25.22%

دراسة هذا البرنامج يعني لطلابنا زيادة في الراتب تزيد عن 25.22%
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المؤهل العلمى
11

تضمن شهادة الخبرة الجامعية في دورة حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية، الحصول على مؤهل شهادة 
الخبرة الجامعية الصادر عن TECH الجامعة التكنولوجية.



اجتاز هذا البرنامج بنجاح واحصل على شهادتك الجامعية 
دون الحاجة إلى السفر أو القيام بأية إجراءات مرهقة"

المؤهل العلمي | 49



50 | المؤهل العلمي

*تصديق لاهاي أبوستيل. في حالة قيام الطالب بالتقدم للحصول على درجته العلمية الورقية وبتصديق لاهاي أبوستيل، ستتخذ مؤسسة  TECH EDUCATION الإجراءات المناسبة لكي يحصل عليها وذلك بتكلفة إضافية.

تحتوي شهادة الخبرة الجامعية في دورة حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية على البرنامج الأكثر 
اكتمالا وحداثة في السوق.

بعد اجتياز التقييم، سيحصل الطالب عن طريق البريد العادي* مصحوب بعلم وصول مؤهل شهادة الخبرة الجامعية 
الصادرعن TECH الجامعة التكنولوجية.

إن المؤهل الصادرعن TECH الجامعة التكنولوجية سوف يشير إلى التقدير الذي تم الحصول عليه في برنامج شهادة 
الخبرة الجامعية وسوف يفي بالمتطلبات التي عادة ما تُُطلب من قبل مكاتب التوظيف ومسابقات التعيين ولجان 

التقييم الوظيفي والمهني. 

المؤهل العلمي: شهادة الخبرة الجامعية في دورة حياة المشاريع المُُدارة بالمنهجيات التنبؤية

طريقة الدراسة: عبر الإنترنت

مدة الدراسة:  6 أشهر



محاضرة جامعية
 دورة حياة المشاريع المُُدارة

بالمنهجيات التنبؤية
طريقة الدراسة: عبر الإنترنت«	
مدة الدراسة: 6 أسابيع«	
المؤهل الجامعي من: TECH الجامعة التكنولوجية«	
مواعيد الدراسة: وفقًا لوتيرتك الخاصّة«	
الامتحانات: عبر الإنترنت«	



محاضرة جامعية 
دورة حياة المشاريع المُُدارة 

بالمنهجيات التنبؤية


